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La propuesta metodológica para desarrollar este  trabajo de grado se basa en los 
lineamientos establecidos por la ONUDI en su “Manual para la preparación de 
estudios de viabilidad industrial”, de los autores Behrens y Hawranek. Se usará 
esta metodología para realizar un estudio de viabilidad que arroje la información 
necesaria para que los directivos de Conhogar S.A. (empresa colombiana 
constructora de proyectos de vivienda) tomen la decisión de invertir o no en un lote 
para la ejecución de un nuevo proyecto de vivienda en el municipio de Envigado 
(sur del área metropolitana del Valle de Aburrá), llamado Monteverde Campestre. 
 
La metodología de la ONUDI abarca una serie de estudios como el sectorial, de 
mercados, técnico, ambiental, legal, administrativo y económico financiero, los 
cuales permitirán obtener información precisa y completa a través del análisis de 
documentos, realización de entrevistas, consulta de bases de datos, entre otros. 
 
Será una investigación de tipo descriptivo que entregará información tanto 
cuantitativa como cualitativa y cuyo producto final será un documento escrito que 
contenga el estudio de viabilidad para que Conhogar decida invertir o no en un lote 
para la ejecución del proyecto. 
 
Palabras claves: Viabilidad de proyecto, metodología para preparación de 







Los proyectos de construcción de vivienda son un eje del desarrollo del país, 
proporcionan empleo y son motor de crecimiento, haciendo dinámica la economía 
y generando beneficios a sus habitantes. 
 
El estudio de viabilidad estará enfocado en un proyecto de vivienda que se podría 
desarrollar en el municipio de Envigado, departamento de Antioquia, cuyas 
características de calidad de vida y desarrollo favorecen su crecimiento. La 
empresa interesada es Conhogar S.A., que busca obtener beneficios económicos 
que permitan su consolidación y permanencia en el corto y mediano plazo. 
 
El estudio será abordado por medio de la metodología ONUDI que inicia con un 
diagnóstico de la situación actual y luego se centra en un estudio del sector, 
estudio de  mercado, estudio técnico que abarca aspectos del medio ambiente, la 
comunidad, la tecnología utilizada, la localización óptima del proyecto y su 
tamaño, estudio organizacional, aspectos legales, estudio ambiental y evaluación 
financiera. 
 
Cuando se tenga la información de los diversos estudios será posible tomar 
decisiones importantes sobre la manera óptima de abordar el proyecto, 






1. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
1.1 SITUACIÓN EN ESTUDIO O PROBLEMA 
 
La construcción de vivienda en nuestro país es un motor de desarrollo económico 
y social que disminuye la pobreza por medio de generación de empleo, trae 
equidad y bienestar social, aumenta la inversión extranjera en el país y además es 
una de las ramas con mejor desempeño económico. Su crecimiento de 8,7%en el 
segundo trimestre de 2015 se explica por una expansión de edificaciones, 
especialmente por una variación del 30% en la producción de los destinos no 
residenciales. Por su parte la variación en obras civiles fue del 8,4% (CAMACOL, 
2015). 
 
Para la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la construcción ha sido una de 
las actividades productivas más dinámicas al registrar un crecimiento promedio, 
entre 2000 y 2012, de 7,5% frente a un crecimiento de 4,3% del PIB (Producto 
Interno Bruto) total para el mismo período, lo que se ha traducido en un aumento 
de su participación en la economía pasando de representar 4,4% en el año 2000 a 
6,8% en el 2014 (ANDI, 2015). 
 
Si miramos el valor del PIB acumulado a 30 de junio de 2015 por rama de 
actividad económica, observamos que el sector secundario donde se encuentra el 
subsector construcción contribuye con un 32,4% al PIB nacional. 
 
Específicamente el PIB de la construcción  fue de 19 billones 659 mil millones de 
pesos, con una contribución aproximada del 8,3% al PIB total nacional (Banco de 
la República, 2015). 
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Teniendo presente dicha importancia, el Gobierno Nacional ha promocionado una 
serie de estrategias y políticas para desarrollar dicho sector en el periodo 2014-
2018, entre las cuales se encuentran:  
 La continuidad del subsidio a la tasa de interés que beneficiará a 130 mil 
familias con ingresos bajos y medios.  
 La prolongación de la segunda generación del programa de vivienda gratuita 
con el que se entregarán otras 100 mil viviendas con subsidio pleno. 
 La ejecución de las restantes 86 mil viviendas para ahorradores - VIPA. 
 La iniciación de 100 mil unidades habitacionales con un valor inferior a los 86 
millones de pesos a través del programa “Mi casa ya” dirigido a los hogares de 
clase media, que recibirán una subvención en la cuota inicial, así como el 
beneficio de tasa de interés en el crédito hipotecario. 
Esto contribuirá a que el sector continúe con la dinámica de crecimiento, 
generación de empleo y riqueza que ha tenido en los últimos años. 
 
La dinámica de la construcción de vivienda se ve reflejada en el Valle de Aburrá 
especialmente en el municipio de Envigado, considerado como uno de los de 
mejor nivel de vida en el país con  altos índices de seguridad, lo que ha generado 
una gran afluencia de familias de otras zonas, que contribuyen al aumento de la 
demanda de vivienda. 
 
Actualmente existe una política pública de vivienda del Municipio de Envigado, 
basada en la Constitución Nacional, que define la vivienda como un derecho, y se 
enfoca en proyectos de interés social con el objetivo de beneficiar a los habitantes 
de menores recursos para mejorar su calidad de vida.  
 
Con el objetivo de aprovechar el desarrollo inmobiliario de dicho municipio, 
Conhogar S.A., una empresa con 50 años de experiencia en la promoción, 
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comercialización, construcción, gerencia e interventoría de proyectos inmobiliarios 
con énfasis en vivienda, cuya misión y visión es “Desarrollo de proyectos 
inmobiliarios acordes a las necesidades de la comunidad y pertinentes con el 
entorno y que le permitan consolidarse como organización competitiva y sostenible 
en el tiempo” (Conhogar S.A., 2015),tiene la posibilidad de adquirir un lote de 
18.000m2 ubicado en Envigado en el sector de El Salado para desarrollar un 
proyecto de construcción de un conjunto habitacional.  
 
Para la compañía, es fundamental realizar estudios previos a las inversiones que 
realiza, ya que estructura coordinadamente todos los aspectos que intervienen en 
el proyecto, con el fin de disminuir los riesgos que se puedan presentar, y llevar a 
buen término, en cuanto a tiempo, costo y calidad, los proyectos que decide 
emprender. 
 
En Conhogar S.A., anteriormente se han realizado estudios de viabilidad para 
determinar la posibilidad de adelantar diversos proyectos de construcción de 
vivienda para todos los estratos en el Valle de Aburrá, dichos estudios han sido 
adelantados para proyectos similares con una metodología propia basada en la 
experiencia obtenida a través de los años de operación de la empresa, pero sin la 
rigurosidad académica que ameritan. 
 
Uno de los integrantes del equipo de trabajo de grado contactó a los directivos de 
Conhogar S.A. y les planteó la posibilidad de adelantar un estudio de viabilidad 
para alguno de los proyectos que la empresa tuviera pendiente en su portafolio de 
negocios. Se les explicaron las bondades de contar con estudios de esta índole 
con el objetivo de obtener información clara, concisa, veraz y oportuna que les 
sirviera para la toma de decisiones de inversión en proyectos inmobiliarios, 
encontrando respuesta positiva a la propuesta planteada. Fue así como le 
adjudicaron a este equipo de trabajo de grado el estudio de viabilidad para la 
inversión en un lote en el municipio de Envigado para construir un nuevo proyecto 
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de vivienda. Los integrantes del equipo del trabajo de gradopuedenaplicar los 
conceptos aprendidos en desarrollo del programa académico y optar al título de 
Magíster en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT. 
 
Conhogar S.A. autorizó de manera escrita a los integrantes del equipo de trabajo a 
utilizar la información necesaria y adelantar el presente estudio de viabilidad 
(Anexo 1). 
 
La situación en estudio podrá abordarse hasta el punto en que la información 
encontrada en los diferentes estudios adelantados (sectorial, mercados, legal, 
ambiental, técnico, financiero, entre otros) sirva como herramienta fundamental 
para la toma de la decisión de invertir o no en un lote para la ejecución de un 
nuevo proyecto de vivienda en el municipio de Envigado. Además, puede 
convertirse en fuente de consulta y apoyo para proyectos similares y posteriores 
decisiones. 
 
El análisis detallado de muchos ámbitos arrojará luces para determinar la 
viabilidad técnica, económica, ambiental, legal, administrativa, financiera, de 
riesgos y de mercados del proyecto. 
 
La pregunta a responder será: ¿Cuáles son las variables y su tendencia a través 
del tiempo para saber si en este lote del municipio de Envigado es posible 








 Desarrollar un estudio de viabilidad bajo la metodología ONUDI para sustentar 





 Analizar tendencias de indicadores macroeconómicos con el fin de identificar la 
pertinencia de adquirir un lote para construir un nuevo proyecto de vivienda en 
el municipio de Envigado. 
 Identificar y analizar la demanda actual y la proyección de vivienda en el 
municipio. 
 Analizar si el lote objeto de estudio es apto desde todos los estudios que se 
adelantarán para la ejecución del proyecto de vivienda. 
 Identificar y analizar si financieramente el proyecto es viable tanto para 
Conhogar S.A. como para cada comprador de las viviendas ofrecidas por el 
proyecto. 
 
1.3 MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 
Con el estudio de viabilidad del trabajo de grado se pretende determinar si existen 
las condiciones necesarias para decidir sobre la inversión o no en un lote para la 
construcción de un proyecto de vivienda, basados en la información que arrojen 
los diferentes ámbitos investigados. Por eso se empieza este capítulo con algunas 
definiciones propuestas por diversos autores acerca del término viabilidad. 
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Según el diccionario de la Real Academia Española, viabilidad es “cualidad de 
viable”, y viable “dicho de un asunto: que por sus circunstancias, tiene 
probabilidades de poderse llevar a cabo” (RAE, 2014). 
 
Para Díez, autor consultado en este trabajo, el estudio de viabilidad se enfoca a un 
análisis detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado más viable en 
la etapa anterior. El énfasis está en medir y valorar en la forma más precisa 
posible sus beneficios y costos (Díez, 1999). 
 
El estudio de viabilidad es, de cierta manera, un proceso de aproximaciones 
sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de 
supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la 
información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen tanto 
los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, y otros que 
se requieran (Santos, 2008). 
 
También llamado anteproyecto, en este nivel se profundiza en las investigaciones 
de mercado, tecnología, estructura de costos e ingresos para así levantar las 
bases para la evaluación de la inversión, concluyendo con el cálculo de la 
rentabilidad. En esta etapa de los estudios de inversión, quedan la mayoría de las 
oportunidades de nuevos negocios, ya que con el estudio de viabilidad se puede 
tomar una decisión sobre la realización o no del proyecto (Pereira, 1996). 
 
Según la revista Dinero, el estudio de viabilidad reúne en un documento único toda 
la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales 
para ponerlo en marcha (Dinero, 2009). 
 
También es importante definir que la viabilidad pretende lograr determinados 
objetivos, entre los más comunes están: 
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 Saber si podemos producir algo. 
 Saber si lo podemos vender. 
 Conocer si la gente lo comprará. 
 Definir si tendremos ganancias o pérdidas. 
 Definir si contribuirá con la conservación, protección y/o restauración de los 
recursos naturales y el ambiente. 
 Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio. 
 Aprovechar al máximo los recursos propios. 
 Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos. 
 Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 
 Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y soslayarlas. 
 Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos posibles. 
 Obtener el máximo de beneficios o ganancias (Luna, 1999). 
 
Dependiendo de la metodología usada, dichos estudios exigen una serie de 
investigaciones interrelacionadas para decidir sobre la viabilidad o no de un 
proyecto. En este apartado intentamos reseñar algunas definiciones de diversos 
autores acerca de los estudios más importantes a llevar a cabo. 
 
1.3.1 Estudio sectorial 
 
Para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de Costa Rica 
(1981), un estudio sectorial es un análisis de la totalidad o parte de un sector 
determinado de la economía, con el fin de formular un programa coordinado de 
inversión para ese sector e identificar proyectos dentro del mismo. El estudio de 
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un sector puede realizarse a escala nacional, limitarse a una zona determinada de 
un país o abarcar una región que comprenda varios países. 
 
En nuestro caso, se consultará la tendencia última de los principales indicadores 
macroeconómicos tales como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, 
la tasa de cambio, entre otros. Además se analizará el comportamiento del sector 
específico del proyecto, en este caso el subsector de la construcción, revisando su 
comportamiento no solo en el país sino a nivel de Medellín y su área 
metropolitana, se describirán las políticas públicas encaminadas a impulsar dicho 
subsector con el fin de analizar si están dadas las condiciones económicas para 
adelantar el proyecto. 
 
1.3.2 Estudio de mercado 
 
Este estudio pretende describir características y hábitos de consumo de los 
clientes potenciales. En este sentido, la viabilidad comercial indicará si el mercado 
es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que 
tendría en su consumo o uso, determinando la postergación o rechazo del 
proyecto (Sapag & Sapag, 2000).  
 
La siguiente definición reúne un mayor número de variables:  
 
La viabilidad comercial o del mercado indicará si el mercado es o no sensible 
al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría por 
su consumo o uso. Estudia los fenómenos de oferta y demanda, las 
características del mercado, definido este como un espacio social, virtual, 
flexible y dinámico, conformado por la organización como tal, por sus usuarios 
reales y potenciales y por los competidores teniendo en cuenta el ciclo de vida 




Sin embargo, se puede decir que la definición expuesta por Behrens y Hawranek 
contiene características distintas y va más allá, en tanto que tiene en cuenta las 
estrategias de mercadeo: todo proyecto de inversión industrial tiene como objetivo 
básico beneficiarse de la utilización de los recursos disponibles o de la satisfacción 
de una demanda existente o potencial del producto del proyecto. Los analistas de 
mercados deben tener una idea de la cantidad y la calidad de los productos y 
subproductos que entran en juego. La investigación de mercados formula 
estrategias de comercialización para velar porque se alcancen los objetivos de 
este (Behrens & Hawranek, 1994). 
 
1.3.3 Estudio técnico 
 
Este estudio abarca las características de la planta de producción, su localización, 
su tamaño, recursos, tecnología, bajo este punto de vista encontramos lo 
siguiente: el estudio técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, 
la localización final apropiada, la selección del mercado tecnológico y 
administrativo, consecuentes con el comportamiento del mercado y las 
restricciones de orden financiero (Miranda, 1997).  
 
Por su parte, Córdoba (2006) argumenta:  
 
El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿Cuánto, 
dónde, cómo, con qué producirá mi empresa? Se busca diseñar la función de 
producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 
producto o servicio deseado. 
 
 
En tanto que Gutiérrez (2007) tiene en cuenta los costos:  
 
La viabilidad técnica estudia las posibilidades materiales, físicas, químicas de 
producir el bien o servicio que espera generarse del proyecto. Involucra los 




Y Behrens y Hawranek (1994) afirman: “en esta parte se concretan y describen los 
materiales e insumos necesarios para el funcionamiento de la planta, y se analizan 
y describen su disponibilidad y oferta, así como el método de calcular los costos”. 
 
Por último, el tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 
unidades de producción por año. Las partes que conforman un estudio técnico 
son: análisis y determinación de la localización óptima del proyecto, análisis y 
determinación del tamaño óptimo del proyecto, análisis de la disponibilidad y el 
costo de los suministros e insumos, identificación y descripción del proceso y 
determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la 
correcta operación del proyecto (Bacca, 1995). Esta definición se centra en 
cantidades a producir, ubicación, tamaño, materias primas y otros componentes 
importantes de dicho ámbito. 
 
1.3.4 Estudio ambiental 
 
Muchos autores sitúan el estudio ambiental como un apéndice del estudio técnico, 
así mismo procederemos para nuestro estudio. Según Sapag, en él se determinan 
tanto los costos asociados con las medidas de mitigación parcial o total como los 
beneficios asociados con los daños evitados, incluyéndose ambos efectos dentro 
del flujo de caja del proyecto que se evalúa (Sapag, 2001). 
 
Por su parte, (Mendez, 2006) opina que los proyectos generan modificaciones en 
el medio ambiente donde van a operar, es importante evaluar los impactos sobre 
su entorno, a fin de establecer una relación armónica entre el proyecto y el medio 
ambiente. Cuando se presentan impactos negativos se busca con la evaluación 
ambiental el diseño y la ejecución de un plan de prevención y mitigación para 
minimizar los efectos negativos provocados.  
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Por último, en la evaluación de un proyecto, concebida como una herramienta que 
provee información, deben incluirse consideraciones de carácter ambiental, no 
solo por la conciencia creciente que la comunidad ha ido adquiriendo en torno a la 
calidad de vida presente y futura, sino también por los efectos económicos que le 
introducen (Sapag & Sapag, 2000).  
 
1.3.5 Estudio legal 
 
En este estudio van vinculados los análisis que se deben llevar a cabo referentes 
al tipo de sociedad que se desea establecer, normatividad asociada al proyecto, 
análisis de títulos, licencias, entre otros. Bajo esta óptica, Miranda (1997) afirma 
que toda organización social posee un andamiaje jurídico e institucional que regula 
los derechos y los deberes en las relaciones establecidas entre sus diferentes 
miembros. Este contexto parte desde la constitución, la ley, los decretos, las 
ordenanzas y los acuerdos que lo expresan en forma prohibitiva o permisiva.  
 
En ese mismo sentido apuntan García y Tobar (2007) al exponer que los aspectos 
fiscales y legales tienen gran importancia, un análisis del marco legal 
considerando la normatividad vigente en el entorno del proyecto, al respecto, se 
deben analizar con detenimiento las leyes, normas y decretos que vayan a regir, 
en todo el horizonte del mismo, lo que en últimas afectará la cuantía de beneficios 
y costos del proyecto. 
 
1.3.6 Estudio administrativo 
 
Este estudio hace referencia a la estructura organizativa tanto en tamaño como en 
recursos que tendrá el proyecto. En este análisis es necesario definir la estructura 
organizacional que se va a emplear, incluyendo los cargos y perfiles necesarios 
para la administración del proyecto; la cual debe diseñarse de acuerdo a las 
estrategias y políticas de este, además de las inversiones en áreas locativas y 
costos de operación asociados. (García & Tobar, 2007).  
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Para Sapag (2001), la viabilidad administrativa busca determinar si existen las 
capacidades gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta 
implementación y eficiente administración del negocio. En caso de no ser así, se 
debe evaluar la posibilidad de conseguir el personal con las habilidades y 
capacidades requeridas en el mercado laboral.  
 
En el mismo sentido, este estudio trata sobre la concepción y el diseño que la 
organización necesitaría para administrar y controlar todo el funcionamiento de la 
fábrica y de los gastos generales conexos (Behrens & Hawranek, 1994). 
 
1.3.7 Estudio financiero 
 
Este estudio tiene como objetivo definir la rentabilidad de la inversión, el flujo de 
usos y de fuentes, la asignación de recursos y demás que ayuden a tomar una 
decisión basada en información obtenida bajo criterios científicos. De ahí que para  
Méndez (2006), constituye el último componente de un proyecto de viabilidad y es 
el resultado de la integración de las inversiones y financiamiento y del presupuesto 
de ingresos y costos. Permite a los interesados tomar decisiones de aprobación, 
modificación, desaprobación o aplazamiento de las inversiones del proyecto. 
 
Behrens y Hawranek (1994) lo analizan desde el punto de vista de la inversión que 
debe realizarse, al definir esta como una obligación de recursos económicos a 
largo plazo con el objetivo de producir y obtener ganancias netas que sobrepasen 
la inversión inicial total en el futuro.  
 
En una forma más concisa, Miranda (1997) dice que este estudio conduce a 
consolidar “flujos netos de caja” que permiten analizar la conveniencia o 
inconveniencia de una propuesta. 
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Así mismo, Sapag y Sapag (2000) dicen que la viabilidad financiera determina en 
último término su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la 
inversión, todo medido en base monetaria. 
 
Al respecto Támara y Aristizábal (2012) dicen que para la evaluación financiera de 
un proyecto tradicionalmente se ha contado con los flujos de caja que se derivan 
de la versión inicial que se haga en él y con base en esta herramienta se han 
venido aplicando diversas metodologías de evaluación. De estas las más comunes 
son: el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), el periodo de 
recuperación (PR), entre otros. 
 
Por último, el Ministerio de Planificación de Chile (2015) plantea que la evaluación 
del proyecto tiene por objetivo establecer la conveniencia técnico-económica de 
ejecutar el proyecto. Para la evaluación de un proyecto se puede adoptar un 
enfoque costo-beneficio o un enfoque costo-eficiencia, dependiendo si es posible 
cuantificar y/o valorar los beneficios del proyecto. En el enfoque costo-beneficio, el 
objetivo de la evaluación es determinar si los beneficios que se obtienen son 
mayores que los costos involucrados. Para ello, es necesario identificar, medir y 
valorar los costos y beneficios del proyecto. En el enfoque costo-eficiencia, el 
objetivo de la evaluación es identificar aquella alternativa de solución que presente 
el mínimo costo, para los mismos beneficios. Por ello, para poder aplicar este 
enfoque es fundamental poder configurar alternativas que entreguen beneficios 
comparables, de forma que se pueda evaluar cuál de ellas es más conveniente 
desde el punto de vista técnico-económico. 
 
1.3.8 Estudio de riesgos 
 
El riesgo en un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de caja reales 
respecto de los estimados. Cuanto más grande sea esta variabilidad, mayor es el 
riesgo del proyecto. Así, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los 
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rendimientos del proyecto, puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos 
de caja (Sapag & Sapag, 2008). 
 
Esta variabilidad está asociada a múltiples factores tanto del entorno como 
internos que ocasionan los cambios no esperados que pueden afectar el proyecto. 
El estudio de riesgos busca identificar aquellos que afectan el desarrollo del 
proyecto, se debe determinar la probabilidad de su ocurrencia, el posible impacto 
que puedan causar y por último se debe tratar de evitarlos, pero si esto no es 
posible se deben emprender acciones de mitigación para reducir el tamaño de su 
impacto en el proyecto. 
 
1.4 METODOLOGÍA ONUDI 
 
Para Ortegón,Pacheco y Roura (2005), la metodología sugerida para adelantar el 
estudio de viabilidad se basa en dos estudios principales, a saber:  
 
1.4.1 Diagnóstico de la situación actual 
 
Es la descripción de lo que sucede al momento de iniciar el estudio en un área 
determinada. Dicha descripción supone, en primer término, una presentación clara 
y detallada del problema que origina la inquietud de elaborar un proyecto. La 
elaboración del diagnóstico comprende las siguientes etapas: 
 
 Definición del área en estudio: El área de estudio es aquella zona geográfica 
que sirve de referencia para contextualizar el problema, entrega los límites 
para el análisis y facilita su ejecución. 
 Determinación del área de influencia: Es aquella área donde el problema afecta 
directamente a la población y donde deberá plantearse la alternativa de 
solución. Así, el área de influencia será, por lo general, un subconjunto del área 
de estudio. 
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 Análisis y estimación de la población: Identificado un problema o percibida una 
necesidad social, es necesario ahondar en su análisis para conocer 
adecuadamente la población asociada a dicha necesidad y determinar el tipo y 
cantidad de producto (bienes o servicios) requerido para su satisfacción. 
 Análisis y determinación de la demanda del proyecto: Hay que identificar la 
demanda actual y la demanda proyectada. La demanda actual es la cantidad 
del bien o servicio que efectivamente entregará el proyecto, está relacionada 
con la población objetivo en los diferentes periodos durante su vida útil y la 
demanda proyectada es aquella cantidad de bien o servicio que la población 
podría consumir en el futuro. 
 Determinación de la oferta: Se entenderá como oferta actual la capacidad de 
entregar servicios que serán distintos para cada proyecto, de acuerdo a las 
normas y estándares determinados por la autoridad que corresponda. 
 Cálculo y proyección del déficit: La cuantificación de una necesidad no 
atendida corresponde a un déficit, que está dado por la diferencia entre la 
oferta existente y la demanda por el producto para satisfacer dicha necesidad 
(Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005). 
 
1.4.2 Estudio técnico del proyecto 
 
Implica el tratamiento general de los aspectos físico-técnicos, que comprenden 
fundamentalmente los siguientes componentes interdependientes: 
 
 Medio ambiente: Es de vital importancia por dos cosas: la sostenibilidad 
ambiental y las normas respecto de ello que puedan impedir o dificultar la 
implementación del proyecto. La segunda cuestión es que un buen análisis 
ambiental puede evitar correcciones futuras, en la evaluación del proyecto al 
tener que incorporar costos por mitigación o compensación, que pudieran 
afectar negativamente los resultados. 
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 Participación de la comunidad: Es importante y necesario involucrar a la 
comunidad de manera activa y dinámica en el proceso de análisis de las 
alternativas. Esto es más factible en los proyectos pequeños y de aquí se 
pueden derivar situaciones benéficas para el proyecto como diseños que 
respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los lugareños y 
diseño adecuado a las condiciones ambientales específicas. 
 Tecnología: La tecnología es el componente del proyecto que se preocupa por 
el diseño, instalación, puesta en marcha y operación del sistema productivo. 
 Localización: El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la 
ubicación más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a 
otras alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los 
usuarios y para la comunidad. 
 Tamaño: Por tamaño del proyecto entenderemos la capacidad de producción 
en un periodo de referencia. Técnicamente, la capacidad es el máximo de 
unidades (bienes o servicios) que se puede obtener de unas instalaciones 
productivas por unidad de tiempo. 
 Situación base optimizada: Este análisis implica examinar, en lo posible, 
acciones que permitan resolver significativamente el problema solamente con 
mejoras mínimas, sin tener que incurrir en costos de inversión. Es decir, 
identificar medidas de tipo administrativo, procedimental, o cambios de 
métodos, que puedan lograr una solución satisfactoria estable o que evite 




1.5 MÉTODO DE SOLUCIÓN 
 
El punto de partida del estudio es la recopilación de información de los diversos 
autores sobre los aspectos fundamentales de la viabilidad de proyectos, 
desarrollado por medio de consultas en fuentes bibliográficas y bases de datos 
institucionales, una consulta de tipo cualitativo, con el fin de tener el soporte 
teórico, obtenido tanto en bibliotecas como en medios digitales. 
 
La metodología de trabajo escogida para el desarrollo de la viabilidad es la 
diseñada e implementada por ONUDI en su “Manual para la preparación de 
estudios de viabilidad industrial”, porque recoge una amplia gama de estudios y su 
metodología sugiere la recolección de una gran cantidad de información sobre un 
sector específico de la economía (construcción). Además se requiere hacer 
medición de actitudes de consumo con instrumentos de medición confiables y 
consultar otro tipo de información que será la base para tomar una decisión de 
aceptación o rechazo del proyecto de inversión. Como lo afirma Gómez, el tipo de 
investigación es descriptivo puesto que debemos seleccionar las características 
fundamentales del objeto de estudio y realizar una descripción detallada de sus 
partes (Gómez, 2006) y consultar u obtener información de dos tipos: 
 
 Cuantitativa (evaluación financiera, análisis de riesgo, estudio técnico), con 
esta información se pretende medir y cuantificar en términos de cifras y 
números los hallazgos que arrojen los distintos estudios. 
 Cualitativa (estudio sectorial, estudio de mercados, estudio ambiental, estudio 
legal, estudio técnico), con esta información que básicamente describirá 
situaciones, eventos y conductas específicas, se pretende comprender, 
describir e interpretar subjetivamente los resultados obtenidos para facilitar la 
toma de decisiones (Henao, 2015). 
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Conhogar S.A. se constituye en una fuente primaria de consulta, ya que en 
anteriores oportunidades ha adelantado estudios de viabilidad, pero únicamente 
basados en su experiencia de 50 años en la promoción, comercialización, 
construcción, gerencia e interventoría de proyectos inmobiliarios, pero sin tener en 
cuenta un conocimiento académico ni las metodologías para la preparación y 
evaluación de proyectos. 
 
Las agremiaciones del sector de la construcción, específicamente CAMACOL, son 
otra fuente importante de información, puesto que periódicamente elaboran 
informes sobre el estado del sector a nivel local y nacional. 
 
En la Alcaldía del municipio de Envigado consultaremos información acerca de la 
reglamentación sobre construcción de vivienda, además de información sobre 
políticas de fomento a la construcción de vivienda en su jurisdicción. 
 
La recolección de la información se realizará a través de:  
 
 Análisis de documentos: consulta sobre reglamentación ambiental, normas 
técnicas, POT del municipio de Envigado, políticas gubernamentales de 
vivienda, estudios sectoriales. 
 Reuniones adelantadas con personal directivo y operativo de Conhogar S.A. 
para obtener información primaria. 
 Bases de datos de distintos gremios y oficinas como CAMACOL, entre otras. 
 Bases de datos oficiales y públicas, como las de Planeación Nacional y DANE. 
 
La utilización de estas técnicas permite recolectar la información necesaria para 
todos los ámbitos de estudio, de una forma confiable y precisa. 
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Una vez se recopile y estructure toda la información que conforma el estudio de 
viabilidad se concluirá sobre la probabilidad de desarrollar o no el proyecto para 
que los interesados puedan tomar decisiones de inversión. 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE LA MAESTRÍA 
 
Es un trabajo de maestría ya que se requiere un nivel de conocimiento para 
abordar el estudio de viabilidad y poder aplicar la metodología escogida para 
alcanzar los objetivos propuestos.  
 
Es importante desarrollar este estudio de viabilidad, pues incorpora en su 
metodología, investigación, análisis y resultados de distintos conceptos y diversas 
nociones vistas en el desarrollo del programa académico de la Maestría en 
Gerencia de Proyectos.  
 
Para llevar a cabo dicho estudio cobran vital importancia temas vistos en materias 
como análisis financiero y presupuestos, microeconomía y macroeconomía, 
planeación estratégica, ingeniería económica, investigación de mercados, marco 
legal en proyectos, evaluación ambiental de proyectos, preparación de proyectos, 
evaluación económica de proyectos, gestión de proyectos, análisis de riesgos, 
metodología de la investigación, entre otras. 
 
Todo esto con el fin de interrelacionar los diversos aspectos que intervienen en la 
factibilidad de un proyecto y tomar las mejores decisiones sustentadas en forma 
coherente para obtener los objetivos propuestos.   
 
Se realiza entre dos personas dado que el tipo de proyecto implica un grado 
importante de detalle y un alto volumen de información para poder abordar todos 
los aspectos que son fundamentales y determinaran la factibilidad o no del mismo.  
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1.7 PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Un documento escrito que recopila la metodología ONUDI y los enfoques del 
desarrollo de la viabilidad de un proyecto, un estudio sectorial, de mercado, 
técnico, administrativo, evaluación financiera y análisis de riesgos, además de 













2. ESTUDIO SECTORIAL 
 
 
2.1 EL SECTOR INDUSTRIAL Y SUS VÍNCULOS CON EL RESTO DE LA 
ECONOMÍA 
 
La actividad económica de Conhogar se encuentra ubicada en el sector industrial, 
subsector de la construcción, conformado por dos subdivisiones: infraestructura 
(obras de ingeniería civil) y edificaciones (para nuestro caso de estudio), en este 
sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la 
construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras 
de materiales para la construcción, entre otras. 
 
2.2 PROBLEMAS E IMPACTOS 
 
CAMACOL (2014) señala que el año 2015 se muestra con un panorama positivo 
para el conjunto del sector de edificaciones, incluidos sus sectores encadenados. 
No obstante, el descalabro de los precios del petróleo a nivel mundial ha generado 
incertidumbre sobre el desempeño de la economía nacional, debido a la 
importancia que tiene sobre las finanzas públicas y el impacto que puede tener 
sobre la estabilidad financiera del país y las consecuencias sobre los flujos de 
capital. 
 
La relación existente entre el sector edificador y el sector petrolero se puede 
traducir en una posible desaceleración del sector de la construcción debido a los 
bajos precios del crudo. Algunas regiones del país pueden enfrentar mayores 
efectos sobre la actividad edificadora, derivados de los cambios en la actual 
coyuntura del sector petrolero. En el caso de Antioquia, se prevé un crecimiento 
del sector constructor de entre un 10% y un 15% para el año 2015 debido a que la 
economía de la región no depende mayoritariamente del petróleo. 
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El informe además señala que si bien la fortaleza del rubro de edificaciones se ha 
sustentado a través de los años en la interacción entre oferta y demanda, los 
impulsos al mercado que ha introducido el gobierno nacional en forma de 
subsidios durante los últimos cuatro años también han jugado un papel 
sumamente importante no solamente en el desempeño sectorial sino en el 
bienestar de la sociedad. 
 
El impulso que le ha dado el Gobierno Nacional en el periodo 2010-2014 a la 
vivienda de interés social a través de los subsidios a la tasa de interés permitió 
que muchos hogares accedieran a un crédito hipotecario y pudieran así adquirir 
una vivienda de hasta 135 SMMLV1 con el FRECH2 II y de hasta 335 SMLV con el 
FRECH III, lo cual ayudó a jalonar el crecimiento del sector. 
 
Se espera que las políticas anunciadas por el gobierno para continuar 
incentivando la construcción de vivienda de interés social dirigida a estratos bajos 
y medios durante el cuatrienio 2014-2018, y con la cual se pretende construir más 
de 400 mil unidades habitacionales, sirvan para que el sector crezca en el 2015 
hasta en un 9,7%, según previsiones de CAMACOL. 
 
El mismo informe señala que este crecimiento servirá para que el sector aporte al 
indicador de empleo en el presente año una cifra cercana a 1,5 millones de 
personas, lo cual es corroborado por el reporte elaborado por el DANE (2015) de 
la cifra de empleo correspondiente al trimestre móvil marzo-mayo de 2015, donde 
el sector construcción contribuyó con la generación de 1.400.000 empleos en el 
país. En palabras del Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona:“La 
capacidad de creación de empleo en el sector es real y le daremos un nuevo 
                                                          
1 Salario mínimo mensual legal vigente. 
2Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, beneficio ofrecido por el 
Gobierno Nacional y administrado por el Banco de la República, que facilita la financiación de 
vivienda de interés social nueva para áreas urbanas cubriendo un porcentaje de la tasa de interés 
pactada para su crédito. 
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impulso con un programa regional que vamos a lanzar muy pronto llamado ‘Mi 
Casa Ya’, así que invito a alcaldes del país para que se sintonicen con esta nueva 
política que está a punto de salir” (Ministerio de Vivienda, 2015). 
 
En tanto, los niveles de producción de cemento se mantendrán en cerca de 12,2 
millones de toneladas, la producción de hierro y acero, uno de los principales 
insumos del sector, presentará una expansión del 7,7%, así como la contratación 
de mano de obra y la adquisición de maquinaria y equipo, que podrían 
experimentar un incremento del 5,6% anual durante 2015. 
 
Por el lado de los permisos de construcción, los destinados a la vivienda social 
crecerían 19%, los de tipo No VIS3 10,6% anual, para un balance del 12,8% en el 
segmento residencial. Por su parte, las ventas de vivienda nueva podrían alcanzar 
una cifra récord de 187.029 unidades, es decir, la dinámica comercial a nivel 
nacional podría ser 17,7% superior a la registrada durante 2014, todo esto llevaría 
a la cartera hipotecaria sin titularizaciones a superar el umbral de los $32 billones 
de pesos, con lo cual se expandiría a una tasa de 15,2% anual en 2015. 
 
El informe resalta que hay unos factores negativos que pueden contribuir a que la 
dinámica del sector no sea la esperada, entre ellos que los cambios en la política 
monetaria pueden reflejar aumentos, quizás mínimos, en el costo del crédito 
hipotecario. Asimismo, en el segmento No VIS, los indicadores recientes prevén la 
moderación de su crecimiento a lo largo del 2015, en particular el primer semestre 
podría ser un periodo de menor crecimiento económico, como consecuencia de 
los efectos de la reducción prevista en la inversión extranjera directa, el descenso 
en el desempeño del sector minero-energético producto de un menor volumen y 
una caída dramática en los precios internacionales del petróleo, la depreciación 
del peso y la expectativa por la normalización monetaria en Estados Unidos. 
 
                                                          
3 Vivienda de Interés Social. 
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Por su parte, un precio del suelo más bajo que el de las principales capitales del 
país, especialmente al compararse con Bogotá, la tendencia de buscar espacios 
con mejor calidad de vida y lejos del “mundanal ruido”, más el impulso de los 
planes estatales al sector, vienen haciendo que en las ciudades intermedias y 
poblaciones cercanas a las ciudades se registren los mayores crecimientos de 
hogares o de inversionistas estrenando vivienda. 
 
Tras cerrar el primer semestre con ventas por 14 billones de pesos y un 
crecimiento del 1,1 por ciento frente a los 13,8 billones de pesos de igual periodo 
del año pasado, las cifras de CAMACOL ratifican que las poblaciones pequeñas 
están liderando este crecimiento. 
 
Si bien la región central, conformada por Bogotá y Cundinamarca, sigue a la 
cabeza del mercado, con una cuota del 45 por ciento y ventas por 6,2 billones de 
pesos entre enero y junio, también es evidente que entre el primer semestre del 
año pasado e igual periodo del año en curso, esta zona perdió más de cinco 
puntos de mercado. 
 
El lugar cedido por estos dos mercados lo tomó Antioquia, región en la que las 
ventas de vivienda nueva crecieron 438.300 millones de pesos (incluida Medellín), 
al igual que Bolívar, departamento que, impulsado por las inversiones en 
Cartagena, subió sus ventas un 71,4 por ciento anual a junio. 
 
La vicepresidente de la Constructora Colpatria, Ayda Vásquez, recalca que las 
ciudades intermedias ya son una constante para la actividad edificadora, que 
también ha visto una oportunidad de negocio ahí para llegar con ventas a los 
colombianos que viven en el exterior y que, aprovechando el alza del dólar, 








 Conhogar S.A. es una empresa reconocida en Antioquia, con un importante 
nivel de ventas y amplia trayectoria en la construcción de proyectos similares. 
 El precio de venta de $2´500.000 por apartamento constituye una ventaja 
competitiva ante los demás proyectos inmobiliarios de sector, ya que es un 
precio más bajo y las características del inmueble, sus acabados y zonas 
comunes son de la mejor calidad. 
 El hecho de que el municipio de Envigado sea catalogado como uno de los de 
mejor calidad de vida del país hace que las familias interesadas en adquirir 
vivienda propia se sientan atraídas por proyectos ubicados en él. 
 La ubicación del proyecto ofrece espacios más campestres para las familias 
interesadas, sin estar muy alejadas del centro del municipio. 
 Disponibilidad de los recursos financieros necesarios para el desarrollo del 
proyecto por parte de Conhogar S.A. 




 Escasa retroalimentación al personal de las lecciones aprendidas de los 
proyectos realizados anteriormente. 
 Solo poseen información empírica para adelantar proyectos inmobiliarios, no 
tienen conocimiento académico ni siguen ninguna metodología para la 






 La devaluación del peso colombiano frente al dólar, presenta un mercado 
atractivo en las personas que reciben ingresos en esta moneda, ya que por 
dicho efecto se pueden conseguir ahorros en la compra de vivienda de 
aproximadamente  30%. 
 Las políticas del gobierno orientadas a estimular la construcción de vivienda, 
tales como los incentivos a la tasa de interés de los créditos hipotecarios, 
hacen crecer la compra de vivienda. 
 La incertidumbre por saber quién será el nuevo alcalde de Envigado, ya que el 
ganador puede adelantar políticas de fomento de vivienda, adelantando 
acuerdos municipales que generen beneficios tributarios para las empresas 
que inviertan en proyectos de construcción de vivienda. 
 La inversión en inmuebles sigue siendo muy atractiva, y cobra importancia en 
este momento de incertidumbre económica mundial,  donde el inversionista 
prefiere invertir en activos de bajo riesgo.  
 No existen en el momento, en la zona de localización del lote que se pretende 
adquirir, proyectos inmobiliarios similares. 
 La plusvalía genera una excelente oportunidad para el proyecto, ya que se 
puede aumentar el número de viviendas construidas al doble por un costo del 




 Demasiados competidores fuertes con gran respaldo económico. 
 La devaluación del peso colombiano frente al dólar y el creciente aumento de 
la inflación, pueden ocasionar aumento del costo de las materias primas tanto 
importadas como nacionales necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
42 
 La incertidumbre económica actual hace que cualquier inversión que se quiera 
llevar a cabo se analice minuciosamente, lo cual puede ocasionar 
aplazamientos que afecten el ritmo de ventas del proyecto. 
 La incertidumbre por saber quién será el nuevo alcalde, ya que el ganador 
puede adelantar políticas restrictivas de uso del suelo y adelantar proyectos 
que incluyan aumento de impuestos, como el predial. 
 La incertidumbre generada por la firma del tratado de paz que actualmente 
negocia el gobierno con la guerrilla de las FARC, ya que no es posible calcular 
el efecto que esto generará en la inversión tanto interna como externa en el 
país. 
 Alta oferta de apartamentos en venta en Envigado, que pueden generar 
demoras para alcanzar el punto de equilibrio del proyecto. 
 Posibles demoras en los trámites que requiere el proyecto. 
 Inseguridad en la zona del proyecto, que perjudique su normal desarrollo y 
genere sobrecostos. 
 
2.4 PRECIO DE MATERIAS PRIMAS 
 
La historia reciente de la construcción de edificaciones es a todas luces positiva, 
un sector que, junto con el que está desarrollando los grandes proyectos de 
infraestructura, ha sido de los más atendidos por este Gobierno y también de los 
que más han aportado en la reducción de la tasa de desempleo. 
 
Ese buen momento estuvo acompañado de una tasa de cambio que, si bien 
resintió a algunos sectores de la economía, particularmente agrícolas, permitió 
que los consumidores y productores del país adquirieran productos importados a 
precios más bajos. 
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En el caso de la construcción, el valor de los bienes importados y de aquellos cuyo 
valor se ajusta en la misma medida que el precio internacional son definitivos para 
establecer el costo de un proyecto inmobiliario, en especial porque, según el 
DANE, el costo de los materiales para la cimentación y estructuras representa 
cerca de 21% del total. 
 
Específicamente el hierro y el acero tienen una correlación de 0,5 con el precio 
internacional convertido a pesos; es decir, que en la medida en que en mercados 
externos el acero baja de precio, el valor de ese componente en el Índice de 
Costos de Construcción de la Vivienda, calculado por el DANE, también lo hace. 
Esta medición, además, incluiría a otros productos que son elaborados con hierro 
y acero como el fleje y el alambrón. 
 
Al respecto, vale la pena resaltar tres hechos palpables en este mercado. Primero, 
que las importaciones del sector pasaron en diez años de US$300 millones a 
US$1.981 millones al cierre de 2014, contribuyendo con el 3,1% del total de 
importaciones del país. 
 
Un segundo hecho es que –por ahora– el incremento en la tasa de cambio se ha 
contrarrestado por la caída de los precios internacionales de las materias primas. 
Por esta razón, la devaluación anual de más de 50% en el último año se mitiga 
con la caída de 40% en el precio internacional del acero en dólares. Tal vez por 
esta razón, el indicador de costos de construcción del DANE, con corte a 
septiembre de 2015, solo crece 4,6%, que de todas maneras es un incremento 
significativo si se compara con el mismo período del 2014, en donde tuvo una 
variación del 1,67%.  
 
El tercer hecho es que, según este índice, el componente de materiales ha pasado 
de crecer de tasas de 1,1% en 2014 a 3,8% en mayo de 2015. Pese a que esta 
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variación no representa una escalada importante en el nivel general de precios, al 
revisar por componente es posible encontrar algunos hechos puntuales. 
 
Por ejemplo, el precio de los ascensores que, si bien solo tienen una alta 
participación en edificaciones de vivienda de cinco pisos o más y en oficinas, se 
ha incrementado entre 23% y 28% en el último año. La razón es sencilla: este es 
un producto importado que absorbió el movimiento del dólar (DANE, 2015). 
 
Por ahora los precios de los insumos para la construcción no se resienten con la 
variación de la tasa de cambio. No obstante, en la medida en que el dólar continúe 
su escalada, podría generar, como ya lo están viviendo sectores como el avícola, 
un incremento en los costos y, por ende, una eventual reducción en la demanda 
(Dinero, 2015). 
 
Se prevé que el efecto inmediato de la fortaleza del dólar sobre el sector de la 
construcción corresponda a un desplazamiento de los insumos importados a favor 
de la producción local por medio del impulso a la demanda que recibirían los 
productos nacionales, lo que llevaría a la generación de nuevos encadenamientos 
productivos en la actividad edificadora así como a una expectativa por la 
expansión de los mismos. 
 
Las condiciones macroeconómicas del momento pueden traer efectos en la 
dinámica de la construcción. La tasa de cambio y su evolución reciente generan 
para la cadena de valor un nuevo escenario con oportunidades y amenazas.  
 
Las oportunidades pueden estar en la capacidad de algunas ramas industriales de 
mejorar su competitividad en el contexto externo, en particular aquellas 




Las amenazas pueden presentarse como un efecto al alza sobre el precio de 
algunos insumos básicos. La magnitud y momento dependerá de elementos como: 
 
 La dependencia de las importaciones para atender la demanda interna, en este 
caso es importante revisar la dependencia que el mercado colombiano está 
teniendo de algunos insumos como los productos de barro, loza y porcelana 
provenientes de China. 
 La capacidad instalada de la industria local. 
 La facilidad de sustitución de los productos (CAMACOL, 2015). 
 
2.5 EFECTOS DEL SECTOR ECONÓMICO EN QUE ESTÁ UBICADO EL 




El sector de la construcción está definido por una estructura de competencia 
monopolística, la cual se caracteriza por una gran cantidad de constructoras que 
se disputan el mercado objetivo, pero sin que ninguna ejerza un control dominante 
sobre este. 
 
En este tipo de estructura, los competidores ofrecen productos diferenciados, con 
alguna ventaja competitiva particular. En el sector de la construcción se puede 
apreciar mediante la construcción de unidades residenciales con zonas comunes 
más amplias y exclusivas, que incluyan sauna, turco, piscinas climatizadas, entre 
otros. 
 
Otra característica importante de este tipo de estructura es que los costos pueden 






2.5.2.1 Fomento a la construcción de vivienda 
 
Una de las banderas más importante de este Gobierno ha sido el fomento a la 
construcción de vivienda, la cual se espera que siga impulsando a través de 
políticas como: i) la continuidad del subsidio a la tasa de interés que beneficiará a 
130 mil familias con ingresos bajos y medios, ii) la prolongación de la segunda 
generación del programa de vivienda gratuita con el que se entregarán otras 100 
mil viviendas con subsidio pleno, iii) la ejecución de las restantes 86 mil viviendas 
para ahorradores -VIPA y iv) la iniciación de 100 mil unidades habitacionales con 
un valor inferior a los $86 millones de pesos a través del programa “Mi casa ya” 
dirigido a los hogares de clase media quienes recibirán una subvención en la 
cuota inicial, así como el beneficio de tasa de interés en el crédito hipotecario.  
 
 Programa “MI CASA YA” 
 
El programa “Mi Casa Ya” es producto de una articulación público privada para 
promover diferentes instrumentos que posibilitarán el acceso a la vivienda sobre 
todo para los segmentos más vulnerables.  
 
Es por eso que en el marco de promoción de la vivienda social, se han generado 
programas como este especializados en cubrir las necesidades habitacionales de 
los hogares con características muy específicas, desarrollados a la medida de las 
características socio-económicas de la población. 
 
Con “Mi casa ya” se busca acercar a la población con ingresos entre 2 y 4 SMMLV 
a la propiedad de la vivienda sobre la base del fortalecimiento del mercado 
regional y la disponibilidad y articulación de subsidios a la demanda. 
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El programa surge de la imposibilidad de los hogares para acceder a una solución 
habitacional dados su carencia de ingresos o su perfil crediticio, con lo cual ven 
limitadas sus posibilidades de asumir el 100% del valor de una cuota inicial y así 
mismo de financiar el valor restante mediante un crédito; bajo esta circunstancia el 
Estado debe asumir un rol subsidiario, de manera tal que se genere igualdad de 
oportunidades para resolver la carencia de vivienda a través del mercado 
 
En esa tarea de reducir el déficit habitacional, la participación del sector privado es 
de vital importancia no solo por su experiencia, capacidad productiva y generación 
de efectos multiplicadores sobre la producción y el empleo, sino por su capacidad 
de ejecutar mediante el mercado las iniciativas de política habitacional del 
Gobierno Nacional. 
 
Uno de los pilares del programa “Mi Casa Ya” es llegar a las regiones donde la 
presencia de las cajas de compensación familiar es menor, ya que en solo Bogotá 
y Cundinamarca está concentrado el 70% de los subsidios de vivienda asignados 
por estas. 
 
Bajo la argumentación anterior, el Gobierno Nacional anunció que el programa 
está sustentando en un esquema de subsidio integral: subsidio directo a la cuota 
inicial y subsidio a la tasa de interés.  
 
A continuación se presentan las características generales del programa:  
 
Anuncios preliminares sobre las condiciones del programa:  
 
 100 mil cupos.  
 Ingresos del hogar entre 2 SMMLV y 4 SMMLV.  
 No ser propietarios de vivienda.  
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 No haber sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda por parte del 
Gobierno Nacional, ni de cobertura de la tasa de interés.  




 Posibilidad de acceder a una vivienda urbana nueva de hasta 135 SMMLV.  
 Subsidio a la cuota inicial de 12 SMMLV a 20 SMMLV (decreciente en función 
del ingreso).  
 Para todos los beneficiarios indistintamente de su nivel de ingresos, el 
Gobierno subsidiará 4 puntos de la tasa de interés sobre el crédito hipotecario 
(CAMACOL, 2014). 
 
Para el 2015, se espera que el sector de la construcción mantenga el excelente 
comportamiento de los últimos años. El Gobierno colombiano está impulsando los 
Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (PINEs) y la cuarta generación (4G) de 
concesiones viales, en donde la infraestructura y la vivienda impulsan el desarrollo 
económico, dinamizando también otros sectores económicos. 
 
 Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo-PIPE 2.0 
 
Pese al menor dinamismo de la economía colombiana, de acuerdo con las cifras 
reportadas por el Ministerio de Hacienda al primer trimestre de 2015, el país lidera 




Tabla 1. Tasas de crecimiento económico por países de la región - 2015 
País I trimestre  
Año 
completo 
Colombia 2,8% 4,3% 
México 2,5% 3,6% 
Chile 2,4% 2,9% 
Perú 1,7% 2,8% 
Argentina 0,1% -0,6% 
Brasil -1,6% -1,1% 
 
Fuentes: Ministerio de Hacienda (2015) y DANE (2015). 
 
 
Teniendo en consideración este balance al primer trimestre de 2015 donde se 
evidencia que la economía del país ha venido reduciendo sus tasas de crecimiento 
desde finales de 2014 por debajo de su nivel potencial de 4% anual, el Gobierno 
ha decidido implementar nuevamente el Plan de Impulso a la Productividad y el 
Empleo-PIPE en su versión 2.0. 
 
Se trata de una herramienta contracíclica que busca inyectar 16,8 billones de 
pesos en sectores estratégicos de la economía, como la industria, el turismo, la 
minería, la infraestructura educativa y la vivienda y con lo cual se buscar generar 
cerca de 322 mil nuevos empleos. 
 
En el frente de la vivienda urbana el Gobierno ha anunciado dos medidas. Por un 
lado, están 50 mil coberturas de subsidio a la tasa de interés para vivienda nueva 
entre 87 y 216 millones de pesos (segmento de 135-335 SMLV), prevista para el 
periodo 2016-2017. Por el otro, está la adición de 30 mil cupos para el programa 
“Mi Casa Ya”, con lo cual se llega a un agregado de 130.000 coberturas en el total 
de esta iniciativa. 
 
La primera versión del PIPE surgió como una medida contracíclica en un momento 
en que la economía colombiana empezaba a sentir los choques externos 
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derivados de la desaceleración mundial y con lo cual se buscaron medidas 
transversales, que impactaran todos los sectores de la actividad económica y 
disposiciones específicas en sectores de alto impacto en la generación de empleo 
y encadenamientos. 
 
Por esta razón, el Gobierno Nacional vio en el sector de la vivienda un aliado 
estratégico gracias a sus efectos multiplicadores en materia de empleo, demanda 
de insumos y generación de valor agregado.  
 
Esta medida que se llevó a cabo en el periodo mayo 2013 - agosto 2014, consistió 
en otorgar 30.471 coberturas con subsidio a la tasa de interés de 250 puntos 
básicos para la adquisición de viviendas cuyo valor oscilara entre 135-335 
SMMLV. Con este programa se buscaba dinamizar el lanzamiento de nuevos 
proyectos y movilizar la preventa, elementos que en el corto y mediano plazo se 
ven reflejados en una ampliación del mercado. 
 
Los resultados arrojaron que el impacto acumulado durante los 16 meses de 
ejecución fue positivo, ya que en promedio el mercado se dinamizó en un 10% 
anual, pasando de vender cerca de 49.800 unidades a más de 57.300. 
 
El efecto cobró más fuerza en las viviendas de 135-235 SMLV, que mostraron un 
incremento del 34,6% durante el periodo en que tuvo lugar el subsidio. En 
contraste, la comercialización de viviendas en construcción y en estado terminado 




Gráfico 1. Dinámica comercial por etapas y segmentos No VIS-Segmento 
135-235 SMLV 
 
Fuente: Coordenada Urbana (2015). Cálculos DEET. 
 
 
 Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria – 
FRECH III 
 
Esta medida de impulso favorece significativamente el proyecto en estudio, puesto 
que su valor, como lo veremos más adelante, se encuentra dentro del rango para 
beneficiarse del subsidio a la tasa de interés. Desde el pasado 6 de mayo de 
2013, y gracias a las medidas tomadas en el Plan de Impulso al Empleo y a la 
Productividad (PIPE) hay 32 mil nuevos cupos para que quienes adquieran una 
vivienda nueva, con costo entre los 79 millones y 197 millones 500 mil pesos, solo 
paguen un 7% de interés. Para este tipo de subsidio no importa si ya se es 
propietario de una vivienda.  
 
Para acceder al beneficio, lo primero que debe hacer un ciudadano es escoger el 
predio que desea comprar y acercarse a la entidad bancaria de su preferencia. 
Los hogares favorecidos tendrán una reducción de hasta un 34% en la cuota 


















aplica durante los 15 años del crédito hipotecario o del contrato de leasing, porque 
el Gobierno asume el costo de los primeros siete años y los bancos anunciaron 
que lo mantienen los restantes ocho años. 
 
Al subsidio a la tasa de interés pueden acceder todas las personas, no importa 
que ya tengan vivienda propia, excepto aquellas que ya fueron beneficiarias de 
este subsidio de primera y segunda generación, cobijados por los decretos 1143 
de 2009 y 1190 de 2012. 
 
Solo aplica para créditos que se desembolsen a partir del 6 de mayo de 2013, y 
para adquisición de vivienda nueva, no para remodelación ni reestructuración. 
 
Este beneficio es una alternativa para el acceso a una vivienda nueva para la 
población formal e informal, con ingresos entre los 5 y 10 SMMLV, que no reciben 
un subsidio como complemento para la adquisición de su vivienda propia. Para 
créditos y contratos de leasing en pesos, es importante citar que la tasa no podrá 
superar el 9,5% efectivo anual, y para los créditos y contratos de leasing en UVR, 
el UVR+6,5% efectivo anual. 
 
Con el beneficio anunciado por el Gobierno Nacional a estas tasas se les 
descontarán 2,5 puntos porcentuales sobre la tasa ya indicada, lo que les permitirá 
a las familias adquirir su crédito hipotecario con un interés del 7% efectivo anual.  
 
Esta fase del subsidio a la tasa de interés es conocida como FRECH III, y es una 
cobertura de tasa de interés, una de las medidas de carácter contracíclico que el 
Gobierno Nacional adopto con el Plan de impulso a la productividad y el Empleo 
(PIPE), donde se subsidiará un porcentaje de la tasa de interés por los primeros 7 
años a las personas que compren vivienda nueva con financiación de un crédito 
hipotecario o del contrato de leasing (Gobierno de Colombia, 2015). 
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2.5.2.2 Proyectos de ley 
 
Otro aspecto en el cual el Gobierno Nacional ha puesto mayor interés es la 
propuesta de impulsar un proyecto de ley sobre seguridad en las edificaciones. 
Este fue presentado al Congreso Nacional en el primer semestre del 2014 por el 
Ministerio de Vivienda con el acompañamiento de CAMACOL y FASECOLDA4. 
 
En el mes de junio de 2015, los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara 
de Representantes, dieron por unanimidad su voto positivo a todo el articulado de 
la norma: 
 
 El Ministro de vivienda (Henao, 2015) señala: 
 
Este proyecto de ley va a hacer que las viviendas y las construcciones en 
Colombia sean más seguras, pues se logra un avance fundamental para tener 
supervisores independientes, que verifiquen que se cumpla con la norma 
sismorresistente, con la calidad de los materiales, con la norma de urbanismo 
 
 
En resumen, el proyecto de ley No. C-189/14 pretende: 
 
 La regulación del seguro para la vivienda nueva con la exigencia de pólizas 
obligatorias, es decir, la obligación para los constructores y enajenadores de 
vivienda de amparar los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios 
afectados por el colapso o amenaza de ruina, como consecuencia de 
deficiencias en el proceso constructivo. 
 Reglamentar la supervisión, es decir todas las edificaciones de vivienda con 
más de 2.000 metros de construcción deberán contar con revisores y 
supervisores independientes del constructor. Se eliminan todas las 
excepciones que autorizaban a los constructores a realizar la supervisión de 
sus propias obras. 
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 La certificación técnica de ocupación, una vez concluidas las obras, y previo a 
la ocupación de las nuevas edificaciones, el supervisor técnico deberá expedir, 
bajo la gravedad de juramento, el Certificado Técnico de Ocupación, el cual 
manifieste que la edificación se construyó de conformidad con la licencia de 
construcción y cumpliendo las normas de sismorresistencia. Todos los 
supervisores técnicos deberán estar inscritos en el Registro Único Nacional de 
Profesionales Acreditados, lo cual permite garantizar que los profesionales 
sean especialistas en estructuras y cuenten con la experiencia e idoneidad 
necesarias 
 Implementar una Superintendencia delegada para el control y manejo de las 
curadurías mediante un régimen especial para los curadores urbanos adscrita 
a la Superintendencia de Notariado y Registro, para efectos de la inspección, 
vigilancia y control del proceso de selección de estos. La nueva 
Superintendencia delegada adelantará el concurso nacional de méritos para 
elaborar la lista de elegibles de curadores urbanos. De la lista que defina la 
Superintendencia los alcaldes podrán designar el curador urbano para su 
municipio o distrito. (Ámbito Juridico, 2015). 
 
2.6 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
A nivel local, es importante resaltar el Plan Estratégico Territorial de Envigado, con 
la colaboración de CAMACOL que ha participado activamente en su formulación y 
que busca el diseño de un nuevo modelo de desarrollo integral para el municipio, 
lo cual impactaría directamente en el modelo económico y en el modelo de 
ordenamiento territorial. Entre sus objetivos se encuentra ajustar el modelo de 
ocupación del territorio, para evitar que se obvie la vocación inmobiliaria del 
municipio y se ignore el trabajo de planeación del suelo que se ha realizado 
durante los últimos años (CAMACOL Regional Antioquia, 2015). 
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2.7 ELECCIONES DE AUTORIDADES LOCALES 
 
En este aparte es importante empezar diciendo que ninguno de los integrantes del 
equipo de trabajo de grado tiene inclinación política o siente simpatía por alguno 
de los candidatos a la Alcaldía del Municipio de Envigado, solo se hace un análisis 
objetivo de los proyectos planes y programas de gobierno propuestos por los 
candidatos en campaña. 
 
Por ser un año marcado por las elecciones de autoridades locales que se 
celebrarán el 25 de octubre en todo el territorio nacional, es importante señalar 
que en el municipio de Envigado hay seis candidatos que compiten por la Alcaldía 
(El Colombiano, 2015). 
 
A continuación se exponen algunas propuestas de los tres candidatos con más 
opción en la materia que nos compete: 
 
El primero de ellos es el ingeniero civil Raúl Eduardo Cardona, quien venía 
desempeñándose como secretario de Obras Públicas del Municipio y sería el 
candidato del continuismo de la Administración, cuenta con el apoyo del Partido 
Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y AICO5. 
 
En su programa de gobierno, Cardona propone revisar el actual Plan de 
Ordenamiento Territorial y ajustar el Mega Plan de Movilidad para que dichos 
instrumentos sean coherentes con la política de su programa de gobierno de hacer 
en el municipio un desarrollo sostenible, respetuoso del medio ambiente, que haga 
uso de estrategias de eficiencia energética y del uso racional de los recursos 
naturales, además reconoce que falta mucho por hacer en materia de espacio 
público, seguridad e infraestructura (Cardona, 2015). 
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El segundo candidato es Andrés Torres, actual concejal de Envigado por el Partido 
de la U y quien se ha destacado por los debates de control político que le ha 
hecho al alcalde Londoño. 
 
Su primera estrategia será la revisión y ajuste del POT, con la participación de las 
comunidades, con el fin de: 
 
 Revisar los usos del suelo para permitir los usos educativos, deportivos, 
comerciales, empresariales, la construcción de hoteles y equipamientos que 
favorezcan el turismo.  
 Planificar los corredores viales, entre estos el de Las Palmas. Y planificar todo 
el sector rural.  
 Bajar la presión de desarrollo en el borde oriental con una normatividad que 
permita un mejor aprovechamiento de los suelos ya urbanizados en Zonas de 
Mejoramiento Integral, como La Mina, San Rafael, El Salado, barrio Manuel 
Uribe Ángel, con suficiente espacio público y la posibilidad de legalizar las 
edificaciones. 
 Generar las posibilidades para que el uso del suelo permita el desarrollo de la 
industria y el desarrollo del sector rural, la creación de empleo productivo y la 
creación de espacios que hagan posible el establecimiento de actividades 
empresariales; todo esto con el fin de aprovechar las riquezas que ofrece el 
territorio. El territorio de Envigado estará al servicio de los habitantes y no al 
servicio de una minoría económicamente privilegiada. 
 Crear la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, COT, entidad que 
orientará las acciones en esta materia y participará en la elaboración del 
proyecto estratégico regional de ordenamiento territorial, acorde con los 
lineamientos generales establecidos por la COT. 
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 Fortalecer la Oficina Asesora de Planeación Municipal, con un grupo 
profesional interdisciplinario y con una adecuada inspección de control urbano. 
 
Adicionalmente, Torres propone reglamentar, en términos de la norma vigente, el 
cobro de la plusvalía (Torres, 2015). 
 
Por su parte, Jhony Vélez es la carta del Centro Democrático para las elecciones 
de octubre. Vélez es un reconocido empresario del sector privado quien debutará 
en política con el propósito de renovar los liderazgos políticos del municipio. En su 
programa de gobierno, el candidato Vélez ofrece diversas propuestas, así: 
 
Soluciones en Hábitat y Territorio: 
 
 Modificación excepcional de normas urbanísticas específicas en materia de 
clasificación de Suelo Rural (categorías de áreas de protección y áreas 
productivas); de normas generales asociadas a tratamientos urbanísticos, usos 
del suelo y aprovechamientos (densidades, alturas e índices), yde 
macroproyectos y proyectos estratégicos de movilidad, espacio público y 
equipamientos colectivos con perspectiva ambiental y humanística, y 
urbanismo ecológico. 
 Urbanismo ecológico para la adaptación y mitigación del Cambio Climático. 
 Incentivos tributarios a los proyectos urbanísticos que introduzcan cambios 
tecnológicos de innovación en el urbanismo ecológico. 
 Adopción de protocolos ambientales y de seguridad para disminuir los 
conflictos de usos del suelo en zonas residenciales y de usos mixtos. 
 Fortalecimiento de la Unidad Técnica de Planeación y Catastro en capacidades 
técnicas para la gestión del suelo y la financiación del desarrollo territorial. 
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 Recuperación del equilibrio y sostenibilidad del espacio público y la calidad 
ambiental en los sectores desarrollados en las laderas del municipio. Los 
sectores de ladera que aún están por ejecutar se intervendrán prioritariamente 
mediante Planes Parciales. 
 
Soluciones en Vivienda: 
 
 Formulación del Plan de Vivienda y Hábitat Municipal y diseño de estrategias 
para su implementación. 
 Identificación y suscripción de convenios y alianzas público-privadas e 
interinstitucionales que posibiliten la adquisición de vivienda dentro del 
segmento poblacional de bajos recursos del Municipio. 
 Plan Estratégico para la Formalización de Vivienda Local. 
 Revisión y ajuste de la Política Pública de Vivienda del Municipio de Envigado. 
 Ejecución de un estudio que permita identificar integralmente la problemática 
de vivienda en Envigado y racionalizar su crecimiento de acuerdo con las 
posibilidades y capacidades que ofrece cada zona del municipio. 
 Gestión para la legalización y titularización de predios informales (Vélez, 2015). 
 
De las anteriores propuestas y programas de los candidatos a la Alcaldía, 
podemos inferir que las correspondientes al señor Jhony Vélez, candidato del 
Centro Democrático, pueden traer beneficios tributarios al proyecto en estudio, ya 
que, como lo veremos más adelante en el estudio técnico, las innovaciones 
tecnológicas planteadas tienen que ver con una construcción amigable con el 
medio ambiente. 
 
Por el contrario, si el ganador resulta ser Andrés Torres, del Partido de la U, los 
futuros compradores se verán afectados, en cuanto a que una de sus propuestas 
59 
va encaminada a reglamentar el cobro de plusvalía que se origina por la 
valorización de los apartamentos, lo cual puede desestimular la compra de 
vivienda en dicho municipio. 
 
2.8 VÍNCULOS CON EL RESTO DE LA ECONOMÍA 
 
El país continúa sobre la senda de la estabilidad por la solidez de los 
fundamentales de la economía; el posicionamiento de Colombia en la región se ha 
fortalecido; los esfuerzos del país en la adopción de buenas prácticas son parte de 
la política pública; los flujos de inversión extranjera directa continúan entrando al 
país, aunque a un menor ritmo; la buena dinámica de la demanda doméstica 
posiblemente se mantendrá; las potencialidades de los TLC constituyen una 
oportunidad, que ahora exige una serie de acciones que permitan que el 
empresariado los aproveche plenamente, y, la recuperación de Estados Unidos, 
nuestro principal socio comercial, podría traducirse en mayores exportaciones y un 
mayor ingreso de remesas. 
 
A través del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda Urbana en Especie de 
Fonvivienda, se beneficiaron con una vivienda gratuita 100 mil hogares que se 
encontraban en pobreza extrema, situación de desplazamiento, afectados por 
desastres naturales o que estaban habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. 
 
Por último, el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores-VIPA 
permite a familias con ingresos entre 1 y 2 SMMLV, que no tienen una vivienda 
propia y poseen un ahorro previo de 5% del valor, acceder a una de las 86 mil 
unidades habitacionales del programa, por medio de un subsidio familiar de 
vivienda, de la cobertura a la tasa de interés y una garantía al crédito hipotecario. 
 
El balance de la segunda fase del programa de las 100 mil viviendas gratis en 
2014 fue satisfactorio. Se terminaron 76.224 soluciones, se asignaron 62.569 y 
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16.862 están en plena ejecución. En esta segunda fase, además de continuar con 
el programa de vivienda gratis también se realizarán obras de optimización de 
planta de agua potable (ANDI, 2015). 
 
2.9 CONTEXTO ECONÓMICO 
 
2.9.1 Producto Interno Bruto (PIB) 
 
Al revisar las cifras del periodo 2011-2105 para las principales economías 
latinoamericanas, podemos observar que Colombia a pesar de que no crece a la 
tasa de 2011, ha presentado una estabilización alrededor del 4,5%, cosa que no 
ocurre en países como Argentina y Brasil, anteriores referentes regionales y que 
crecieron el año pasado a menos del 1%. Países como Chile, Perú y México 
crecieron alrededor del 2% en promedio, por lo cual Colombia se erige como el 
abanderado del crecimiento regional.  
 
 
Tabla 2. Tasas de crecimiento económico por países de la región 2011-2014 
País 2011 2012 2013 2014 
Colombia 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 
México 4,0% 4,0% 1,4% 2,1% 
Chile 5,8% 5,5% 4,2% 1,9% 
Perú 6,5% 6,0% 5,8% 2,4% 
Argentina 8,4% 0,8% 2,9% 0,5% 
Brasil 3,9% 1,8% 2,7% 0,1% 
 




Gráfico 2. Tasas de crecimiento económico por países de la región 2011-
2014 
 
Fuente: Banco Mundial (2015). 
 
 
El valor del PIB, en millones de dólares, para estas economías se ha comportado 
de la siguiente manera durante el periodo 2011-2014. 
 
 
Tabla 3. Valor del PIB por países de la región 2011-2014 
 
VR PIB 
 (millones de dólares)  
País 2011 2012 2013 2014 
Brasil 2.615.189.973.181 2.413.174.312.397 2.392.094.501.287 2.346.118.175.194 
México 1.171.187.518.614 1.186.659.478.340 1.262.248.825.556 1.282.719.954.862 
Argentina 559.849.040.366 607.711.914.608 622.057.981.847 540.197.457.444 
Colombia 335.415.156.702 369.659.700.376 380.063.456.193 377.739.622.866 
Chile 250.832.362.664 265.231.582.107 276.673.695.234 258.061.522.887 
Perú 170.564.249.130 192.677.084.133 202.362.597.917 202.902.760.293 
 





















Se puede observar que el tamaño del PIB colombiano ha venido creciendo en 
forma constante en los últimos años, sin embargo, del 2013 al 2014 se presentó 
una variación negativa del 0,61%,explicada en parte por la caída de los precios de 
las materias primas que se viene presentando desde el segundo trimestre del 
2014. 
 
Gráfico 3. Comportamiento del PIB Colombia 2011-2014 
 
Fuente: Banco Mundial (2015). 
 
En el primer trimestre de 2015 el PIB a precios constantes creció 2,8% con 
relación al mismo trimestre de 2014. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del sector construcción de 
4,9%. Este resultado se explica por el aumento de 7,0% en el subsector de obras 
civiles y de 2,1% en el subsector de edificaciones. 
 
La economía colombiana reportó un crecimiento de 3,0% anual en el segundo 
trimestre del año 2015, según cifras del DANE.6 
 
  
                                                          









Gráfico 4. PIB por el lado de la oferta (Variación % anual II trimestre 2015) 
 
Fuente: DANE  (2015). 
 
 
Por el lado de la oferta, esta cifra se vio soportada por las expansiones de los 
sectores de construcción y minería que registraron variaciones superiores a 4%, 
sin embargo eso no fue suficiente para contrarrestar el desempeño del sector 
industrial. 
 
En el caso específico de la construcción, rama con mejor desempeño, su 
crecimiento de 8,7% se explica por una expansión de edificaciones del 9,1%, 
incremento soportado por una variación de 30,0% en la producción de los destinos 
no residenciales y en donde el segmento de oficinas fue el de mayor contribución. 
Por su parte, la variación en obras civiles fue de 8,4% (CAMACOL, 2015). 
 
Para la ANDI, la construcción ha sido una de las actividades productivas más 
dinámicas al registrar un crecimiento promedio entre el 2000-2012 de 7,5% frente 
a 4,3% del PIB total, lo que se ha traducido en un aumento de su participación en 

























Según CAMACOL, la importancia que tiene la construcción sobre la economía 
colombiana en términos de valor de la producción es indiscutible. Mientras que en 
2000 el sector generaba recursos por 8,7 billones de pesos, para 2013 esta cifra 
se había multiplicado por siete y alcanzado un total de 61,2 billones de pesos al 
cierre del año (CAMACOL, 2014). 
 
Si miramos el valor del PIB acumulado a 30 de junio de 2015 por rama de 
actividad económica, observamos que el sector secundario donde se encuentra el 
subsector construcción contribuye con un 32,4%. 
 
Tabla 4. Valor del PIB trimestral por sector económico a junio 30 de 2015 a 
precios constantes de 2005 
PIB POR SECTOR 
ECONÓMICO VALOR* PARTICIPACIÓN 
Sector Primario 16.148 6,8% 
Sector Secundario 76.672 32,4% 
Sector Terciario 143.928 60,8% 
TOTAL PIB 236.748 100,0% 
* cifras en miles de millones de pesos, no incluye impuestos ni subvenciones. 
Fuente: DANE (2015). 
 
 
Gráfico 5. Valor del PIB trimestral por sector económico a junio 30 de 2015 a 
precios constantes de 2005 
 









Analizando el valor del PIB de la construcción a junio 30 de 2015, su monto estuvo 
en los 19.659 miles de millones de pesos, con una contribución aproximada del 
8,3% al PIB total nacional (Banco de la República, 2015). 
 
2.9.2 Devaluación del peso colombiano 
 
Asimismo, con la reciente devaluación acelerada del peso colombiano frente al 
dólar americano se puede esperar un auge de la compra de vivienda por parte de 
aquellas personas que reciben ingresos en dicha moneda. Por esta razón, varias 
entidades, entre ellas CAMACOL, están promocionando el sector inmobiliario y 
con apoyo de la Cancillería vienen adelantando ferias en el exterior, 
principalmente en distintas ciudades de Estados Unidos como Orlando, Miami, 
Nueva York, para dar a conocer las bondades de invertir en propiedad raíz en el 
país. 
 
Según cálculos del sector, con un dólar a 2.700 pesos o un valor superior, a la 
hora de convertir los ingresos a pesos, estos están aumentando aproximadamente 
33 por ciento frente a los que la persona tenía cuando la divisa rondaba los 1.800 
pesos. 
 
Por ejemplo, mientras hace un año una casa de 100 millones de pesos costaba 
55.000 dólares, actualmente este inmueble cuesta 35.000 dólares, lo que indica 
que el comprador puede tener una rebaja o comprar un apartamento o casa de 
mejores especificaciones. 
 
A continuación mostraremos el efecto de la devaluación en nuestro proyecto en 
estudio, tomando la tasa representativa del mercado –TRM– de los últimos cuatro 


















Sep. 30 de 2012 70     2.281.105  159.677.350  $1.800,52 1.266,9 88.684,0 
Sep. 30 de 2013 70     2.398.387  167.887.090  $1.914,65 1.252,7 87.685,5 
Sep. 30 de 2014 70     2.428.500  169.995.000  $2.028,48 1.197,2 83.804,1 
Sep. 30 de 2015 70     2.500.000  175.000.000  $3.086,77 809,9 56.693,6 
Fuente: DANE – índice de Precios de Vivienda Nueva Estrato 4 (2015). 
 
 
Gráfico 6. Efecto devaluación sobre el proyecto 
 
Fuente: DANE (2015). 
 
 
Se puede apreciar que con la devaluación acumulada del último año, el 
apartamento que al 30 de septiembre de 2014 costaba USD 83.804,1 a la misma 
fecha del 2015 tiene un valor de USD 56.693,6 lo que significa un ahorro de 
32,3%. Cifra nada despreciable para alguien que tenga ingresos en dólares y 




















Si bien el principal mercado objetivo de la iniciativa es atraer a los colombianos 
residentes en el exterior, el proyecto de exportación de vivienda también busca 
aprovechar que el país tiene una buena percepción por fuera y que las ciudades 
intermedias están creciendo, para vender esos proyectos a los extranjeros. 
 
Tras este mercado van 22 constructoras de Antioquia, 13 de la región Caribe, 11 
de Bogotá y Cundinamarca, 10 del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 
 
Además, para estos compradores también están habilitados los beneficios del 
subsidio a la tasa de interés, para viviendas entre 85 y 200 millones de pesos, al 
cual pueden postularse los colombianos residentes en Estados Unidos que aún no 
tengan una propiedad en Colombia. 
 
Las ventajas que implica en el actual momento comprar una vivienda en el país, 
pagándola en dólares, hicieron que otras iniciativas en este sentido tomaran 
fuerza. Por ejemplo, en el mes de julio de 2015, el presidente del FNA (Fondo 
Nacional del Ahorro), Augusto Posada Sánchez, y la cónsul de Colombia en 
Nueva York, María Isabel Nieto, presentaron en esa ciudad el programa 
Colombianos en el Exterior, el cual busca que los residentes que estén fuera del 
país tengan la oportunidad de obtener vivienda propia. “Una de las mayores 
ventajas de este programa es que va dirigido a cualquier colombiano sin importar 
su estatus migratorio, señaló el funcionario” (El Tiempo, 2015). 
 
Los créditos del FNA podrán utilizarse para comprar vivienda nueva o usada, 
liberación del gravamen hipotecario o construcción y mejora de vivienda, para lo 
cual el interesado requiere abrir cuenta de ahorro voluntario contractual con la 
entidad, en la cual se deberá hacer un aporte mensual durante un año. 
 
Según Camilo Fernández, director del programa, en las giras del FNA por 
Ecuador, Estados Unidos y España se han afiliado 215 personas, con un ahorro 
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total de 1.705 millones de pesos. A julio de 2015, la entidad ha aprobado 22 
créditos por 2.500 millones de pesos y se espera que en los próximos días realice 
el desembolso de 222 millones de pesos a un nacional que vive en Washington 
(Estados Unidos). Según estadísticas, se estima que al año ingresan a Colombia 
4.100 millones de dólares en remesas, y el objetivo del FNA es captar la atención 
de todos aquellos que viven en el exterior para que inviertan en Colombia (El 
Tiempo, 2015). 
 
En este mismo sentido, para el presidente ejecutivo de Fedelonjas7, César 
Augusto Llano Zambrano, comprar inmuebles en Colombia y pagarlos en dólares 
se ha convertido en este momento en un negocio atractivo ya que se requiere 
entre 30 y 33% menos de inversión que hace un año. 
 
En momentos en que el dólar supera los 2.800 pesos, es decir cerca de 1.000 
pesos más que hace un año, se puede impulsar la comercialización de inmuebles 
para segunda vivienda, desarrollos inmobiliarios y construcciones para arrendar, 
entre otras alternativas que resultarán altamente rentables. 
 
“A las ventajas que trae el alza del dólar se suman otros beneficios para los 
compradores como son los menores costos de administración de inmuebles que 
hay en Colombia en comparación con otros países y la alta valorización”, destacó 
Llano Zambrano (2015). 
 
En concepto del presidente ejecutivo de Fedelonjas, Colombia es cada vez más 
competitiva en materia inmobiliaria debido a que se avanza en la 




                                                          




El Índice de Precios al Consumidor –IPC– que mide la evolución de los precios de 
los bienes y servicios producidos en un periodo determinado, tuvo una variación 
en el mes de agosto de 2015 de 0,48%. En lo corrido del año el acumulado es de 
4,02%. Esta tasa es superior en 1,08 puntos porcentuales a la registrada para 
igual período del año 2014 (2,94%). En los últimos 12 meses la variación 
acumulada a agosto fue de 4,74%, esta tasa es superior en 1,72 puntos 
porcentuales al registrado en agosto de 2014 (3,02%). 
 
Tabla 6. Variación mensual por grupos de gastos (agosto 2015) 
Mes Agosto 









Otros gastos 0,50 
Fuente: DANE (2015). 
 
El aumento en el periodo enero-agosto es relevante, puesto que el indicador 
sobrepasó el rango meta de inflación determinado por el Banco de la República 
para todo el 2015, el cual es de 4%. El aumento del 4,02% en el IPC es el más 
alto desde 2009, ya que desde entonces no superaba el 3%. 
 
Al analizar las 13 principales ciudades del país en el mes de agosto de 2015, solo 
cinco ciudades presentaron resultados por encima del promedio. Cali, Ibagué y 
Pasto presentaron las variaciones más altas con 0,85%, 0,69% y 0,66%, 
respectivamente. La inflación más baja se presentó en Barranquilla (0,24%). Para 
el caso regional, Medellín presentó una inflación de 0,54%, tasa superior en 0,06 
puntos al promedio nacional (Dinero, 2015).  
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Gráfico 7. Variación mensual inflación 13 principales ciudades (2015) 
 
Fuente: DANE  (2015). 
 
 
En lo concerniente a los costos de construcción de vivienda y de obras civiles, el 
indicador no crece al mismo ritmo de la inflación, pero avanza a un ritmo superior 
al presentado el año pasado. 
 
El DANE reveló que los costos de la construcción de vivienda subieron 3,87% en 
los primeros ocho meses del año, tasa  superior en 2,16 puntos porcentuales a la 
presentada en el mismo periodo del 2014 (1,71%). 
 
Por grupo de costos, materiales registró la mayor contribución al resultado del 
índice con 2,52 puntos porcentuales. Las principales alzas a nivel de insumos se 
presentaron en: ascensores con 16,97%, sistemas de aire acondicionado con 
5,44%, calentadores con 12,67%, soldaduras con 12,09% y equipos de presión 



































En agosto de 2015 la tasa de desempleo se ubicó en 9,1%, de acuerdo a las cifras 
suministradas por el DANE. Es importante anotar que la tasa de desempleo para 
agosto de 2014 fue de 8,9%. 
 
En las 13 áreas metropolitanas, la tasa de desempleo se ubicó en 9,9% en el mes 
de agosto de 2015 y en 8,7% para el trimestre móvil junio-agosto de 2015. 
 
 
Tabla 7. Tasa de desempleo nacional y 13 ciudades septiembre 2014 - agosto 
2015 
PERÍODO 






sep-14 8,4% 9,3% 
oct-14 7,9% 8,7% 
nov-14 7,7% 8,7% 
dic-14 8,7% 9,3% 
ene-15 10,8% 11,8% 
feb-15 9,9% 10,0% 
mar-15 8,9% 10,1% 
abr-15 9,5% 10,5% 
may-15 8,9% 9,6% 
jun-15 8,2% 9,7% 
jul-15 8,8% 9,0% 
ago-15 9,1% 9,9% 





Gráfico 8. Tasa de desempleo nacional y en 13 ciudades septiembre 2014 - 
agosto 2015 
 
Fuente: DANE (2015). 
 
 
En el trimestre móvil junio-agosto de 2015 para el total nacional, el sector de 
construcción tuvo una participación en la ocupación nacional de 6,01%. 
 
 
Tabla 8. Tasa de desempleo por rama de actividad - trimestre móvil 
 
RAMA DE ACTIVIDAD* 
Nov 14 - 
Ene 15 














No informa 4 3 2 1 0 0 0 3 
Agricultura, pesca, ganadería, 
caza y silvicultura 3.473 3.524 3.489 3.516 3.307 3.380 3.405 3.561 
Explotación de minas y 
canteras 186 183 180 147 232 218 274 182 
Industria manufacturera 2.642 2.633 2.598 2.791 2.700 2.679 2.485 2.505 
Suministro de electricidad, gas 
y agua 134 135 123 113 104 107 108 116 
Construcción 1.491 1.350 1.376 1.370 1.428 1.351 1.351 1.320 
Comercio, hoteles y 
restaurantes 6.000 5.856 5.850 5.824 5.918 5.972 6.010 6.028 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 1.880 1.866 1.827 1.839 1.881 1.860 1.799 1.800 
Intermediación financiera 272 297 293 275 270 293 307 314 
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 1.600 1.583 1.578 1.598 1.619 1.702 1.726 1.755 
Servicios comunales, sociales y 
personales 4.080 3.994 4.053 4.208 4.425 4.456 4.461 4.377 







































































*cifras en miles de personas. 
Fuente: DANE (2015). 
 
Se puede observar que la contribución del sector a la generación de empleo ha 
venido decreciendo, pasando de 1.351.000 empleos durante los dos trimestres 
móviles anteriores a 1.320.000 aportados en el trimestre junio-agosto de 2015, se 
trata de una disminución de 2,3%. 
 
 
Gráfico 9. Contribución de la construcción al empleo nacional - trimestre 
móvil 
 
Fuente: DANE (2015). 
 
Para el trimestre móvil junio-agosto de 2015, el sector construcción en la ciudad 
de Medellín contribuyó con 123.000 empleos, equivalente a un 6,83% delos 
empleos generados en la ciudad, cifra  superior en un 3,3% respecto al mismo 
período de 2014 (DANE, 2015). 
 
Camilo Durán, analista macroeconómico de la firma Credicorp Capital, expresó 
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Un reporte de la misma firma estima que a pesar del deterioro de las cifras 
principales, el mercado laboral se mantiene “saludable”: “Recordemos que el 
Gobierno anunció un plan de estímulo destinado a mejorar el desempeño del 
mercado de trabajo, por lo que esperamos una buena dinámica para resto del año” 
(Portafolio, 2015). 
 
A su vez, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, resaltó que “estas 
reducciones que estamos observando pueden ser parte de una tendencia general 
del empleo, a corto plazo, debido a la coyuntura actual de ajuste económico”. 
 
En ese sentido, el Ministro enfatizó:  
 
Ya se encuentran en marcha las medidas enmarcadas en el Plan de Impulso a 
la Productividad y el Empleo, Pipe 2.0, enfocadas a estimular la ocupación en 
distintos sectores, particularmente el de la industria. Se espera que en los 
próximos meses se observe una recuperación de la ocupación dentro de dicho 
sector (Portafolio, 2015). 
 
 
2.10 PROYECCIONES ECONÓMICAS 
 
A continuación, referenciamos las proyecciones económicas de los principales 
indicadores para el periodo 2012-2020, tomadas del grupo de investigaciones 





Tabla 9. Proyecciones macroeconómicas 2012-2020 
INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
PIB (Crecimiento % anual) 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,1% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 
Construcción 6,0% 11,6% 9,9% 5,7% 6,2% NA NA NA NA 
Tasa de desempleo trece ciudades (% de la 
PEA8) 10.2% 9.7%  9.3%  9.0% 8.9% 8.7% 8.4% 8.1% 7.9% 
Inflación IPC (variación % anual fin de año) 2,44% 1,90% 3,66% 4,40% 3,75% 2,90% 3,10% 3,00% 3,00% 
Tasa de interés de referencia BanRep 
(fin de año) 4,25% 3,25% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
DTF fin de año 5,2% 4,1% 4,3% 4,5% 4,7% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 
Tasa de cambio USD/COP (fin de año) $1.772,0 $1.923,0 $2.392,0 $2.960,0 $3.130,0 $3.221,0 $2.965,0 $2.815,0 $2.850,0 
Devaluación nominal (var. % anual) -8,60% 8,5% 24,4% 23,75% 5,74% 2,91% -7,95% -5,06% 1,24% 
Barril de petróleo referencia WTI (USD) 101,17 105,49 60,55 47 57 NA NA NA NA 
 
Fuente: Bancolombia (2015). 
 
                                                          
8 Población Económicamente Activa. 
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En términos de productividad económica, la estimación de crecimiento para 2015 y 
2016 es de 3,1%, cifra menor a la de años anteriores. La desaceleración de este 
año está dada por el efecto de los precios de las materias primas en el valor de las 
exportaciones colombianas, así como la reacción de la demanda interna a una 
disminución en el ingreso nacional, mientras que el próximo año la moderación 
estará basada en la demanda pública, ya que la caída de los ingresos 
relacionados con el petróleo obligará al Gobierno a reducir los gastos.  
 
En cuanto a los precios, se proyecta un alza en la inflación, la cual se mantendrá 
este año por encima del rango meta, debido a las presiones de los precios 
crecientes derivadas del traspaso de depreciación del peso y las implicaciones del 
fenómeno de El Niño sobre los precios de alimentos y energía. Sin embargo, una 
economía en expansión por debajo del potencial actuará como contrapeso de 
estos factores, y en última instancia conducirá a una convergencia de la inflación 
hacia la marca de 3%, pero solo se reflejará en el 2017. 
 
Esto ocasionará que el Banco de la República mantenga la tasa repo en 4,5%, 
índice acorde con las presiones inflacionarias y la desaceleración económica, sin 
embargo si la inflación continúa al alza, es probable que deban subir la tasa en 50 
puntos básicos antes de fin de año. 
 
En cuanto a la tasa de cambio, la perspectiva es que la moneda colombiana se 
encuentra en medio de un ajuste estructural a una nueva realidad en la que los 
términos de intercambio y los flujos externos vuelvan a los niveles observados 
antes del boom de las materias primas. Como resultado, la tendencia de mediano 
plazo para el peso es de devaluación continuada.  
 
El precio del petróleo regresó a niveles entre US$45 y US$50. En los últimos 
meses la presión a la baja en las cotizaciones internacionales del crudo se 
intensificó, lo cual se relaciona con las crecientes preocupaciones sobre la 
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moderación en el crecimiento económico mundial, que implicaría una 
desaceleración en la demanda por combustibles, y por otro lado, la más 
importante y que tiene que ver con el crecimiento sostenido de la producción tanto 
dentro como fuera de la OPEP, lo que ha conducido a una mayor acumulación de 
inventarios y a una evidente situación de sobreoferta en el mercado global. A esto 
se suma la expectativa de mayores exportaciones de petróleo por parte de Irán, 
una vez que se materialice el levantamiento de sanciones para ese país. 
 
En junio de 2015, las tasas de desempleo nacional y urbano alcanzaron niveles 
inferiores a los observados en 2014, la demanda de empleo se ha mantenido 
dinámica. La población ocupada ha aumentado y los desocupados han 
disminuido. Lo anterior puede explicarse por la positiva creación de empleo en los 
sectores de actividades inmobiliarias, construcción, agrícola y transporte, y 
posiblemente por los efectos de la reforma tributaria de 2012 sobre la contratación 
de mano de obra formal (Bancolombia, 2015). 
 
La incertidumbre que aún se cierne sobre el comportamiento de la economía 
mundial ha afectado las perspectivas de crecimiento para el año 2015, el país no 
es ajeno a dicha incertidumbre y es así como varios organismos multilaterales que 
elaboran serios estudios acerca de las proyecciones económicas han rebajado las 
expectativas de crecimiento para este año. 
 
Es así como el Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló en julio que la 
proyección de crecimiento económico de 2015 para Colombia fue bajada a 3,0 por 
ciento, pese a que el pasado mes de abril había proyectado un crecimiento de 3,4 
por ciento para el presente año. También pronosticó que en 2016, la economía 
crecerá un 3,3 por ciento aunque para abril habían establecido un 3,7 por ciento. 
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Sin embargo, el crecimiento económico anual de Colombia estaría por encima de 
otros países de la región como Argentina (0,1%), Chile (2,5%) y Venezuela (-7%) 
(Blu Radio, 2015). 
 
Por su parte, la OCDE9 rebajó en el mes de junio sus perspectivas de crecimiento 
económico para Colombia al 3,3 % en 2015 y al 3,7 % en 2016, mientras en 
noviembre pasado las había situado en el 4,4% para el 2015 y en el 4,7% para el 
próximo año. Esta reducción obedece a un descenso de la inversión y las 
exportaciones de los sectores minero y petrolero que suponen el 70% de las 
ventas al extranjero. 
 
El organismo recomienda la puesta en marcha de reformas estructurales para que 
el crecimiento sea más inclusivo y se facilite el proceso de ajuste económico, y 
destacó que una buena parte de la ejecución del programa de infraestructuras de 
transporte será clave para dicho reequilibrio (Blu Radio, 2015). 
 
Entre tanto, el Banco de la República señaló el pasado 3 de agosto que la 
economía en 2015 seguirá desacelerada como efecto de la caída de los precios 
del petróleo en el mercado internacional y considera que se registrará un 
crecimiento para todo 2015 con una cifra probable entre 2,8% a 3,2%. 
 
La proyección de abril pasado lo situaba en un 3,2% como cifra más probable. 
Esta revisión obedeció principalmente a menores crecimientos esperados de 
nuestros socios comerciales, del consumo público y de la construcción de 
edificaciones (Banco de la República, 2015). 
 
  
                                                          
9 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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2.11 EL SUBSECTOR 
 
El subsector específico al cual pertenece Conhogar es el de la construcción de 
edificios, el cual comprende la construcción de edificios completos residenciales o 
no residenciales, por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata. 
Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad del proceso de construcción. 
 
2.11.1 Clasificación CIIU10 
 
En la clasificación CIIU, la Construcción está ubicada en la Sección F, la cual 
comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil (DANE, 2012). En ella se incluyen las obras nuevas, 
reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y 
estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de 
viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y 
de servicios, locales agropecuarios, entre otros, y la construcción de obras de 
ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, 
aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de 
riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de 
transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, entre otras. 
 
Para nuestro caso de estudio, la división económica se ubica de la siguiente 
manera: División 41; Grupo 411; Clase 4111: Construcción de edificios 
residenciales, que abarca:  
  
                                                          
10 Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 
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 La construcción de todo tipo de edificios residenciales, tales como casas 
unifamiliares y edificios multifamiliares, incluidos edificios de muchos pisos. 
 El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas. 
 La reforma o renovación de estructuras residenciales existentes. El montaje de 
cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos realizado 



























ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El proyecto en estudio es la construcción de una unidad residencial que se llamará 
Monteverde Campestre y que constará de dos torres de apartamentos, de 16 
pisos cada una, con 8 apartamentos por cada piso más una plataforma común de 
2 pisos para parqueaderos. 
 
Imagen 1. Render Fachada 
 
Fuente: Propuesta equipo de trabajo de grado. 
 
La unidad estará ubicada en una zona de estrato 4 en un lote de 18.000 m2 en el 
sector de El Salado en el municipio de Envigado. 
 
En total se construirán 252 apartamentos, el área total de cada uno será de 70 m2 
y tendrá la siguiente distribución: cocina abierta, zona de ropas, salón comedor, 
balcón, baño social y tres habitaciones. La habitación principal tendrá baño y 
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vestier. Cada apartamento se entregará totalmente terminado y listo para ser 
habitado. 
 
Los acabados con los cuales se entregará cada apartamento son los siguientes: 
 
 Pisos en porcelanato. 
 Baños en cerámica. 
 Cielo raso en drywall. 
 Paredes estucadas y pintadas. 
 Madera tipo RH en puertas, cocina, clósets y muebles de baño.  
 Ventanas en aluminio. 
 Cabinas de baños en vidrio templado. 
 
Imagen 2. Planta arquitectónica apartamento típico 
 
Fuente: Propuesta equipo de trabajo de grado. 
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Cada apartamento tendrá un parqueadero privado y cuarto útil. 
 
La unidad residencial contará en sus áreas comunes con las siguientes 
comodidades: 
 Portería.  
 Salón social. 
 Placa deportiva  
 Piscina de adultos y niños climatizada. 
 Zonas verdes. 
 Gimnasio dotado. 
 Senderos peatonales. 
 84 parqueaderos de visitantes. 
 
Imagen 3. Vista en planta y frontal unidad residencial 
Fuente: Conhogar S.A. (2015) 
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Será una construcción de tipo estructural, con muros vaciados (ver estudio 
técnico). 
 
3.2 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 
 
El apartamento está dirigido a hogares de máximo cuatro integrantes, que deseen 
adquirir una vivienda con acabados modernos, en una unidad ambientalmente 
amigable y sostenible, en un sector tranquilo de estrato 4, alejado del ruido y 
ubicado cerca del parque de Envigado, con muy buenas vías de acceso. 
 
Dichas familias pueden aprovechar la política de vivienda de subsidio a la tasa de 
interés que, después de ser implementada en abril de 2009, ha rebajado el costo 
del crédito, el cual se ubicaba en cifras cercanas a 20% en la modalidad “en 
pesos” y a 10% en UVR.  Dicha política ocasionó una disminución de dichas tasas 
a niveles de 11% “en pesos” y 7,9% en UVR, lo que ha facilitado a los hogares 
alcanzar el cierre financiero para adquirir su vivienda (CAMACOL, 2014). 
 
Otro segmento que se buscará atraer es el de las personas que viven en el 
exterior, que ganen en dólares y deseen invertir en el país en una vivienda en las 
actuales condiciones, ya que la devaluación del peso colombiano ha tenido como 
efecto que se necesiten menos dólares para adquirir una vivienda en el país, como 
lo explicamos anteriormente, y para estas personas también están habilitados los 




El precio de venta definido para cada apartamento del proyecto Monteverde 
Campestre se sustenta en la tabla 10, que presenta el estudio de mercado de 
proyectos similares en la zona en el mes de agosto de 2015. 
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El precio de cada apartamento incluyendo su parqueadero y cuarto útil se definió 
en $175.000.000, lo que equivale a $2.500.000 por metro cuadrado. Esta cifra se 
acomoda al mercado y está acorde con la zona y sector de estrato 4, hay oferta de 
proyectos más costosos en la zona de Camino Verde (alrededor de $3.200.000 
por metro cuadrado) y proyectos más económicos con menor estrato y de menor 
categoría con otros clientes objetivo  (que rondan $1.600.000 por metro cuadrado) 
y sin acabados. 
 
Este precio de venta de $2.500.000 para el proyecto Monteverde Campestre es 
una ventaja competitiva frente al mercado, pues presenta mejores características 





Tabla 10. Proyectos similares 
 
MUNICIPIO SECTOR CONSTRUCTORA PROYECTO 
ÁREA 
m2 PRECIO PRECIO / m2 DESCRIPCIÓN 
Envigado Antillas Optima Colors 61,0  $  141.000.000   $     2.311.475  
Muros estructurales, incluye 
parqueadero, apartamento 
semiterminado estrato 4 




Bambú 55,0  $    90.902.000   $     1.652.764  
Obra gris, cerca al proyecto, 
muros vaciados, estrato 3  
Envigado 
Camino 
Verde Bienes y Bienes Montepietra 73,0  $  229.000.000   $     3.136.986  Full acabados, estrato 4 
Envigado 
Camino 
Verde M+ Group Vitta 61,0  $  206.500.000   $     3.384.136  Full acabados, estrato 4 
Envigado El Dorado 
Fusión  
Inmobiliaria Vienna 65,7  $  196.000.000   $     2.983.257  
Incluye parqueadero, full 
acabados, construcción 
tradicional, estrato 4 
Envigado El Salado Conhogar 
Monteverde  
Campestre 70,0  $  175.000.000   $     2.500.000  
Incluye parqueadero, full 
acabados,construcción muros 
estructurales, estrato 4 





3.4 PROMOCIÓN Y VENTAS 
 
Los canales de promoción que se usarán serán básicamente los siguientes: 
 
Se construirá una sala de ventas aledaña al proyecto con un apartamento modelo, 
para que los visitantes puedan apreciar de primera mano las áreas, comodidades, 
acabados y detalles que tendrá el proyecto. En el presupuesto se destinaron 
$130.250.000 para su desarrollo. 
 
Se tendrá publicidad en las revistas especializadas del sector, donde aparecerá el 
proyecto, estas revistas son: Informe Inmobiliario, publicación patrocinada por 
Camacol y la Lonja de Propiedad Raíz; Revista “Propiedades” publicación del 
periódico El Colombiano; Revista Metro Cuadrado, publicación de El Tiempo, entre 
otros. 
 
Se hará promoción a través de portales de Internet como: 
www.conhogar.com.co,www.informeinmobiliario.com, www.propiedades.com.co, y 
www.espaciourbano.com. 
 
Se participará en ferias tanto nacionales como internacionales para difundir las 
bondades del proyecto, las ferias internacionales cuentan con el apoyo de la 
Cancillería Nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y Camacol. La próxima se 
desarrollará en New Jersey el 7 y 8 de noviembre de 2015. 
 
Se buscará participar en publirreportajes televisivos en programas especializados 
en la promoción de proyectos de vivienda como Momento Inmobiliario, que se 
transmite por el canal local Cosmovisión. 
 
88 
También se tendrá presencia en distintas zonas del suroriente del área 





Ante el panorama económico que se vislumbra, es prioritario ofrecer proyectos 
que generen valor agregado para los potenciales propietarios. En este aspecto es 
importante resaltar que el proyecto Monteverde Campestre busca ofrecer 
apartamentos que sean amigables con el medio ambiente, en la unidad residencial 
se pretende darle un manejo técnico a las aguas lluvias para que sean 
aprovechadas para el riego de las plantas y los sanitarios de cada apartamento, 
además, la propuesta incluye construir el cerramiento de la plataforma de los 
parqueaderos en una estructura metálica apoyada en los bordes de la losa con 
plantas naturales nativas de la zona. 
 
Igualmente otro valor agregado consiste en que la empresa encargada de la 
construcción y administración del proyecto, acepta asumir hasta en un 8% los 
incrementos en los insumos, de ahí en adelante ese costo lo asume el comprador. 
 
Otra estrategia será participar en ferias inmobiliarias en el exterior, promovidas por 
CAMACOL, el Fondo Nacional del Ahorro y la Cancillería colombiana con el objeto 
de sacar provecho al interés de los nacionales que viven en el exterior y que 
desean invertir en el país en momentos en que la devaluación los beneficia puesto 
que los inmuebles en dólares han bajado considerablemente. Los costos de esta 
participación están incluidos en el presupuesto general. 
 
Los ingresos de las ventas se manejan a través de una fiduciaria, para el proyecto 
Monteverde Campestre se eligió la Fiduciaria Bancolombia Sociedad Fiduciaria 
S.A., bajo la modalidad de fiduciaria de preventa, definida por Davivienda (2015) 
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como: “Convenios comerciales celebrados entre la fiduciaria y el constructor para 
recibir mediante encargos fiduciarios los dineros para la separación de los 
inmuebles, tendientes al pago de las cuotas iniciales, con el fin de transferirlos a 
los constructores cuando estas evidencien que se cumplen las condiciones que 
determinan la viabilidad comercial, técnica y jurídica de los proyectos de 
construcción”. 
 
Para hacer posible el proyecto y el convenio comercial entre la constructora 
Conhogar S.A. y la Fiduciaria Bancolombia se requieren los siguientes contratos: 
 
 Contrato Único de Preventas (Anexo 2). 
 Contrato de Adhesión Fiduciaria Promotor (Anexo 3). 
 Contrato de Adhesión Fiduciaria Optantes (Anexo 4). 
 Formulario Licencia construcción (Anexo 5). 
 
3.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Al revisar las cifras del DANE referentes al valor de los créditos para adquisición 
de vivienda nueva y el número de unidades habitacionales financiadas, 
encontramos que en el segundo trimestre de 2015, el valor de los créditos 
hipotecarios fue de 1.149.520 millones de pesos, lo que representa una variación 
negativa de 4,9% respecto al mismo trimestre de 2014 (DANE, 2015). Lo anterior 
se ve reflejado en la moderación del número de viviendas financiadas, el cual 





Gráfico 10. Valor créditos de vivienda y cantidad de viviendas financiadas 
 
Fuente: DANE (2015). 
 
 
En la imagen siguiente se puede apreciar el comportamiento total del crédito para 
vivienda, en nuestro caso particular observamos que la vivivenda No VIS nueva 
presentó una variación negativa de 14,9%, sin embargo, presenta una 
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91 
Imagen 4. Comportamiento del crédito para vivienda 
 




Imagen 5. Participación por segmento de vivienda financiada 
 
Fuente: DANE (2015). 
 
 
De acuerdo con la imagen anterior, el valor de los desembolsos de vivienda 
financiada en el segmento No VIS nueva fue de 527.085 millones de pesos a 
precios constantes del cuarto trimestre de 2015 con una participación de 63,9% en 
el segmento de vivienda nueva. 
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En su último informe, Galería Inmobiliaria señala que las ventas de vivienda en el 
segmento No VIS en el último año (octubre/2014-septiembre/2015) para el total 
nacional crecieron un 7,7% en número de unidades (Galería Inmobiliaria, 2015). 
 
Para el caso particular de Medellín y su área metropolitana, el aumento fue de 
23,6%, contribuyendo a las ventas totales nacionales en un 24,3%. Las unidades 
vendidas sumaron 13.225 y particularmente en el rango de precios del tope de VIS 
hasta 215 millones, el número de unidades ascendió a 7.128, con una variación 
anual de 37,5%. 
 
La proyección de ventas de los apartamentos para este proyecto se fundamentó 
en el porcentaje estadístico de ventas que tenía la compañía Conhogar S.A. en 
proyectos similares. 
 
Tabla 11. Proyección de ventas torre 1 
Mes Aptos. Acumulados 
1 10 10 
2 8 18 
3 7 25 
4 6 31 
5 6 37 
6 7 44 
7 5 49 
8 4 53 
9 4 57 
10 5 62 
11 4 66 
12 4 70 
13 4 74 
14 3 77 
15 2 79 
16 4 83 
17 3 86 
18 4 90 
19 3 93 
20 4 97 
21 5 102 
22 5 107 
23 6 113 
24 6 119 
25 7 126 
Fuente: Equipo de trabajo de grado con base en información de Conhogar S.A. 
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Gráfico 11. Proyección de ventas torre 1 
 




Tabla 12. Proyección de ventas torre 2 
Mes Aptos. Acumulados 
21 8 8 
22 7 15 
23 8 23 
24 6 29 
25 5 34 
26 4 38 
27 5 43 
28 6 49 
29 5 54 
30 5 59 
31 4 63 
32 3 66 
33 5 71 
34 5 76 
35 4 80 
36 5 85 
37 2 87 
38 3 90 
39 5 95 
40 4 99 
41 4 103 
42 5 108 
43 6 114 




















45 7 126 
Fuente: Equipo de trabajo de grado con base en información de Conhogar S.A. 
 
Gráfico 12. Proyección de ventas torre 2 
 
Fuente: Equipo de trabajo de grado con base en información de Conhogar S.A. 
 
 
Se observa que en los primeros meses de venta, hay una mayor cantidad de 
apartamentos que cierran negocio, dado que la publicidad y el mismo lanzamiento 
generan gran expectativa, además de ser las listas más económicas que 
aprovechan los inversionistas. 
 
Como se observa en las tablas anteriores, las ventas iniciales son altas y con el 
transcurso del tiempo van bajando hasta incrementarse nuevamente al llegar al 
punto de equilibrio que inicia con la construcción. Este momento genera confianza 
a los compradores que tenían dudas y vuelven a incrementarse las ventas al ver 
cómo el proyecto se va construyendo. 
 
Es pertinente señalar el comportamiento que presenta el país referente al 
porcentaje de hogares por tenencia de vivienda. En 2014, según el DANE, 41,4% 























significó una disminución de 1,6 puntos porcentuales con respecto a lo registrado 
en 2013 (DANE, 2015). 
 
Los hogares en condición de arrendatarios y subarrendatarios alcanzaron el 
36,2%, lo que significó un aumento de 1,4 puntos porcentuales con respecto a 
2013. 
 
Tabla 13. Porcentaje de hogares por tenencia de vivienda 
  2013 2014 
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA 43,0% 41,4% 
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO 4,1% 4,3% 
EN ARRIENDO  SUBARRIENDO 34,8% 36,2% 
CON PERMISO DEL PROPIETARIO, 
USUFRUCTO 16,3% 15,4% 
POSESIÓN SIN TÍTULO 1,8% 2,8% 
Fuente: DANE (2015). 
 
 
Gráfico 13. Porcentaje de hogares por tenencia de vivienda 
 



































Las cifras de Antioquia muestran que el porcentaje de hogares con vivienda propia 
para el 2014 es de 46,4%, a su vez el porcentaje de hogares que viven en 
arriendo alcanza la cifra de 36,3%, lo que representa un aumento del 2,3% 
respecto de 2013. 
 
Estas cifras señalan que acá se encuentra una favorable posibilidad de que la 
demanda de hogares que quieran adquirir su vivienda  aumente, por lo que el 
mercado debe estar atento a ofrecer más proyectos habitacionales. 
 
3.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Durante el segundo trimestre de 2015, el área iniciada total fue de 5.059.701 
metros cuadrados, de los cuales 2.744.000 corresponden a apartamentos, para un 
crecimiento de 13,9%, y los iniciados en Medellín equivalen a 582.000 metros 
(CAMACOL, 2015). 
 
El informe antes mencionado de Galería Inmobiliaria muestra que la oferta local de 
unidades a septiembre de 2015 es de 18.450, que representa una variación anual 
de 7%. De esas 18.450 unidades ofrecidas, 4.206 corresponden al rango de 
precios de entre 150 y 215 millones de pesos, representan una variación anual del 
24% y están distribuidas en 118 proyectos con un área privada ofrecida de 
281.270 metros cuadrados (Galería Inmobiliaria, 2015). 
 
Medellín y su área metropolitana contribuyen con un 23% de participación al total 
nacional de unidades de vivienda ofrecidas en el año 2015. 
 
Al revisar los proyectos que se encuentran en preventa, construcción o terminados 
en Medellín, observamos que hay un total de 18.450 unidades ofrecidas, de las 
cuales el 78% se encuentran en etapa de preventa, 19% en construcción y 
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terminados solo el 3%, por lo que es un momento de alta oferta de proyectos 







Gráfico 14. Estado de la oferta 
 
Fuente: Galería Inmobiliaria (2015). 
 
 
El informe de Galería Inmobiliaria establece que a septiembre de 2015 hay 603 
unidades terminadas, que representan un 3% del total de la oferta, en el estrato 4 
se encuentran totalmente terminadas 246 unidades que equivalen a un 3,4% del 
total de lo ofrecido para este estrato (Galería Inmobiliaria, 2015). 
 
 








2 476 12 2,5% 
3 7.775 189 2,4% 
4 7.174 246 3,4% 
5 1.980 104 5,3% 
6 1.045 52 5,0% 
Total  18.450 603 3% 





























La rotación del inventario, que es el tiempo en número de meses que tarda la 
comercialización de unidades habitacionales, es en promedio, para la ciudad de 
Medellín y su área metropolitana, de 8,4 meses. Si lo desagregamos por variable, 
encontramos los siguientes datos: 
 
 





Rangos de precios (150 - 215 millones) 12,2 
Precio m2 (2 - 2,5 millones) 10,8 
Área (60 - 80 m2) 9,1 
Estrato 4 10,3 
Subzona Envigado  10,3 
Total 10,5 
Fuente: Galería Inmobiliaria  (2015). 
 
Para nuestro caso de estudio, al combinar diversas variables como rango de 
precios, valor del metro cuadrado, área, estrato y subzona, el promedio se elevaría 
aproximadamente a 10,5 meses, cifra similar a la calculada para nuestro proyecto. 
 
3.7 PRINCIPALES COMPETIDORES 
 
Como ya lo explicamos estamos en un mercado de competencia monopolística en 
el cual hay muchas constructoras compitiendo por un segmento del mercado, cada 
una de ellas intenta competir con productos diferenciados, entre estas se 
encuentran: 
 
3.7.1 Óptima S.A. Vivienda y Construcción 
 
Es una empresa comercial del sector de la construcción, orientada a la gerencia, 
el diseño, la promoción, la venta y la construcción de proyectos que brinden 
satisfacción a sus clientes por la calidad de sus productos y la excelencia de su 
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servicio. Óptima S.A. inició labores en 1976 como contratista de proyectos de 
infraestructura para empresas del sector público y a partir de 1982 empezó a 
desarrollar proyectos institucionales y de vivienda. Hoy por hoy la empresa ha 
promovido más de 70 proyectos de vivienda en todos los sectores y estratos de 
Medellín y sus alrededores, y ha incursionado en parcelaciones y proyectos 
comerciales. Óptima S.A. tiene presencia en Bogotá desde 2005 y actualmente 
desarrolla proyectos de vivienda en esta ciudad. En proyectos propios, en 
consorcio o por licitaciones públicas y privadas ofrece los siguientes servicios: 
 
 Gerencia de proyectos. 
 Venta y promoción de proyectos. 
 Construcción de vivienda, parcelaciones, comercio, bodegas y otras 
edificaciones. 
 Diseño arquitectónico y urbano. 
 Unidad de contratación y licitaciones.  
 
Actualmente adelanta varios proyectos en Envigado que van desde 152 millones 
de pesos hasta 700 millones, en áreas a partir de 61 metros cuadrados (Óptima 
S.A., 2015). 
 
3.7.2 Acierto Inmobiliario 
 
Es una empresa dedicada a la promoción, gerencia, construcción y venta de 
proyectos inmobiliarios. Desarrolla proyectos para satisfacer las necesidades de 
sus clientes, socios y compradores. 
 
En el momento adelanta tres proyectos en Envigado con áreas a partir de 55 metros 
cuadrados (Acierto Inmobiliario, 2015). 
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3.7.3 Bienes & Bienes S.A. 
 
Es una empresa constructora e inmobiliaria que tiene como objeto principal el 
desarrollo de proyectos urbanísticos de vivienda, comerciales o mixtos. En 28 
años de experiencia profesional ha construido alrededor de 12.500 viviendas, más 
de 350 locales comerciales y habitaciones de hotel además de otras tantas 
bodegas industriales. 
 
Posee un alto grado de integración, pues se encarga de todo el proceso, que va 
desde la adquisición de tierras hasta el mercadeo y venta de sus proyectos, 
pasando por el diseño y construcción de estos. 
 
En los últimos años ha participado en ferias inmobiliarias en las ciudades de 
Miami, New York, Chicago, San Francisco, Houston, Dallas, Atlanta, Londres y 
Madrid, y actualmente cuenta con más de cinco representantes de ventas 
internacionales, con sede en Miami, New York, New Jersey, Atlanta, Barcelona, 
Madrid, Londres y Australia, logrando niveles de ventas importantes entre los 
colombianos residentes en el exterior. 
 
En la actualidad adelanta seis proyectos en Envigado con precios que empiezan 









4. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 




Imagen 6. Ciclo promedio del proceso edificador 
Fuente: Camacol (2009). 
 
 
Según el ciclo promedio del proceso edificador de CAMACOL para proyectos 
habitacionales con supuestos de unidades habitacionales de 50 a 150, precios 
entre $67.000.000 y $116.000.000, ubicados en ciudades capitales, con inicios de 
ventas a lo largo de 2009; el tiempo desde el lanzamiento del proyecto hasta la 
entrega es de 22 meses. El caso del proyecto Monteverde Campestre difiere en el 
precio ($175.000.000) y este hace que las ventas no sean tan rápidas como se 
observará más adelante en el estudio financiero, haciendo que el punto de 
equilibrio del proyecto para iniciar las ventas sea más lejano en el tiempo. 
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El ciclo promedio del proceso edificador reseñado anteriormente y que 
corresponde al año 2009, establece unas variables que, a hoy, octubre de 2015 
todavía se encuentren vigentes y tienen toda la validez del caso. 
 
Para Monteverde Campestre se tiene el siguiente horizonte. 
 
Gráfico 15. Horizonte proyecto Monteverde Campestre 
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Los proyectos de construcción de unidades residenciales en el valle de Aburrá se 
desarrollan en su mayoría en la periferia, particularmente en los municipios 
aledaños, donde se dispone de lotes para su uso. La constructora Conhogar tiene 
la posibilidad de adquirir un lote ubicado en el sector El Salado, en el municipio de 
Envigado, ofrecido por una empresa comisionista de propiedad raíz. 
 
El lote se encuentra ubicado en el sistema urbano-rural-metropolitano, compacto 
del valle de Aburrá, determinado principalmente por la microcuenca de la 




















Imagen 7. Modelo de ocupación 
 
Fuente: POT Municipio Envigado (2011). 
 
 
Imagen 8. Ubicación del lote 
Fuente: Google Maps  (2015). 
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Imagen 9. Acceso al lote 
 
Fuente: Google Maps (2015). 
 
El uso actual del lote es un parqueadero y lavadero de carros, que tiene su acceso 
por la Calle 40Sur, colinda con la Casa de Justicia de El Salado y la quebrada La 
Ayurá. 
 
Imagen 10. Georreferenciación del lote 
 
Fuente: Google Maps  (2015). 
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El lote se encuentra ubicado en el municipio de Envigado en el sector El Salado, 
de fácil acceso por las rutas de la calle 40 Sur y la calle 39D Sur, con cercanía a 
instituciones educativas, iglesias, centros de salud, zonas de comercio y zonas de 
recreación, como se detalla a continuación: 
 
 A 250 m se encuentra la Institución Educativa El Salado. 
 A 900 m se encuentra la Institución Educativa Comercial de Envigado. 
 A 950 m se encuentra la Institución Universitaria de Envigado. 
 A 280 m se encuentra la iglesia Santiago Apóstol. 
 A 1,26 Km se encuentra la iglesia San José. 
 A 600 m se encuentra el Centro de Salud El Salado. 
 A 1,7 km está el hospital Manuel Uribe Ángel. 
 A 1,95 km se encuentra la clínica Santa Gertrudis. 
 A 4,3 km está ubicada la clínica de la Policía. 
 A 200 m se encuentra el mercado Éxito Express El Retiro. 
 A 1,9 km se encuentra el parque ecológico El Salado. 




Todos los desarrollos urbanísticos que se realicen en el municipio de Envigado 
están regidos por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que es una 
herramienta de planeación y organización del territorio que se define como 
“Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 




El ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto de acciones 
político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por 
los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función 
pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 
leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el 
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 
desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
tradiciones históricas y culturales. (Alcaldía de Envigado, 2011)11 
 
El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto 
complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible (Alcaldía de Envigado, 2011)12 
 
 
4.3.1 Retiros a la red hídrica 
 
El proyecto en estudio se encuentra aproximadamente a 75 metros de la quebrada 
La Ayurá, y cumple lo dispuesto en el POT del Municipio de Envigado, que indica 
que el retiro mínimo que se debe conservar para tramos no canalizados es de 30 
metros. 
 
Como se observa en la imagen 11, el proyecto no está ubicado en una zona de 
alto contenido de cenizas volcánicas. 
 
  
                                                          
11 Art. 5° Ley 388 de 1997. Concepto de Ordenamiento Territorial. 



































Imagen 11. Plano GD-17 recurso hídrico municipio de Envigado 
 




4.3.2 Red orográfica 
 
Según la Real Academia Española: “La orografía es la parte de la geografía física 
que trata de la descripción de las montañas” (RAE, 2014). 
 
La zona del proyecto se encuentra ubicada en la unidad geomorfológica UGX 
Superficie Convexa de Rosellón, a una altura aproximada de 1.670 metros sobre 
el nivel del mar, con pendientes moderadas a suaves y acumulaciones de 
depósitos. 
 
Paralelo a la quebrada La Ayurá se presenta un cuerpo de roca Gneis que reposa 
sobre Anfibolita (Aburrá, 2006). 
 
4.3.3 Sistema vial 
 
El proyecto se encuentra localizado cerca a varias vías arterias paralelas a la 
quebrada La Ayurá, y específicamente cerca a la víacolectora del eje vial del 
Salado-Calle 40 Sur. 
 
4.3.4 Sistema de servicios públicos 
 

























Fuente: POT Municipio Envigado (2011). 
 
4.3.5 Política ambiental 
 
Está enfocada en la protección y conservación del medio ambiente, busca articular 
el escarpe oriental al SIRAP13 y PCA14: “Este objetivo busca consolidar un borde 
natural, de protección ambiental, que sirva de contención de la expansión urbana 
hacia el suelo rural, buscando una integración con la ciudad dispersa del oriente 
cercano” (Alcaldía de Envigado, 2011). 
                                                          
13 SIRAP: Sistema Regional de Áreas Protegidas. 
14 PCA: Parque Central de Antioquia. 
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El proyecto no se encuentra localizado en el escarpe oriental que es un referente 
de protección por su alto valor ecosistémico, por lo que no se presentan 
restricciones ambientales para el desarrollo del mismo. 
 
4.3.6 Red hídrica 
 
El proyecto hace parte de la microcuenca de La Ayurá y se encuentra cerca de la 
quebrada La Ayurá y de la quebrada La Luz. 
 



















4.3.7 Potencial arqueológico 
 
Se encuentra en una zona con potencial arqueológico de nivel bajo a medio. 
 
















Fuente: POT Municipio Envigado (2011). 
 
4.3.8 Amenaza por movimiento en masa 
 
La zona en la que se localiza el proyecto presenta condiciones muy susceptibles a 
movimientos en masa, por sus características topográficas, geomorfológicas y 
geológicas se clasifica en el nivel de amenaza alta. 
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Son lugares en los cuales la pendiente del terreno es mayor al 60%. 
 
El sitio de ubicación del proyecto presenta cercanía con la quebrada La Luz y 
según el POT de Envigado (Alcaldía de Envigado, 2011), imagen 15, esta fuente 
presenta zonas con deslizamientos inactivos, desvío de cauce y lleno antrópico.  
 
Imagen 15. Plano GD-09 amenaza por movimiento en masa 
 
 





El lote para el desarrollo del proyecto presenta vulnerabilidad media.  
 
Imagen 16. Plano GD-11 vulnerabilidad 




4.3.10 Riesgo por movimiento en masa 
 
El riesgo por movimiento en masa es alto.  
 
En la imagen 17 se observa que cuando se combinan la amenaza por movimiento 
en masa de la zona (alta) con la vulnerabilidad (media), el resultado es un riesgo 
alto (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 
 
Imagen 17. Plano GD-12 riesgo por movimiento en masa 




4.3.11 Amenaza por inundación 
 
El lote se encuentra en una zona de amenaza media de inundaciones. 
 






























Fuente: POT Municipio Envigado (2011). 
 
4.3.12 Riesgo tecnológico 
 
En el lote aledaño, por el costado occidental cruza la línea 4 de energía de alta 
tensión a 110 vatios, que va desde la subestación de energía de La Ayurá hasta el 
municipio de Sabaneta. 
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El lote no se encuentra dentro del cono de aproximación de aviones al aeropuerto 
Olaya Herrera que pueda restringir su altura. 
 
Imagen 19. Plano GD-14 riesgo tecnológico 
 




4.3.13 Riesgo sísmico 
 
Todo el valle de Aburrá se encuentra en amenaza sísmica intermedia, definida 
para regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de aceleración pico 
efectiva mayores de 0,10 g y menores o iguales de 0,20 g (Sismoclub, 2011). 
 
4.3.14 Clasificación del suelo 
 
Según el POT de Envigado, la clasificación del suelo es de carácter urbano, 
cuenta con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, lo que posibilita su urbanización y edificación (Alcaldía de Envigado, 
2011). 
 


























Fuente: POT Municipio Envigado (2011).  
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4.3.15 Suelos de protección urbana 
 
La tabla 24 del POT describe los llenos del municipio de Envigado, el código 4 
hace referencia al barrio El Salado, parqueadero quebrada La Luz, que está 
ubicado exactamente en el lote en estudio. Actualmente se encuentra sin permiso 
en estado de legalización, el lleno se terminó de hacer hace 15 años. 
 
“Las zonas identificadas con llenos antrópicos, serán suelo de protección hasta 
tanto se elabore el estudio de caracterización de los mismos, que deberá también 
indicar las restricciones al uso” (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 
En el presupuesto se tuvo en cuenta este ítem y se destinará para el estudio un 
valor de $59.052.280, dicho estudio debe señalar las medidas de mitigación como 
estabilización de taludes y protección de las laderas aledañas al proyecto. Es de 
aclarar que estas obras ocasionarán costos adicionales (Anexo 6). 
 
4.3.16 Tratamientos urbanísticos 
 
El proyecto se encuentra ubicado en una zona de tratamiento de desarrollo, que 
corresponde a las zonas homogéneas identificadas como “áreas urbanizables o 
construibles”, localizadas en suelo urbano, es decir predios donde no se ha hecho 
uso de su posibilidad de aprovechamiento urbano mediante una licencia 
urbanística y presentan oportunidades para desarrollarse en el horizonte del plan 
de ordenamiento (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 
El lote estudiado para el desarrollo del proyecto hace parte del polígono DES-17. 
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Imagen 21. Plano UF-02 tratamientos urbanísticos 
Fuente: POT Municipio Envigado (2011). 
 
 
4.3.17 Usos del suelo urbano 
 
El área del proyecto hace parte del uso residencial según el POT de Envigado, el 
área puede ser destinada a lugar de habitación o vivienda, para proporcionar 
alojamiento permanente a las personas. Todo terreno que se adecúe 
específicamente para el uso principal de la vivienda, constituye un desarrollo 
urbanístico residencial y con base en la cantidad de viviendas se define como 
multifamiliar (Alcaldía de Envigado, 2011). 
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El tamaño mínimo por vivienda es de 60 m2, exceptuando viviendas de interés 
social y prioritario que pueden ser de 55 m2, para el proyecto se plantean 
apartamentos de 70 m2, por lo que no se tiene restricción en este sentido. 
 
En la tabla 34 del POT Aprovechamientos (Alcaldía de Envigado, 2011), se 
observa que el polígono DES-17 donde se encuentra ubicado el lote tiene un 
tratamiento de desarrollo, la densidad de vivienda es de 70 viviendas/hectárea, el 
aprovechamiento para densidad de vivienda adicional es de 70 




El lote tiene la posibilidad de aprovechamiento mayor del suelo por medio de la 
plusvalía como se observa en la gráfica 21. La tabla 11 del POT de Envigado, 
señala que es posible aumentar la densidad de viviendas por hectárea en 70 
unidades, logrando una densidad total de 140 viviendas por hectárea. 
 
Para poder disponer de esta mayor densidad es necesario pagar por esta 
plusvalía al municipio de Envigado. Como se observa en el presupuesto, el costo 
está calculado como el 70% del valor del lote y para el proyecto Monteverde 




Imagen 22. Plusvalía 










4.3.19 Densidades urbanas 
 
 
Imagen 23. Plano UF-03 densidades urbanas UF-03 
 
Fuente: POT Municipio Envigado (2011). 
 
La densidad autorizada para la zona es de 70 viviendas por hectárea. Por ser 
suelo de tratamiento de desarrollo, la densidad se define por el número de 
viviendas por hectárea bruta. 
 
Los índices de construcción y de ocupación son los que definen la posibilidad de 
construcción.  
125 
4.3.20 Índice de construcción 
 
Área neta por cifra que da el área máxima permitida para construir. 
 
El proyecto por su área mayor a 6.001 m2, tiene una densidad media media IC: 
1,4, según lo permitido en el artículo 4 “Índices de construcción” (Alcaldía de 
Envigado, 2001). 
 
Las exoneraciones del índice de construcción son: 
 
 Parqueaderos cubiertos o para visitantes. 
 Balcones, marquesinas o tapasoles. 
 Recreación y servicios colectivos. 
 Instalaciones mecánicas y tanques de agua. 
 Piscinas. 
 
Tabla 16. Índices de construcción 
 





Para cumplir el artículo 160 “Parqueaderos”, el número de celdas de parqueo será 
proporcional al número de unidades de vivienda contempladas en el proyecto, y 
cumplirá además con la siguiente relación: 
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“Los proyectos urbanísticos de más de 10 unidades de vivienda, o aquellas que 
cuenten con un área mayor a 500 m2 en los cuales se desarrollen proyectos de 
vivienda, deberán conformar adicionalmente una celda de parqueo para visitantes 
por cada tres unidades de vivienda” (Alcaldía de Envigado, 2001). 
 
4.3.22 Índice de ocupación 
 
Es el porcentaje máximo de terreno a ocupar por la edificación, respetando los 
retiros debidos. 
 
El artículo 113 determina que para las urbanizaciones que proyectan viviendas en 
conjuntos de edificios multifamiliares del municipio de Envigado regirá un índice de 




Según el artículo 140, la altura libre mínima establecida para las viviendas en el 
municipio de Envigado, será de 2,30 m, tomados desde el nivel de piso acabado 
hasta la parte inferior de la losa o la cubierta (Alcaldía de Envigado, 2001). 
 
Según el POT de Envigado, para la aplicación de la edificabilidad por alturas la 
dimensión de una unidad de piso será de 3,50 m para uso residencial (Alcaldía de 
Envigado, 2011). 
 
La altura máxima para el suelo urbano es de 16 pisos y no puede superar la 
densidad definida por el polígono. 
 
La densidad y la altura son los umbrales máximos, sin superar la densidad 




4.3.24 Obligaciones y cesiones 
 
4.3.24.1 Cesiones para espacio público 
 
La tabla 17 sobre cesiones para espacio público define que la densidad asignada 
es de 70 viviendas por hectárea, el área a ceder por unidad de vivienda es de 10 
m2, para otros usos o cada 100 m2 construidos es 15 m2 y por área mínima a 
ceder del área bruta del lote es de 18% (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 
El área de espacio público a ceder será la mayor entre el número de metros 
cuadrados obtenidos por unidad de destinación y el área mínima establecida en el 
cuadro siguiente. 
 
Tabla 17. Cesiones para espacio público 
 
Fuente: POT Municipio Envigado (2011). 
 
 
4.3.24.2 Cesiones para equipamiento 
 
Según la tabla 18 de cesiones para equipamiento, se establece que para 
proyectos en estrato 4, los metros cuadrados por unidad de destinación y/o cada 
100m2 de área construida de otros usos es 2,5 y el valor equivalente en salarios 
mínimos es cuatro (Alcaldía de Envigado, 2011). 
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Tabla 18. Cesiones para equipamiento 
 





Tabla 19. Consolidado normatividad 
NORMATIVIDAD 
MUNICIPIO Envigado   
ESTRATO 4   
LOCALIZACIÓN 
Polígono DES-
17   
ÁREA LOTE (M2) 18000 M2 
DENSIDAD NORMA (VIV/HA) 70 VIV/HA 
DENSIDAD APROVECHAMIENTO PLUSVALÍA 
(VIV/HA) 70 VIV/HA 
DENSIDAD TOTAL (VIV/HA) 140 VIV/HA 
DENSIDAD PROYECTO (VIV/HA) 252 VIV/HA 
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN AN 1,4 
Área Mayor a 6.001m2 y 
Densidad Media Media 
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN AN (NO INCLUYE 
ZONA PARQUEADEROS NI ZONA SOCIAL) 25200 M2 
ÍNDICE DE OCUPACIÓN 30% % 
ÍNDICE DE OCUPACIÓN 5400 M2 
ALTURA MÁXIMA 16 PISOS 
PARQUEADEROS VEHÍCULOS PRIVADOS 252 1UN/VIV 
PARQUEADEROS VEHÍCULOS VISITANTES 84 1UN/3VIV 
TOTAL PARQUEADEROS 336 UN 




4.4 CARACTERÍSTICAS UNIDAD RESIDENCIAL 
 
El proyecto en estudio se llama Monteverde Campestre y se encuentra en una 
zona de estrato 4 en un lote de 18.000 m2. 
 
Dado que el tamaño del proyecto está determinado por la normativa del POT del 
municipio de Envigado, para la unidad residencial se planea construir un total de 
252 apartamentos distribuidos en dos torres de 16 pisos cada una, con ocho 
apartamentos por piso más una plataforma común de 2 pisos para parqueaderos. 
 
Va a contar con 252 parqueaderos privados, uno por cada apartamento y 84 
parqueaderos de visitantes en la zona exterior. 
 
Las zonas comunes están enfocadas en la familia, la unidad contará con portería, 
salón social, placa deportiva, piscina de adultos y niños, zonas verdes y senderos 
peatonales. 
 
Para el desarrollo del proyecto se requiere construir una vía y un puente para 
cruzar la quebrada La Ayurá. 
 
Se planea desarrollar el proyecto por etapas, empezando por la torre 1, para ello 
se requiere desarrollar el urbanismo en un 80% y plataforma total de esta torre, lo 
que implica mayores costos tempranos para el proyecto total. 
 
Requiere un desarrollo de acueducto por parte de las Empresas Públicas de 
Medellín que se debe realizar conjuntamente con las demás constructoras que 
están interesadas en construir en la zona. Para tal desarrollo se dejó una partida 
presupuestal de $95.450.000. 
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El tipo de construcción de los edificios es de muros vaciados para la estructura, 
que es un sistema compuesto por formaletas y vaciados en concreto de muros y 
losas, un sistema más rápido, ágil y eficiente que el tradicional, se tiene una 
definición muy precisa de las dimensiones de la estructura, lo que favorece el 
proceso de calidad que sigue para los acabados y se controlan más fácilmente los 
desperdicios de concreto. 
 
Se realizan vaciados monolíticos de muros y losas al mismo tiempo, y por ser un 
sistema de construcción más preciso permite programar fácilmente los costos, los 
consumos de materiales y los tiempos de la obra. 
 
Comparando, la estructura de muros vaciados es aproximadamente un 6% más 
costosa que la tradicional, aunque en la construcción tradicional es mucho más 
costosa la mampostería, aproximadamente 65% más. Si se comparan ambos 
rubros, se concluye que la construcción tradicional es aproximadamente un 2,5% 
más costosa que la planteada con muros vaciados para este proyecto.  
 
El sistema de muros vaciados presenta una desventaja respecto al tradicional, en 
cuanto a las reformas interiores del apartamento, puesto que los muros son 
estructurales, no se pueden modificar e impiden modificar mucho los espacios, a 
diferencia del sistema tradicional que permite las reformas y grandes cambios en 
divisiones de los espacios interiores. 
 
Otra desventaja del sistema de estructura con muros vaciados es el ruido que se 
transmite de la losa superior al cielo inferior, dado que es una placa delgada de 
concreto y no tiene la cavidad de la estructura tradicional que es reticulada y 
tapada con el drywall que sirve de aislante. 
 
Estructuralmente ambos sistemas son diseñados para resistir las solicitaciones 
típicas del uso y de los sismos, así que en cuanto a resistencia ambos sistemas 
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cumplen: el de muros vaciados es más restrictivo con los espacios y las reformas 
y no se aconseja en estratos muy altos donde se tienen áreas muy grandes y los 
propietarios generalmente hacen cambios. 
 
Para este proyecto, que tiene áreas pequeñas es más aconsejable la construcción 
de tipo muros vaciados. 
 
 
Tabla 20. Sistemas constructivos 
SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 
BENEFICIO EN CONTRA 
Muros vaciados 
 Sistema ágil y rápido. 
 Muy preciso en dimensiones. 
 Bajo desperdicio. 
 Fácil control de consumos, tiempos y 
costos. 
 Es más económicoen un 32% de los 
costos directos que el sistema 
tradicional. 
 No permite reformas interiores de 
los apartamentos. 
 Transmisión de ruido incómodo 
entre los apartamentos. 
Tradicional 
 Permite reformas y cambios en el 
interior de los apartamentos. 
 No interfiere tanto el ruido entre un 
apartamento y otro. 
 Si se construyera el proyecto con 
el sistema tradicional, su costo 
sería de $7.593.771.618, mayor un 
32% en costos directos que el 
sistema de muros vaciados 
 Sistema más lento. 
 Requiere mayor control de 
consumos, tiempos y costos. 




Se plantea que el concreto se prepare en obra con un excelente control de 
calidad, que se garanticen la resistencia y características técnicas por medio del 
apoyo de un laboratorio. 
 
El transporte de los insumos se realizará a través de una torre grúa, este sistema 
es muy versátil dado que su brazo tiene la posibilidad de girar 360° sobre su eje y 
en forma vertical lo que permite llevar todo tipo de materiales a los diferentes 
puntos que requiere la obra. 
 
Las fachadas son en mampostería y revoque pintado para un acabado estético y 
durable. 
 
El constructor y la interventoría deben velar por el cumplimiento de normas 
técnicas vigentes como las del estudio de suelos, estructura y mampostería la 
NSR-10, para el sistema hidrosanitario RAS-2000, en el ámbito eléctrico el RETIE, 
además de los procesos de calidad. 
 
Tabla 21. Descripción del proyecto 
DESCRIPCIÓN PROYECTO 
TORRES 2 
APARTAMENTOS POR PISO 8 
PISOS DE APARTAMENTOS 16 
TOTAL APARTAMENTOS 252 
PARQUEADEROS NIVEL 98 138 
PARQUEADEROS NIVEL 99 136 
PARQUEADEROS VISITANTES 62 




Tabla 22. Áreas del proyecto 
ÁREAS 
PARQUEADERO NIVEL 98 4.225 m2 
PARQUEADERO NIVEL 99 4.225 m2 
APARTAMENTOS DE 70 M2 17.640 m2 
PUNTO FIJO 194 M2 POR PISO 3.104 m2 
ZONAS COMUNES PORTERÍA + LOBBY + SERVICIOS COLECTIVOS 
+ CUARTOS TÉCNICOS 
410 m2 
TOTAL 29.604 m2 
CESIONES ESPACIO PÚBLICO 
Mínimo 18% del lote 3.600 m2 
CESIONES EQUIPAMIENTO 
2,5 m2 x 252 apartamentos 630 m2 





4.5.1 Manejo de aguas lluvias 
 
En la actualidad, en la construcción de edificaciones en la ciudad el manejo de las 
aguas se realiza a través de dos redes: una de aguas lluvias y otra de aguas 
residuales, que se recogen y dirigen al alcantarillado que las transporta de forma 
separada. 
 
Se observa que las aguas lluvias están siendo desaprovechadas y podrían 
utilizarse para usos de la misma edificación, generando menores consumos de 
agua potable y así ser de gran ayuda para el medio ambiente. 
 
Según el documento diagnóstico del POT “Sistema Político Administrativo del 
Municipio de Envigado” (Alcaldía de Envigado, 2011), este se encuentra ubicado 
en un rango entre 1.530 y 2.880 msnm15, y las características climáticas se 
                                                          
15 Metros sobre el nivel del mar. 
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encuentran controladas básicamente por la altura sobre el nivel del mar y por la 
dirección de los vientos predominantes. Su temperatura promedio varía entre 22 
grados centígrados en la cabecera municipal, hasta los 18 grados centígrados en 
la parte alta, la humedad relativa es del 70%. 
 
Es una región con variaciones climáticas de húmeda a muy húmeda, con 
precipitaciones promedio de 2.000milímetros al año. Si se tienen en cuenta estas 
precipitaciones y el potencial de agua que puede caer anualmente a la cubierta de 
los edificios, cuya área es de 1.315 m2 es posible recoger anualmente 2.630m3 de 
agua, que proponemos utilizar para todos los sanitarios del edificio y para el riego 
de las plantas. 
 
Por eso es necesario construir una red independiente de aguas lluvias y 
recolectarlas en un tanque ubicado en un sótano con un sistema de bombeo igual 
al que impulsa el agua potable para el consumo de los apartamentos. 
 
Este desarrollo tiene un presupuesto de $69.442.521, tomando como referencia el 
valor del m3 de agua a $1.173,06 para el año 2015 en la zona del proyecto, es 
preciso señalar que el ahorro que se tendría por la cantidad de agua aprovechada 
es de aproximadamente $3.085.148 anuales, beneficio que se trasladaría a los 
propietarios de los apartamentos y que se vería reflejado en el valor de los 
servicios públicos de la unidad y en los costos de la administración. 
 
Desde el punto de vista ambiental, sería un aprovechamiento muy positivo, dada 




4.5.2 Fachadas naturales de las plataformas de parqueaderos 
 
Se propone reemplazar la fachada de las plataformas de parqueaderos de ladrillo 
a un cerramiento natural arquitectónico que integre el edificio con el entorno 
natural. Este desarrollo consiste en una estructura metálica apoyada en los bordes 
de la losa con plantas naturales nativas de la zona, acompañadas de un sistema 
de riego que aproveche el agua lluvia recolectada. 
 
Para este desarrollo es necesario el acompañamiento del Jardín Botánico de 
Medellín, para que ayude a identificar y asentar las especies de flora que mejor se 
adapten a este entorno, dándoles prioridad a las especies amenazadas. 
 
El cerramiento natural de las fachadas servirá para disminuir la temperatura en el 
interior de los sótanos y evitar el ingreso directo del sol que ocasiona mayores 
calentamientos en los vehículos y por consiguiente aumenta el consumo de 
combustible por el uso elevado del aire acondicionado. 
 
Otro beneficio importante es el económico, ya que la construcción de la fachada 
natural tiene un valor presupuestado de $28.501.331 a diferencia de la 
construcción en ladrillo que se había presupuestado en $43.848.202, logrando 
tener un ahorro de $15.346.871 en el proyecto. 
 
4.5.3 Aprovechamiento de caucho reciclado 
 
Se propone utilizar material de caucho reciclado para los pisos de la cancha 
sintética, el gimnasio, la cubierta del edificio y el parque de juegos para niños, 
aunque su costo es el mismo que el presupuestado, este material cumple con la 
funcionalidad esperada y ayuda al medio ambiente, ya que se puede reutilizar sin 




Tabla 23. Innovaciones 
INNOVACIÓN ACTUALMENTE PROPUESTA BENEFICIO 
Manejo aguas 
lluvias 




Construir una red 
hidráulica independiente 
que recolecte las aguas 
lluvias y las canalice para 
ser utilizadas en sanitarios 
y riegos de jardín. 
$3.085.148 anualmente en 
ahorro de cuenta de 
servicios. Se pagaría la 
inversión de la red en 22,5 
años además de tener un 
beneficio gigante en la 






Fachada natural por medio 
de una estructura y plantas 
nativas del sector para 
integrar el edificio con el 
ambiente y disminuir la 
temperatura interior. 
Ahorro en costos directos de 
la fachada de $15.346.871, 
beneficio ambiental 











reciclados para canchas 
sintéticas, cubiertas y 
zonas de juegos. 
El costo es igual, pero se 
ayuda al medio ambiente, 
utilizando menos energía y 
un material reciclado en la 
fabricación de los pisos. 





5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
 
Conhogar S.A. es una empresa dedicada a la promoción, comercialización, 
construcción, gerencia e interventoría de proyectos inmobiliarios con énfasis en 
vivienda, tiene una trayectoria de 50 años desarrollando su objeto social. 
 
Fue constituida por la Escritura Pública No. 1875 del 19 de septiembre de 1964 de 
la Notaría 5 de Medellín. La sociedad se encuentra afiliada a la actividad gremial y 
pertenece a la Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL- y a La Lonja 
de Propiedad Raíz de Medellín. 
 
Su misión es desarrollar proyectos de edificación acordes con las necesidades de 
la comunidad y pertinentes con el entorno. 
 
Su visión es consolidarse y mantenerse como una organización competitiva en 
proyectos de construcción de edificaciones. 
 
Está ubicada en la Carrera 42 No. 14-57 en la ciudad de Medellín. 
 
A través de sus 50 años de historia en el mercado, ha realizado en todo el valle de 
Aburrá 76 proyectos inmobiliarios con 10.443 unidades de vivienda y 731.000  m2 
construidos dirigidos a todos los estratos socioeconómicos. 
 
En la actualidad adelanta cinco proyectos de construcción de vivienda en 
diferentes zonas del valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, dirigidos a estratos 3, 
4 y 5 con precios que inician en $63.500.000 en Rionegro y van hasta los 
$272.500.000 en Envigado. 
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Los proyectos adelantados son estructurados, comercializados, construidos y 
gerenciados en su totalidad por la firma. 
 
Además, participa activamente en las ferias internacionales que promueve 
Camacol con el apoyo de la Cancillería colombiana, con el fin de encontrar 
posibles clientes en el exterior que tengan deseos de invertir en el país.  
 
Allí se ha identificado un mercado potencial, el cual invierte por tres razones 
fundamentales: para su familia, para tener una inversión o ahorro productivo, o 











































































Fuente: Conhogar S.A. 
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El organigrama empresarial se compone de:  
 
 La gerencia general tiene a cargo todo el direccionamiento de la compañía y 
está apoyada por las diferentes direcciones: 
 El departamento de interventoría es el encargado del desarrollo de procesos 
de calidad con base en la normativa legal y los estándares establecidos por la 
empresa, necesarios para cumplir con los lineamientos de los proyectos. 
Desde esta área se realiza la gestión ambiental y de salud ocupacional. 
 El departamento de contabilidad está ligado a recursos humanos y a finanzas 
de la empresa, busca la maximización de los recursos monetarios y de los 
procesos de tesorería, cartera, contabilidad y la alineación con las estrategias 
de los proyectos.  
 El departamento de trámites se encarga de agilizar y gestionar la información 
requerida para el desarrollo de los proyectos. 
 El departamento de proyectos evalúa y gestiona los diversos proyectos de la 
compañía. 
 El coordinador de proyectos es el encargado de la parte operativa en la 






























Fuente: Propuesta equipo trabajo de grado. 
 
 
El organigrama operativo para el desarrollo del proyecto de la unidad residencial 
está liderado por un coordinador que hace puente entre la gerencia y las 
estrategias de la compañía y el personal operativo que desarrolla la obra; se 
encarga de liderar la construcción y encaminarla a sus objetivos. 
 
La dirección de la obra es la responsable directa del cumplimiento de plazos, 
calidad y costos del proyecto y se apoya en sus residentes de estructura, 
acabados y urbanismo. Todos en el equipo deben velar por el ingreso oportuno de 
los materiales y personal que se requiera, además de un control de calidad en 




























Los residentes a su vez tienen a cargo los maestros de obra y el personal de los 
contratistas de cada actividad específica que son la parte operativa y 
transformadora de los materiales en el edificio. 
 
El área administrativa hace pagos, contratos, maneja el presupuesto; está 
apoyada en un auxiliar administrativo que transmite información de los residentes 
a la dirección y viceversa.  
 
Para cumplir los objetivos de calidad, plazo y costo del proyecto es necesario que 
todas las partes del proceso desde la gerencia hasta los trabajadores de las 














6. ESTUDIO LEGAL 
 
 
La construcción, administración y gerencia del proyecto Monteverde Campestre 
estará en su totalidad a cargo de Conhogar S.A. 
 




Se debe gestionar ante el curador urbano segundo de Envigado la licencia de 
construcción (Anexo 5) bajo la modalidad de obra nueva, que es la autorización 
para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos, y conlleva los 
siguientes pasos y trámites: 
 
 Consulta y asesoría: una vez definido el tipo de licencia urbanística que se 
requiere, ya sea urbanización, parcelación, subdivisión o construcción; se 
revisa con el asesor de la curaduría y se analizan posibles afectaciones del lote 
o predio; además se revisa el estado de propietarios; por último, el asesor da a 
conocer el proceso de trámite al usuario y se solicita documentación para 
iniciar proceso de trámite para su radicación. 
 Documentos necesarios: copia del certificado de libertad y tradición; formulario 
único nacional (adoptado por el MAVDT16); copia del documento de identidad 
del solicitante o certificado de existencia y representación legal; poder o 
autorización debidamente otorgado; copia del documento o declaración 
privada, impuesto o documento oficial; relación de la dirección de los predios 
colindantes al proyecto (no se exige para predios rodeados de espacio público 
o ubicados en zonas rurales no suburbanas); aprobación del Ministerio de 
Cultura o entidad competente; copia del acta del órgano competente de 
                                                          
16 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
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administración de la propiedad horizontal; copia de licencias anteriores; 
declaración de la antigüedad de la edificación; copia de servicios públicos, o 
certificado de disponibilidad, y consignación del cargo fijo. 
 Levantamiento o proyecto arquitectónico. Conhogar S.A. será el encargado de 
contratar a los profesionales responsables (arquitecto e ingeniero civil) para la 
realización del proyecto con sus respectivos planos arquitectónicos y 
estructurales; además de los estudios complementarios (estudios geotécnicos, 
de suelos, memorias de cálculos de elementos estructurales y no estructurales, 
entre otros). 
 Radicación: se deben entregar a la curaduría todos los documentos necesarios 
y copia del proyecto arquitectónico para su radicación en legal y debida forma. 
 Citación a vecinos: después de radicado el trámite se citará a los propietarios 
de predios colindantes para que hagan parte y puedan ejercer sus derechos. 
La citación se hará por correo certificado. 
 Visita y valla. Desde el día siguiente a la fecha de radicación, debe estar 
instalada la valla. Debe anexarse al trámite la fotografía de la misma (Fondo 
amarillo, letras negras formato: 100cm x 70 cm) como es requisito por ley. 
 Estudio de trámite. 
 Pago de expensas, impuestos y/o obligaciones urbanísticas.  
 Expedición de la licencia de construcción, resolución y nomenclatura. Se 
estudiará, se tramitará y se expedirá la licencia correspondiente después de 
revisado el trámite objeto de la solicitud. Verificando el cumplimiento del 
proyecto con las normas urbanísticas y de edificación vigentes; y el pago 
respectivo de la totalidad de expensas a la curaduría e impuestos al Municipio. 




6.1.2 Trámites de impuestos 
 
Conhogar S.A. deberá registrarse ante la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Envigado como contribuyente del impuesto de industria y comercio. Si ya está 
inscrito deberá declarar anualmente dicho tributo, pero pagarlo mensualmente. 
(Anexo 7). 
 
6.1.3 Manejo de contratos 
 
6.1.3.1 Compra mobiliario 
 
Para el suministro e instalación de ascensores, motobombas, la compra de los 
muebles para la cocina y baños, las cabinas en vidrio templado, las campanas 
extractoras, la ventanería, las puertas, los clósets, los hornos, los sanitarios, los 
lavamanos, las duchas, la grifería, los accesorios de los baños, avisos, la 
nomenclatura de los apartamentos, el shut de basuras, el mobiliario y la 
construcción del apartamento modelo se escogerán las propuestas técnico-
económicas más favorables de las tres cotizaciones solicitadas a los diferentes 
proveedores. Con los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones tanto de 
venta como de postventa se celebrarán contratos del tipo de suministro e 
instalación (Anexo 8), muy utilizados cuando se adquieren bienes o servicios con 
especificaciones o requisitos bien definidos, y cuando hay suficiente competencia 
para determinar un precio fijo justo y razonable. 
 
6.1.3.2 Asesorías y consultorías 
 
Las personas o firmas encargadas de realizar los diseños arquitectónico, 
estructural, eléctrico, hidrosanitario y de gas, de vías y de redes, de suelos, de 
caracterización por lleno, de impacto ambiental y la interventoría del proyecto 




6.1.3.3 Contratos de seguros 
 
Con el fin de asegurar mercancías, materias primas, insumos almacenados en la 
obra así como los equipos adquiridos se contratará con una firma especializada la 
adquisición de una póliza de seguros todo riesgo construcción que proteja, 
además, la bodega contra incendios, robos, terremotos, y que tenga 
responsabilidad civil contractual y extracontractual, donde se especifiquen 
claramente el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del 




Personal para la construcción del proyecto: Serán contratados directamente 
por Conhogar S.A., con un contrato por duración de obra y con todas las 
prestaciones sociales de ley (Anexo 11). 
 
Personal para la vigilancia de la obra: Se contratará bajo el modelo de 
outsourcing con una empresa de vigilancia legalmente constituida que  garantice 
el turno 7x24, bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad privada.  
 
Personal administrativo y operario: Incluye gerente, fuerza de ventas, 
secretaria, oficios varios, mensajero, entre otros. Serán contratados directamente 
por  Conhogar S.A., con un contrato a término indefinido y con todas las 
prestaciones sociales de ley (Anexo 12). 
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El proyecto urbanización Monteverde Campestre ofrece grandes ventajas 
competitivas con respecto a lo ofrecido por el mercado, dado que se encuentra en 
una zona intermedia entre proyectos de mayor categoría en el sector de Camino 
Verde que tiene altos precios (aproximadamente $3.200.000m2) y una zona de 
menor estrato que se enfoca en un cliente que busca apartamentos más 
económicos y sin acabados en el sector de La Mina (con precios de 
$1.650.000m2); además, en el sector de El Salado el mercado no está ofreciendo 
proyectos inmobiliarios de unidades residenciales, solo pequeñas edificaciones 
sectorizadas, lo que lo convierte en una oportunidad para su desarrollo. 
 
El valor de venta de $2.500.000 m2 es asequible para el estrato de la zona (4), la 
calidad y buenos acabados son el plus fundamental para cumplir con las ventas, 
su valor se encuentra dentro del rango del mercado. 
 
7.2 ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN 
 
Para sustentar la compra de vivienda como inversión se evaluaron tres 
alternativas por un lapso de un  año y las rentabilidades que estas generaban. 
 
7.2.1 Compra de apartamento 
 
La compra de apartamento es una excelente opción que tienen las personas 
interesadas en invertir, dado que genera utilidad por alquiler del inmueble y por 
valorización además de que es una inversión segura (riesgo mínimo). 
 
148 
Con base en el cuadro de valorización que muestra Metro Cuadrado, para las 
características del proyecto, si se invierten $175’000.000, pasado un año el valor 
del inmueble seria de $187’250.000, logrando una valorización del 7% anual 
(Metro Cuadrado, 2015). 
 
El valor del alquiler de un apartamento en el proyecto de Monteverde Campestre 
se calcula con base en el precio del alquiler de un inmueble de características 
similares en la misma zona. Según Arrendamientos Envigado, el alquiler de un 
inmueble similar en estrato, zona y acabados cuesta $1.475.000 mensuales 
(Arrendamientos Envigado, 2015). 
 
Tabla 24. Compra apartamento 
COMPRA 




INGRESOS     TOTALES 
Alquiler 10 Meses  $   14.750.000  
Valorización 
7,00% E.A.   
0,57% E.M.   
EGRESOS       
Agencia inmobiliaria 9% Mensual  $      1.327.500  
Mantenimientos 5% Mensual  $         885.000  
Copropiedad 10,0% Mensual  $      1.770.000  
Predial 0,85% Anual  $      1.487.500  
SALDO      $      9.280.000  
Fuente: Equipo trabajo de grado. 
 
7.2.2 Certificado de Depósito a Término Fijo - CDT 
 
Otra alternativa de inversión que tienen las personas es un CDT o Certificado de 
Depósito a Término, que puede ser a 30, 60, 90, 180 y 360 días, aunque su 
rentabilidad es baja se tiene muy bajo riesgo, es una inversión muy segura, el 
interés es mayor mientras más plazo y monto se defina. 
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Según Rankia, los rendimientos generados por los intereses están sujetos a 
retención en la fuente del 7% deducible de la declaración de renta (Rankia 
Colombia, 2015). 
 
Es importante saber que las personas no pueden disponer de este dinero hasta su 
vencimiento según el tiempo pactado donde liquidan los intereses. Si por el 
contario desean disponer del dinero antes de tiempo deberán negociar y pagar en 
el mercado secundario una tasa de descuento proporcional al tiempo faltante para 
la redención. 
 
Según Rankia, en su listado de los mejores CDT a 360 días que ofrecen 25 





Tabla 25. Tasas CDT 2015 a 360 días 
 
Fuente: Rankia Colombia (2015). 
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Tabla 26. CDT 
CDT 




INGRESOS       
Intereses 
5,03% EA  $          -    
0,41% EM  $      7.888.702  
EGRESOS       
Retefuente 7%   $         552.209  
SALDO      $      7.336.493  
Fuente: Equipo trabajo de grado. 
 
 
Se observa que la rentabilidad de los CDT al cabo de un año de la inversión del 
capital es del 4,3%. 
 
7.2.3 Renta acciones 
 
El mercado accionario colombiano se encuentra en un momento complejo a causa 
de las circunstancias económicas globales, entre ellas el bajo dinamismo de la 
economía europea y la desaceleración del crecimiento en China, este tipo de 
inversiones es para personas con clasificación de riesgo alto pues se presentan 
grandes volatilidades. 
 
Los índices colombianos no son ajenos a esta situación global y presentan 
descensos significativos. 
 
Según Fiduciaria Bancolombia, la rentabilidad en el último año de la renta 





Tabla 27. Rentabilidad de fondos de inversión colectiva 
Fuente: Fiduciaria Bancolombia (2015). 
 
Comparando las tres opciones de inversión, la más rentable es la compra de 
vivienda con una rentabilidad del 12,53% EA17, luego está la inversión en un CDT 
que genera una rentabilidad del 4,3% EA, y por último, se debe descartar la 





                                                          
17 Tasa de interés efectiva anual. 
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Tabla 28. Alternativas de inversión 
INVERSIÓN VENTAJA DESVENTAJA RENTABILIDAD 
Compra de 
apartamento 
 Inversión segura. 
 Altas posibilidades de 
valorización. 
 Hay que vender el 




 Inversión segura.  No se puede retirar el 
dinero hasta el 
vencimiento. 
 Bajo interés. 
8,49% EA 
Renta acciones 
 Puede generar alta 
utilidad pero requiere 
buena asesoría. 
 
 Muy alto riesgo y 
volatilidad, se pueden dar 
grandes pérdidas. 
-20,67% EA 
Fuente: Equipo de trabajo de grado. 
 
7.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Se define para el proyecto una cuota inicial para los compradores del 35%, que 
debe ser pagada durante los 25 meses en los cuales se proyectan las ventas de la 
torre 1, e igual tiempo de ventas para torre 2. 
 
Este valor de 35% está sustentado en el estrato 4 del proyecto, dicho valor se 
relaciona mucho con el poder adquisitivo de las personas que invierten, 
frecuentemente los estratos bajos tienen créditos más elevados en el porcentaje 
de la cuota final de pago, mientras que los estratos altos acuden a un menor 
porcentaje de crédito para pagar el valor restante en el momento de la entrega del 
inmueble. Además el mercado maneja esta forma de pago inicial para proyectos 
similares. 
 
A medida que avanza el periodo de ventas, se ajusta la cuota inicial a los clientes 
que compran, de acuerdo al tiempo restante para cumplir con los 25 meses. 
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En este tipo de proyectos, las ventas mensuales presentan un incremento. Para 
este proyecto se asume que será de 0,5% mensual18, con el fin de cubrir los 
incrementos en los costos futuros de los materiales y la valorización que obtienen 
los clientes por la compra del inmueble, las ventas se manejan a través de listados 
de precios, los iniciales son más económicos y van aumentando su precio a través 
del tiempo y de la cantidad de apartamentos que se van vendiendo. 
 
El porcentaje de mora asumido para el proyecto es del 7,6%19, y se refleja en la 
disminución de las cuotas de los clientes en este porcentaje a través del tiempo de 
ventas. Este déficit lo pagan los clientes con los intereses que equivalen a 1,5 
veces la tasa interbancaria. 
 
Este dinero de las ventas ingresa directamente a la fiduciaria encargada del 
proyecto y solo se desembolsa al constructor en el punto de equilibrio, el cual para 
la torre 1 ocurre en el mes 15 cuando se tiene el 60% de los apartamentos 
vendidos (76 unidades) y para la torre 2 se da en el mes 34, en los meses 




El presupuesto de los costos directos de la torre 1 y la torre 2 se realizó desde tres 
ámbitos: El urbanismo total del proyecto, la plataforma de parqueaderos y las 
torres de apartamentos 1 y 2, donde se observan todas las actividades inherentes 
a la construcción con sus respectivas cantidades y precios, desde las 
excavaciones y estructura hasta las redes y acabados, los precios utilizados 
fueron autorizados y validados por la empresa Conhogar S.A. y son los actuales 
utilizados por la empresa en el año 2015. 
                                                          
18 Incremento en ventas mensual: 0,5%, valor de incremento manejado por Conhogar S.A. por 
experiencia a través del desarrollo de proyectos similares.   
19 Porcentaje de mora de los clientes: 7,6%, valor manejado por Conhogar S.A. por experiencia a 
través de desarrollo de proyectos similares. 
155 
Los costos más representativos del urbanismo son las zonas comunes (30%), las 
excavaciones (17%) y los pavimentos (16%). 
 
Los costos más representativos de la plataforma son la estructura (57%) y las 
excavaciones (19%). 
 
De las 2 torres, los mayores costos equivalen a la estructura con un 29%, y los 
gastos generales con un 15%. 
 
Tabla 29. Presupuesto Urbanismo 
PRESUPUESTO URBANISMO CONSOLIDADO CAPÍTULOS 
 CONSTRUCCIÓN URBANISMO T1 + T2 MONTEVERDE CAMPESTRE 
 Capítulo: 1 EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN 
   Total Capítulo  $       378.652.825  17,01% 
Capítulo: 2 LLENOS Y NIVELACIÓN 
  
 
Total Capítulo  $          55.860.399  2,51% 
Capítulo: 3 ESTRUCTURA 
  
 
Total Capítulo  $       174.343.660  7,83% 
Capítulo: 4 MAMPOSTERÍA 
  
 
Total Capítulo  $            1.047.920  0,05% 
Capítulo: 5 CUBIERTAS Y CIELOS 
  
 
Total Capítulo  $            1.483.020  0,07% 
Capítulo: 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
  
 
Total Capítulo  $          29.253.140  1,31% 
Capítulo: 7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
  
 
Total Capítulo  $       168.459.292  7,57% 
Capítulo: 8 INSTALACIONES SANITARIAS 
  
 
Total Capítulo  $          61.458.343  2,76% 
Capítulo: 9 INSTALACIONES GAS 
  
 
Total Capítulo  $            1.749.440  0,08% 
Capítulo: 10 CARPINTERÍA METÁLICA 
  
 
Total Capítulo  $          32.899.523  1,48% 
Capítulo: 11 PISOS     
 
Total Capítulo  $       363.895.143  16,35% 
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Capítulo: 12 GRADAS. ANDENES Y ZÓCALOS 
  
 
Total Capítulo  $          88.027.636  3,95% 
Capítulo: 13 EQUIPOS ESPECIALES 
  
 
Total Capítulo  $          21.724.895  0,98% 
Capítulo: 14 CERRAMIENTOS 
  
 
Total Capítulo  $          62.052.780  2,79% 
Capítulo: 15 RESANES. RETIROS Y ASEO 
  
 
Total Capítulo  $          43.253.695  1,94% 
Capítulo: 16 ZONAS VERDES 
  
 
Total Capítulo  $          65.948.195  2,96% 
Capítulo: 17 ZONAS COMUNALES 
  
 
Total Capítulo  $       676.170.714  30,37% 
Total Etapas T1+T2  $    2.226.280.622  100,00% 
Fuente: Equipo trabajo de grado. 
 
 
Tabla 30. Presupuesto plataforma 
PRESUPUESTO  PLATAFORMA CONSOLIDADO CAPÍTULOS 
 CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA T1 + T2 MONTEVERDE CAMPESTRE 
 Capítulo: 1 EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN 
  Total Capítulo 372.141.770 19,18% 
Capítulo: 2 LLENOS Y NIVELACIÓN 
 
 
Total Capítulo 13.977.083 0,72% 
Capítulo: 3 ESTRUCTURA 
 
 
Total Capítulo 1.105.249.835 56,95% 
Capítulo: 4 MAMPOSTERÍA 
 
 
Total Capítulo 70.277.169 3,62% 
Capítulo: 05 CUBIERTAS Y CIELOS 
 
 
Total Capítulo 4.477.762 0,23% 
Capítulo: 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 
Total Capítulo 37.756.162 1,95% 
Capítulo: 7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
 
 
Total Capítulo 19.511.069 1,01% 
Capítulo: 8 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
 
Total Capítulo 73.760.254 3,80% 
Capítulo: 9 CARPINTERÍA METÁLICA 
 
 
Total Capítulo 110.727.624 5,71% 
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Capítulo: 10 RECUBRIMIENTOS 
 
 
Total Capítulo 20.055.884 1,03% 
Capítulo: 11 PISOS 
 
 
Total Capítulo 3.476.348 0,18% 
Capítulo: 12 GRADAS, ANDENES Y ZÓCALOS 
 
 
Total Capítulo 19.338.610 1,00% 
Capítulo: 13 CARPINTERÍA EN MADERA 
 
 
Total Capítulo 6.403.950 0,33% 
Capítulo: 14 ESTUCOS Y PINTURAS 
 
 
Total Capítulo 29.610.369 1,53% 
Capítulo: 15 MUEBLES Y APARATOS SANITARIOS 
 
 
Total Capítulo 225.263 0,01% 
Capítulo: 16 EQUIPOS ESPECIALES 
 
 
Total Capítulo 12.825.152 0,66% 
Capítulo: 17 RESANES. RETIROS Y ASEO 
 
 
Total Capítulo 25.256.155 1,30% 
Capítulo: 18 EQUIPOS, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA 
 
Total Capítulo 15.535.521 0,80% 
Total Etapas T1 + T2 1.940.605.981 100,00% 
Fuente: Equipo trabajo de grado. 
 
Tabla 31. Presupuesto torres apartamentos 
PRESUPUESTO TORRES CONSOLIDADO CAPÍTULOS 
 CONSTRUCCIÓN APARTAMENTOS TORRE 1 + TORRE 2 MONTEVERDE 
CAMPESTRE 
 Capítulo: 1 PRELIMINARES 
  Total Capítulo  $        393.102.830  2,13% 
Capítulo: 2 EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN 
 
 
Total Capítulo  $        924.603.104  5,02% 
Capítulo: 3 LLENOS Y NIVELACIÓN 
 
 
Total Capítulo  $            3.918.521  0,02% 
Capítulo: 4 ESTRUCTURA 
 
 
Total Capítulo  $    5.369.490.295  29,13% 
Capítulo: 5 MAMPOSTERÍA 
 
 
Total Capítulo  $        700.880.840  3,80% 
Capítulo: 6 CUBIERTAS Y CIELOS 
 
 
Total Capítulo  $        115.788.278  0,63% 
Capítulo: 7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 
Total Capítulo  $        896.147.995  4,86% 
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Capítulo: 8 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
 
 
Total Capítulo  $        364.107.962  1,98% 
Capítulo: 9 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
 
Total Capítulo  $        329.520.687  1,79% 
Capítulo: 10 INSTALACIONES GAS 
 
 
Total Capítulo  $        162.212.364  0,88% 
Capítulo: 11 CARPINTERÍA  METÁLICA 
 
 
Total Capítulo  $        550.064.503  2,98% 
Capítulo: 12 RECUBRIMIENTOS 
 
 
Total Capítulo  $        701.257.812  3,80% 
Capítulo: 13 PISOS 
 
 
Total Capítulo  $    1.088.088.309  5,90% 
Capítulo: 14 GRADAS, ANDENES Y ZÓCALOS 
 
 
Total Capítulo  $          44.235.390  0,24% 
Capítulo: 15 CARPINTERÍA EN MADERA 
 
 
Total Capítulo  $    1.093.647.631  5,93% 
Capítulo: 16 ESTUCOS Y PINTURAS 
 
 
Total Capítulo  $        560.936.955  3,04% 
Capítulo: 17 MUEBLES Y APARATOS SANITARIOS 
 
 
Total Capítulo  $        342.256.846  1,86% 
Capítulo: 18 EQUIPOS ESPECIALES 
 
 
Total Capítulo  $        598.422.106  3,25% 
Capítulo: 19 RESANES, RETIROS Y ASEO 
 
 
Total Capítulo  $          78.054.425  0,42% 
Capítulo: 20 EQUIPOS, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA 
 
 
Total Capítulo  $        692.852.811  3,76% 
Capítulo: 21 GASTOS GENERALES 
 
 
Total Capítulo  $    2.742.311.179  14,88% 
Capítulo: 22 GASTOS VARIOS Y REAJUSTES 
 
 
Total Capítulo  $        152.604.579  0,83% 
Capítulo: 23 IMPREVISTOS 
 
 
Total Capítulo  $        398.868.743  2,16% 




Total Capítulo  $        130.250.000  0,71% 
Total Etapas T1 + T2  $  18.433.624.165  100,00% 
Fuente: Equipo trabajo de grado. 
 




La financiación del proyecto de la unidad residencial Monteverde Campestre se 
realiza a través de créditos bancarios, estos son posibles cuando el proyecto llega 
a su punto de equilibrio y se inicia la construcción con el dinero depositado por los 
clientes a la fiducia y entregado al constructor. 
 
Como los costos iniciales del proyecto no son financiables por las entidades 
bancarias, se hace necesario un préstamo al proyecto por parte de Conhogar S.A. 
para poder cubrir los costos equivalentes al lote, la promoción, ventas y honorarios 
para los diseños iniciales, este préstamo se realiza a una tasa de 1,24%EM, 
(16%EA). 
 
Para el desarrollo del proyecto se requieren dos créditos bancarios, el primero 
entre el mes 15 y el 29 para la construcción de la torre 1, más grande dado que 
existen mayores costos iniciales que van desde el 80% del urbanismo para poner 
en funcionamiento la torre 1 hasta el 55% de las plataformas de parqueaderos; y 
un segundo crédito, menor, entre los meses 35 y 49 para la construcción de la 
torre 2. 
 
La tasa del crédito bancario está dada por el interés + el UVR. Para determinar 




Grafica 18. Variación UVR Colombia últimos cinco años 
 
Fuente: Banco de la República (2015). 
 
 
La variación de la UVR en los últimos cinco años en Colombia es, en promedio, de 
3,22%, acorde con la política monetaria (Banco de la República, 2015). El banco 
emisor ratifica su compromiso con la estabilidad de precios al definir la meta de 
inflación para el 2015 en 3% con un rango de +/- 1 punto porcentual.  
 
Para el cálculo del crédito bancario se toma como referencia una tasa bancaria del 
7% EA + UVR de 3,22% EA para una tasa total de 10,22%EA. 
 
El pago de los intereses se realiza trimestralmente. 
 
El proyecto será presentado a una entidad financiera para su validación, para 
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7.6 FLUJO DE CAJA 
 
Se realizaron tres flujos de caja para el análisis del proyecto. Se observan 
requerimientos tempranos de capital para cubrir los gastos de promoción, ventas, 
compra del lote y registros, que deben ser cubiertos por el préstamo de la 
constructora, y una vez inicia la obra, se presentan grandes requerimientos de 
capital que cubren los créditos bancarios, a partir de los meses 15 para la torre 1 y 
35 para torre 2. 
 
El flujo de caja de la obra muestra siempre saldos positivos luego del ingreso del 
dinero proveniente de los créditos, así se requiere durante todo el proyecto para 
no incurrir en un déficit de pagos que afectaría su programación, pues el saldo se 
acumula de un mes para otro. 
 
En el flujo de caja del proyecto se observan los requerimientos de capital mes a 
mes y no acumulados como en el flujo de la obra, dando como resultado 
rentabilidades positivas con valores de TIR Y VPN positivos. 
 
El flujo de caja sometido a las variables del análisis de riesgos muestra una 
disminución en la TIR y en el VPN, lo cual es muy probable que ocurra bajo las 









7.7 ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Tabla 32. Estado de resultados del proyecto 
ESTADO DE RESULTADOS MONTEVERDE CAMPESTRE 
INGRESOS  $   50.038.071.353  100,00% 
VENTAS TOTAL       
INICIALES T1  $      7.538.014.988    
 
  
INICIALES T1 CON INCREMENTO DE MORA  $          748.641.378    
 
  
SUBROGACIONES T1  $   12.120.494.105    
 
  
CUOTAS T1 PAGO DE CONTADO  $      3.030.123.526    
 
  
INICIALES T2  $      8.555.483.423    
 
  
INICIALES T2 CON INCREMENTO DE MORA  $          849.691.717    
 
  
SUBROGACIONES T2  $      9.179.828.100    
 
  
CUOTAS DEFINITIVAS T2  $      8.015.794.116    
 
  
EGRESOS  $   44.020.619.750  87,97% 
LOTE  $      5.202.000.000  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
COSTO LOTE  $      3.060.000.000  
  
21,92% 11,82% 
PLUSVALÍA LOTE  $      2.142.000.000  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
COSTOS DIRECTO CONSTRUCCIÓN  $   23.730.536.307  100,00% 53,91% 




URBANISMO T2  $          445.256.124  
 
  
PLATAFORMA T1  $      1.067.333.290  
 
  
PLATAFORMA T2  $          873.272.692  
 
  
APTOS T1  $      9.216.812.082  
 
  
APTOS T2  $      9.216.812.082  
 
  
ALZA T1  $          603.258.493  
 
  
ALZA T2  $          526.767.045  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
HONORARIOS  $      4.018.766.324  16,94% 9,13% 




Honorarios construcción T2  $      1.106.210.794  
 
  
Interventoría T1  $          253.368.567  
 
  
Interventoría T2  $          221.242.159  
 
  
Diseño arquitectónico T1  $          329.379.137  
 
  
Diseño arquitectónico T2  $          287.614.807  
 
  
Diseño estructural T1  $             63.342.142  
 
  
Diseño estructural T2 $              55.310.540 
 
  
Diseño eléctrico T1  $             12.668.428  
 
  
Diseño eléctrico T2  $             11.062.108  
 
  
Diseño hidro y gas T1  $             12.668.428  
 
  
Diseño hidro y gas T2  $             11.062.108  
 
  
Diseño vías y redes T1  $                4.433.950  
 
  
Diseño vías y redes T2  $                3.871.738  
 
  
Estudio suelos T1  $             31.671.071  
 
  
Estudio suelos T2  $             27.655.270  
 
  
Estudio suelos caracterización por lleno T1  $             31.671.071  
 
  
Estudio suelos caracterización por lleno T2  $             27.655.270  
 
  
Estudio impacto ambiental T1  $             12.668.428  
 
  
Estudio impacto ambiental T2  $             11.062.108  
 
  
Control costos T1  $             63.342.142  
 
  




Presupuesto y programación T1  $             63.342.142  
 
  
Presupuesto y programación T2  $             55.310.540  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
DERECHOS E IMPUESTOS $      1.203.138.191 5,07% 2,73% 




Industria y comercio T2  $             96.240.339  
 
  
Construcción y nomenclatura T1  $          120.350.069  
 
  
Construcción y nomenclatura T2  $          105.090.025  
 
  
Expensas curaduría construcción y P.H. T1  $             34.204.757  
 
  
Expensas curaduría construcción y P.H. T2  $             29.867.691  
 
  
Expensas curaduría urbanismo T1  $                3.800.529  
 
  
Expensas curaduría urbanismo T2  $                3.318.632  
 
  
Impuesto predial y tasa de aseo T1  $             27.870.542  
 
  
Impuesto predial y tasa de aseo T2  $             24.336.637  
 
  
IVA honorarios T1  $          164.689.569  
 
  
IVA honorarios T2  $          143.807.403  
 
  
Seguros y pólizas T1  $             50.673.713  
 
  
Seguros y pólizas T2  $             44.248.432  
 
  
Impuesto 4 / 1000 T1  $          130.484.812  
 
  
Impuesto 4 / 1000 T2  $          113.939.712  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
LEGALES Y NOTARIALES    $          465.118.512  1,96% 1,06% 




Gastos notariales lote T2  $             33.186.324  
 
  
Hipoteca global mayor ext. (Notaría y registro) T1  $                3.800.529  
 
  
Hipoteca global mayor ext. (Notaría y registro) T2  $                3.318.632  
 
  
Escrituración de inmuebles (Notaría y registro) T1  $          190.026.425  
 
  
Escrituración de inmuebles (Notaría y registro) T2  $          165.931.619  
 
  
Desafectación hip. global. (Notaría y registro) T1  $                3.800.529  
 
  
Desafectación hip. global. (Notaría y registro) T2  $                3.318.632  
 
  
Asesorías jurídicas. R.P.H. T1  $             12.668.428  
 
  
Asesorías jurídicas. R.P.H. T2  $             11.062.108  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
GERENCIA PROMOCIÓN Y VENTAS    $      3.726.009.000  15,70% 8,46% 




Gerencia T2  $          468.562.500  
 
  
Reembolsables gerencia T1  $             93.712.500  
 
  
Reembolsables gerencia T2  $             93.712.500  
 
  
Publicidad T1  $          374.850.000  
 
  
Publicidad T2  $          374.850.000  
 
  
Promoción y ventas T1  $             93.712.500  
 
  
Promoción y ventas T2  $             93.712.500  
 
  
Comisión de ventas T1  $          281.137.500  
 
  
Comisión de ventas T2  $          281.137.500  
 
  
Reembolsable ventas T1  $          281.137.500  
 
  
Reembolsable ventas T2  $          281.137.500  
 
  
Construcción y adecuación apartamento modelo T1  $          187.425.000  
 
  
Administración fiduciaria de preventa y construcción T1  $             93.712.500  
 
  
Administración fiduciaria de preventa y construcción T2  $             93.712.500  
 
  
IVA gerencia y ventas T1  $             82.467.000  
 
  
IVA gerencia y ventas T2  $             82.467.000  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
FINANCIEROS    $      4.534.892.864  19,11% 10,30% 




Intereses crédito constructor T1  $      1.877.414.580  
 
  




Intereses crédito constructor T2  $          957.713.873  
 
  
Corrección monetaria T2  $          379.828.100  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
AJUSTE DE COSTOS    $          760.105.702  3,20% 1,73% 
Previsión alza de costos T1  $          380.052.851  
   
  
Previsión alza de costos T2  $          380.052.851  % COSTO DIRECTO % COSTO TOTAL 
OTROS    $          380.052.851  1,60% 0,86% 
Imprevistos y varios T1  $          190.026.425  
   
  
Imprevistos y varios T2  $          190.026.425      
UTILIDAD  $      6.017.451.604  12,03% 
Fuente: Equipo trabajo de grado. 
 
Con respecto al total de ingresos ($50.038.071.353) se observa: 
 
 El costo del lote representa  11,8%. 
 Los costos directos de construcción equivalen  a 53,9%. 
 Los costos financieros registran  10,3%. 
 Los honorarios corresponden  a 9,1%. 
 La gerencia, promoción y ventas representan  8,4% 
 Los derechos e impuestos registran 2,7%. 
 
El alto porcentaje de los costos directos respecto de los ingresos, hace 
fundamental que se tenga un estricto control de obra por parte de la constructora 
Conhogar S.A. en aspectos como calidad y control de tiempos para minimizar los 
sobrecostos que se puedan presentar y que puedan afectar la utilidad del 
proyecto. 
 
Los costos directos del proyecto se pueden disminuir con negociaciones 
tempranas y volúmenes altos de compra de materiales buscando economías de 
escala que permitan obtener los máximos descuentos posibles. 
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El estado de pérdidas y ganancias del proyecto Monteverde Campestre arroja una 
utilidad del 12,03%, equivalente a $6.017.451.604, cifra nada despreciable para 
cualquier inversionista. 
8. ESTUDIO DE RIESGOS 
 
 
Tabla 33. Matriz de riesgos del proyecto 
Variables  Probabilidad Impacto Calificación  Ranking 
Sociedad y Socios 
Trayectoria y experiencia en proyectos similares 0,5 10 5,25 VERY LOW 
Presentación de la solicitud coherente y soportada 0,5 80 40,25 MEDIUM 
Reconocimiento de la empresa en el sector 0,5 10 5,25 VERY LOW 
Políticas 
Debido al cambio del mandatario local de Envigado por las 
próximas elecciones, pueden ocurrir cambios en la políticade 
vivienda o en su normatividad que afecten el proyecto 
1 60 30,5 LOW 
Debido al cambio del mandatario local de Envigado por las 
próximas elecciones, pueden ocurrir incrementos de las tasas 
impositivas, lo que provocaría un deterioro en los flujos del 
proyecto. 
0,5 40 20,25 LOW 
Localización 
Entorno y ubicación del proyecto (inseguridad) 0,5 20 10,25 VERY LOW 
Riesgo del lote (ubicación en sitio restringido) 40 40 40 MEDIUM 
Vías de acceso 0,5 15 2,75 VERY LOW 
Infraestructura de servicios y transporte 0,5 15 2,75 VERY LOW 
Expectativas de valorización 30 10 20 LOW 
Mercadeo  
Oferta y demanda del producto ofrecido 0,5 30 15,25 VERY LOW 
Precio de venta con relación al mercado 0,5 10 5,25 VERY LOW 
Preventas realizadas 30 20 25 LOW 
Velocidad de ventas en el sector 40 40 40 MEDIUM 
El Proyecto 
Estructura de costos 80 60 70 HIGH 
Diseño arquitectónico 30 5 17,5 VERY LOW 
Dotación comunal y parqueaderos 10 5 7,5 VERY LOW 
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Especificaciones técnicas 10 10 10 VERY LOW 
Innovación tecnológica 10 20 15 VERY LOW 
Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
Basados en la tabla 33 (Matriz de riesgos del proyecto), efectuamos unas 
simulaciones para estimar la probabilidad de que sucedan hechos que afecten el 
éxito del proyecto. Básicamente nos concentramos en aquellos que tienen una 
probabilidad más alta de ocurrencia y cuyo impacto sería mayor, encontrando que 
la estructura de costos puede afectarlo seriamente ya que un cambio en ella 
puede ocasionar alteraciones tanto en el flujo de caja como en la TIR y el VPN. 
Asimismo analizamos otra variable importante, la velocidad de ventas, ya que de 
ella dependen los ingresos esperados por el proyecto y alcanzar el punto de 
equilibrio en la fecha estipulada. 
 
Para la modelación del análisis de Riesgos se utilizó el programa de @Risk 7. 
 
8.1 RIESGO EN VENTAS 
 
8.1.1 Riesgo en ventas torre 1 
 
Con los datos tomados de la tabla 11 (Proyección de ventas torre 1) se realizó la 
siguiente simulación: 
 
Los datos de unidades de apartamentos vendidos por mes se ajustaron a una 




Gráfica 19. Comparación de ajuste para unidades vendidas torre 1 
 
Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
 
 
Para las ventas de la torre 1, la distribución que más se ajusta para la variable 
unidades de apartamentos vendidos al mes es la ExtValue, que se asemeja a una 
función de distribución estadística Ks. 
 
Tiene un valor de Curtosis K = 5,4, siendo K › 3, Leptocurtica que significa que las 
ventas se pueden mover en valores extremos. 
 
El índice de Sesgo Sk = 1,14, siendo Sk › 0, indica que la distribución es sesgada 
a la izquierda, por lo cual es más probable que se den ventas menores a la media. 
 
Las unidades promedio de venta son cinco apartamentos mensuales. 
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Existe una probabilidad del 83,3% de que se vendan de tres a ocho unidades 
mensuales, una probabilidad del 9,7% de que se vendan dos o menos 
apartamentos y una probabilidad del 7% de que se vendan más de ocho 
apartamentos de la torre 1 en un mes. 
 
Con los datos tomados de la tabla 12. (Proyección de ventas torre 2) se realizó la 
siguiente simulación: 
 
8.1.2 Riesgo en ventas torre 2 
 
Los datos de la tabla 12, correspondiente a las ventas de apartamentos 
mensuales se ajustaron a una función de distribución. 
 
Gráfica 20. Comparación de ajuste para unidades vendidas torre 2 
 
Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
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Para las ventas de torre 2 se observa que la distribución que más se ajusta a las 
unidades vendidas es la de Laplace, asemejándose a una distribución Ks con 
datos centrados a la media y poca probabilidad en las colas, que para las ventas 
representa menos de dos y más de ocho apartamentos mensuales. 
 
Las unidades promedio de venta son cinco apartamentos mensuales. 
 
Tiene un valor de Curtosis K = 6 siendo K › 3 Leptocurtica que significa que las 
ventas están muy centradas alrededor de la media, y que el riesgo menor que si 
los datos de ventas fueran muy dispersos. 
 
El índice de Sesgo Sk = 0 indica que la distribución es uniforme, los datos de 
ventas se acercan mucho a la media. 
 
Existe una probabilidad del 90,7% de que se vendan de tres a ocho unidades, una 
probabilidad del 6,8% de que se vendan dos o menos apartamentos y una 
probabilidad del 2,5% de que se vendan más de ocho apartamentos de la torre 2 
en un mes. 
 
8.1.3 Riesgo de la TRM 
 
Con los datos tomados del Banco de la República sobre el comportamiento de la 
TRM desde el 1º de enero de 2015 hasta el 21 de octubre de 2015, se realizó la 




Gráfica 21. Comparación de ajuste para TRM 2015 
 
Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
 
 
La tasa representativa del mercado para el año corrido de 2015 refleja una prueba 
de bondad de ajuste de distribución triangular. 
 
Índice de sesgo: 0,5657 Sk › 0, indica que la distribución es sesgada a la 
izquierda, lo que indica que es más probable que se mueva por debajo de la 
media, que es de $2.671,01. 
 
Curtosis: K = 2,4, K ‹ 3 datos concentrados alrededor de la media,  
 
Existe una probabilidad de 92,5% de que la TRM esté en el rango entre $2.376 y 
$3.103, una probabilidad de 3,3% de que esté por debajo de $2.376 y una 
probabilidad del 4,1% de que esté por encima de $3.103. 
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8.1.4 Riesgo de inflación 
 
Con los datos tomados del Banco de la República sobre el comportamiento del 
IPC desde el 1º de enero de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2015, se realizó la 
siguiente simulación:  
 
Gráfica 22. Comparación de ajuste para IPC 
 
Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
 
 
El Índice de Precios al Consumidor refleja una prueba de bondad de ajuste de 
distribución uniforme. 
 
Índice de sesgo: Sk = 0, totalmente uniforme. Los datos del IPC se acercan 
bastante a la media, que en este caso es de 3,74% mensual. 
 
Curtosis: 1,8, K ‹ 3 Mesocurtica, datos concentrados alrededor de la media. 
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Existe una probabilidad de 68,3% de que el IPC esté en el rango entre $2,32% y 
4,74% mensual, una probabilidad de 9,9% de que esté por debajo de 2,32% y una 
probabilidad del 21,8% de que esté por encima de 4,74%. 
 
8.1.5 Análisis de TIRM y VPN 
 
Para el análisis de la TIRM y el VPN se asignaron las siguientes funciones a las 
variables: 
 
 Las cuotas iniciales de torre 1 que equivalen al 35% del valor total del 
apartamento presentan un porcentaje de mora de 7,6%, es por ello que se 
asigna una función de distribución triangular con los valores que ingresan al 
flujo. 
 La fiduciaria debe desembolsar doce cuotas, empezando en el mes 15 y 
terminando en el mes 26. 
 Valor mínimo: 35% cuotas iniciales – 7,6% (35%) x mora. 
 Valor mínimo: 6.965.125.849/12: $580.427.154. 
 Valor medio: Promedio máxima y mínima. 
 Valor medio:$7.251.570.419/12: $604.297.534. 
 Valor máximo: 35% cuotas iniciales. 
 Valor máximo: 7.538.014.988/12: $628.167.915. 
 La tasa de incremento de los costos directos de la torre 1 se ajusta a una 
distribución uniforme, dado que hay una probabilidad de ocurrencia 
homogénea. 
 Por experiencia de Conhogar S.A. en proyectos similares, los límites que 
puede asumir el incremento de los costos mensuales, serán:  
o Límite inferior: 0,25%. 
o Límite superior: 0,30%.  
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8.1.5.1 Análisis de la TIRM 
 
 
Gráfica 23. Análisis de distribución TIRM 
 
Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
 
 
El proyecto presenta una TIRM positiva y mayor que la tasa de descuento, lo que 
indica que es rentable.   
 
Se observa una TIR= 1,26% EM mayor que la TIO=1,15% EM, lo que indica que 
se supera en un 9,5%. Una cifra de rentabilidad mayor de lo que esperaba el 
inversionista. 
 
Hay una probabilidad de 90% que la TIRM se encuentre entre 1,249% y 1,266%. 
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Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
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Tabla 34. Estadísticos resumen TIRM 
Estadísticos resumen para TIRM / Tasa 
Estadísticos   Percentil   
Mínimo 1,24% 5% 1,25% 
Máximo 1,28% 10% 1,25% 
Media 1,26% 15% 1,25% 
DesvEst 0,00% 20% 1,25% 
Varianza 2,46361E-09 25% 1,25% 
Índice de sesgo -0,047295471 30% 1,26% 
Curtosis 2,955299682 35% 1,26% 
Mediana 1,26% 40% 1,26% 
Moda 1,26% 45% 1,26% 
X izquierda 1,25% 50% 1,26% 
P izquierda 5% 55% 1,26% 
X derecha 1,27% 60% 1,26% 
P derecha 95% 65% 1,26% 
Diff X 0,02% 70% 1,26% 
Diff P 90% 75% 1,26% 
# errores 0 80% 1,26% 
Filtro mín. 0% 85% 1,26% 
Filtro máx. 100% 90% 1,26% 
# filtrado 0 95% 1,27% 
  Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
 
Cv= 0. No presenta coeficiente de variación, hay homogeneidad entre los valores 
de TIRM. 
 
Se presenta un Sk (Índice de sesgo) = -0,0472 ‹ 0. Esto indica que la gráfica de la 
TIRM se desplaza hacia la derecha lo que es mejor para el proyecto pues es más 
probable que la TIRM sea mayor que la media. 
 
El K= 2,95. Se presenta una gráfica de tipo mesocurtica, en donde hay mayor 






8.1.5.2 Análisis del VPN 
 
Gráfica 26. Análisis de distribución VPN 
 
Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
 
 
Existe una probabilidad del 100% de que el VPN sea positivo, lo que indica que el 
proyecto es rentable, genera utilidad y renta por encima de la tasa de descuento. 
 
Hay una probabilidad del 90% que el valor del VPN se encuentre entre 



















Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
 
 


















Tabla 35. Estadísticos resumen VPN 
Estadísticos resumen para VPN 
Estadísticos   Percentil   
Mínimo  $                 3.555.468.802  5%  $   3.622.069.203  
Máximo  $                 3.779.464.892  10%  $   3.631.978.420  
Media  $                 3.667.855.201  15%  $   3.638.595.885  
DesvEst  $                         28.034.859  20%  $   3.644.178.386  
Varianza 7,85953E+14 25%  $   3.648.589.000  
Índice de 
sesgo 
0,001768333 30%  $   3.652.781.709  
Curtosis 2,99765817 35%  $   3.656.657.855  
Mediana  $                 3.668.159.880  40%  $   3.660.627.357  
Moda  $                 3.679.892.769  45%  $   3.664.439.429  
X izquierda  $                 3.622.069.203  50%  $   3.668.159.880  
P izquierda 5% 55%  $   3.671.597.038  
X derecha  $                 3.713.502.161  60%  $   3.675.188.214  
P derecha 95% 65%  $   3.678.846.632  
Diff X  $                         91.432.957  70%  $   3.682.405.703  
Diff P 90% 75%  $   3.686.683.725  
# errores 0 80%  $   3.691.682.662  
Filtro mín. Ninguno 85%  $   3.696.892.763  
Filtro máx. Ninguno 90%  $   3.703.925.175  
# filtrado 0 95%  $   3.713.502.161  
Fuente: Grupo de trabajo de grado. 
 
 
Se presenta un Sk (Índice de sesgo) = 0,0017 › 0. Esto indica que la gráfica de la 
VPN se desplaza hacia la izquierda, lo cual no es bueno para el proyecto pues es 
más probable que el VPN sea menor que la media. 
 
El K= 3. Se presenta una gráfica de tipo platicurtica, en donde hay un riesgo 
intermedio pues los valores de VPN se presentan en forma simétrica con respecto 






9. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
 Es fundamental para la decisión de compra del lote realizar el estudio de 
caracterización del lleno, pues de este dependerán las restricciones que se 
tengan del uso del suelo. Dicho estudio no se adjunta al presente trabajo por 
los costos que implica y cuyo desarrollo significaría preinversión por parte del 
grupo ejecutor, pues de este dependerán las restricciones que se tengan del 
uso. 
 Desde el punto de vista financiero el proyecto es viable ya que su TIR de 
19,15% EA y su VPN igual a $4.101.266.011 generan rentabilidad. Es una cifra 
superior  a la que espera Conhogar S.A., ya que su TIO es de 14,71% EA. 
 Desde el punto de vista comercial, de cierre financiero, administrativo, legal, 
ambiental y de riesgos, el proyecto Monteverde Campestre es viable. 
 Los costos directos de construcción representan 53,9% de los ingresos del 
proyecto, lo que hace fundamental que se tenga un estricto control de tiempos 
y calidad por parte de la constructora Conhogar S.A. para disminuir los riesgos 
de sobrecostos que afecten directamente la utilidad. 
 La inversión en vivienda es una muy buena opción para momentos como el de 
la actual coyuntura económica internacional, dado que presenta una alta 
rentabilidad comparado con otras inversiones y favorece el crecimiento 
económico del país. 
 La estrategia de preventa del proyecto es un factor importante ya que le 
permite a Conhogar S.A. disminuir los riesgos y solo iniciar construcción 
cuando haya logrado el punto de equilibrio. 
 La determinación del precio de venta de los apartamentos de 2.500.000 m2 se 
encuentra dentro del rango manejado por el mercado y garantiza la rentabilidad 
del proyecto. 
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 El desarrollo de los procesos innovadores para mejorar las edificaciones y ser 
responsables con el medio ambiente tiene que ser un compromiso de las 
constructoras y los clientes, dado que se demuestra con este proyecto que son 
totalmente viables financieramente y presentan un valor agregado e impacto 
muy grande.  
 En un mercado tan competitivo como el constructor es fundamental 
diferenciarse, ofreciendo productos con alto valor agregado, en este caso 
nuestro enfoque se centra en construir viviendas amigables y sostenibles. 
 El mercado debe aprovechar el momento económico que viven las personas 
que reciben ingresos en dólares o reciben remesas del extranjero, ya que la 
devaluación del peso trae ahorros hasta del 32% para las personas que 
invierten en una vivienda en el país. 
 Se debe aprovechar el beneficio de la plusvalía, ya que genera un 
aprovechamiento mayor del suelo, aumentando la densidad de viviendas por 
hectárea en 70 unidades, a un costo de 70% del valor del lote. 
 Un inversionista que desee adquirir un apartamento en Monteverde Campestre 
tiene la oportunidad de obtener un beneficio económico al cabo de un año del 
12,53% EA, cifra muy superior a cualquier otra inversión ofrecida en el 
mercado en la actualidad. 
 Luego de analizar los riesgos que podrían afectar el proyecto, se concluye que 
se presenta una TIR de 1,26% EM y un VPN de $3.667.682, bajo los 
escenarios analizados de comportamiento de las ventas y de incrementos en 
los costos, lo que refleja que el proyecto es rentable y superior a lo que espera 
la empresa constructora. 
 Hay una probabilidad de 100% de tener una TIR positiva y de que los valores 
de VPN siempre sean positivos, lo que genera gran confianza al inversionista y 
garantiza en gran medida el éxito financiero del proyecto. 
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 Hay una probabilidad de 21,8% de que la inflación desborde el 4,74% lo que 
podría ocasionar sobrecostos al proyecto, los cuales deben ser mitigados 
mediante negociaciones con los proveedores o transferidos a los clientes vía 
precio de venta definiendo topes de inflación contractualmente. 
 La política monetaria del Banco de la República, que últimamente ha venido 
subiendo las tasas de interés a causa de la inflación, puede ocasionar que los 
créditos hipotecarios y créditos a constructores resulten más costosos. Esto 
perjudica el proyecto, pues disminuye el apetito comprador de clientes que 
solicitan créditos y afecta la utilidad del proyecto aumentando los costos 
financieros que representan un rubro muy importante de los ingresos totales. 
Para el análisis realizado, 10,3% de los ingresos se asocian a los costos 
financieros. 
 Llevar a cabo estudios de viabilidad para este tipo de proyectos beneficia a las 
empresas constructoras debido al alto flujo de información importante que se 
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CONTRATO MARCO  
ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO DE ADMINISTRACIÓN PARA PREVENTAS DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS  
I. CAPITULO PRIMERO 
ESTIPULACIONES GENERALES DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
Cláusula 1.1. Sociedad Fiduciaria. 
Cláusula 1.2. Denominación del ENCARGO FIDUCIARIO.  
Cláusula 1.3. Personas que podrán vincularse como partes del ENCARGO FIDUCIARIO:   
Cláusula 1.4. Concepto de PREVENTAS u OPCIONES DE COMPRA. 
Cláusula 1.5 Objeto.  
Cláusula 1.6. Finalidad del ENCARGO FIDUCIARIO. 
Cláusula 1.7. Alcance del Encargo Fiduciario 
Cláusula 1.8. CONDICIONES de las PREVENTAS u OPCIONES DE COMPRA.  
Cláusula 1.9. Responsabilidad de la FIDUCIARIA.  
Cláusula 1.10. Activo Fideicomitido. 
Cláusula 1.11. Vinculación del Promotor y Optantes 
II. CAPITULO SEGUNDO 
ESTIPULACIONES ESPECIALES COMUNES A LOS PROMOTORES DE LA PREVENTA 
Cláusula 2.1 Vinculación del PROMOTOR al ENCARGO FIDUCIARIO.  
Cláusula 2.2. Determinación y estipulación de las CONDICIONES  
Cláusula 2.3. Acreditación del cumplimiento de las CONDICIONES. 
Cláusula 2.4. Obligaciones del PROMOTOR.  
Cláusula 2.5 Derechos del Promotor. 
Cláusula 2.6. Información a cargo del PROMOTOR acerca de la vinculación de OPTANTES 
Cláusula 2.7 Comisiones a cargo del PROMOTOR 
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III. CAPITULO TERCERO 
ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL ENCARGO FIDUCIARIO COMUNES A LOS OPTANTES A LA 
PREVENTA 
Cláusula 3.1. Vinculación de los OPTANTES.  
Cláusula 3.2. Verificaciones previas a la vinculación. 
Cláusula 3.3. Destino de los recursos existentes en la cuenta de inversión.  
Cláusula 3.4. Obligaciones de los OPTANTES.  
IV. CAPÍTULO CUARTO. 
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA 
Cláusula 4.1. Actividades a cargo de la FIDUCIARIA. 
Cláusula 4.2. Obligaciones de la FIDUCIARIA 
Cláusula 4.4 Derechos de la FIDUCIARIA 
V. CAPITULO QUINTO  
DECLARACIONES DE LAS PARTES Y OTRAS ESTIPULACIONES 
Cláusula 5.1. Declaraciones conjuntas de PROMOTORES y OPTANTES 
Cláusula 5.2 Duración y terminación 
Cláusula 5.3. Anexos 
Cláusula 5.4. Gestión de riesgos 
Cláusula 5.5. Procedimiento para localización de clientes 
Cláusula 5.6. Implicaciones de condiciones futuras  
Cláusula 5.7.  Conflictos de interés.                                  
Cláusula 5.8   Gastos.  
Cláusula 5.9   Cesión. 
Cláusula 5.10. Desvinculación de PROMOTOR y OPTANTES  
Cláusula 5.11. Procedimiento para la desvinculación de PROMOTORES y OPTANTES  





Cláusula 1.9. Responsabilidad de la FIDUCIARIA.  
La responsabilidad de la FIDUCIARIA radica en la realización de las actividades de administración 
encomendadas en el presente ENCARGO FIDUCIARIO exclusivamente y se determinará en forma 
individual frente a cada PROMOTOR y los OPTANTES del respectivo proyecto inmobiliario.   
La FIDUCIARIA no es ni será parte en el contrato de PREVENTAS que celebren PROMOTORES y 
OPTANTES, no conoce previamente los documentos de PREVENTA u OPCIONES DE COMPRA  pues 
su celebración es responsabilidad única del PROMOTOR, ni garantiza el cumplimiento de las 
CONDICIONES, ni le corresponde adelantar actividades relacionadas con el desarrollo, ejecución, 
terminación o venta del PROYECTO, y en ningún caso responderá por el éxito o resultado de ellas, las 
cuales son responsabilidad exclusiva del PROMOTOR.  
La FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve conforme al artículo 1243 del Código de Comercio, y sus 
obligaciones son de medio y no de resultado.  LA FIDUCIARIA en ningún caso ni bajo ninguna 
circunstancia compromete recursos propios para dar cumplimiento al presente contrato.  
Cláusula 2.1 Vinculación del PROMOTOR al ENCARGO FIDUCIARIO.  
Para la vinculación al presente contrato el PROMOTOR deberá aceptar las cláusulas y condiciones 
establecidas en el presente ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO, adhiriéndose irrevocablemente a las 
mismas, previa aceptación de la FIDUCIARIA. Para el efecto, el PROMOTOR y la FIDUCIARIA 
suscribirán el DOCUMENTO DE ADHESIÓN con los datos y precisiones requeridas, según modelo 
adjunto al presente contrato (Anexo 1).    
El PROMOTOR proporcionará a la FIDUCIARIA la información relacionada con el conocimiento del 
cliente, incluyendo datos sobre la dirección, una cuenta bancaria vigente y demás aspectos señalados en 
las normas para la prevención de actividades ilícitas y lavado de activos. No obstante la información 
recibida, la FIDUCIARIA se reserva el derecho de abstenerse de aceptar PROMOTORES sin necesidad 
de manifestar sus razones para ello. 
La vinculación del PROMOTOR al ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO, no podrá terminarse antes del plazo 
previsto para la acreditación de las CONDICIONES salvo que exista acuerdo entre el PROMOTOR y 
todos los OPTANTES consignado en documento suscrito por ellos. Así mismo, las modificaciones de las 
CONDICIONES solo podrán realizarse acreditando las autorizaciones escritas dadas por todos los 
OPTANTES vinculados.   
Cláusula 3.1. Vinculación de los OPTANTES.  
Para la vinculación al presente ENCARGO FIDUCIARIO los OPTANTES deberán conocer y aceptar las 
cláusulas y condiciones establecidas en el presente ENCARGO FIDUCIARIO, adhiriéndose 
irrevocablemente a las mismas, previa aceptación de la FIDUCIARIA. Para el efecto, el OPTANTE deberá 
haber suscrito los siguientes documentos:  
a) La OPCIÓN DE COMPRA con EL PROMOTOR, en la cual se obliguen a constituir con los 
recursos determinados en la misma, una cuenta de inversión en un Fondos de Inversión Colectiva 
administrado por la FIDUCIARIA que determine tanto la misma OPCIÓN de COMPRA como en el 
DOCUMENTO DE ADHESIÓN, y se indiquen las CONDICIONES; 
b) El DOCUMENTO DE ADHESIÓN OPTANTES según modelo adjunto (Anexo 2), en el cual 
expresarán entre otros aspectos, su conocimiento de todas y cada una de las cláusulas del presente 
ENCARGO FIDUCIARIO y su adhesión al mismo;  
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El DOCUMENTO DE ADHESIÓN OPTANTES deberá suscribirse atendiéndose el modelo provisto por la 
FIDUCIARIA que comprende la información, declaraciones e instrucciones requeridas, el cual se adjunta 
como Anexo 2 al presente contrato para su adopción cuando se pretenda la adhesión al presente 
ENCARGO FIDUCIARIO.  
Cláusula 3.3. Destino de los recursos existentes en la cuenta de inversión.  
Cuando LA FIDUCIARIA establezca que el PROMOTOR acreditó el cumplimiento de la totalidad de las 
CONDICIONES dentro del plazo establecido para el efecto, procederá a entregar al PROMOTOR para el 
desarrollo del proyecto inmobiliario, ó al vehículo fiduciario constituido por el mismo para ese propósito, la 
totalidad de los recursos existentes en cada CUENTA DE INVERSIÓN.  
Si el PROMOTOR no acredita el cumplimiento de la totalidad de las CONDICIONES dentro del plazo 
establecido para el efecto, LA FIDUCIARIA levantará la restricción de retiro de recursos de cada 
CUENTA DE INVERSIÓN.  En caso de que los OPTANTES soliciten la entrega de los recursos, la 
FIDUCIARIA procederá a entregar a los OPTANTES los recursos existentes en la correspondiente 
CUENTA DE INVERSIÓN, previa deducción de los gastos, impuestos y demás conceptos de que trata el 
reglamento del respectivo Fondo de Inversión Colectiva determinado en el DOCUMENTO DE 
ADHESIÓN. 
En el evento en que cualquiera de los OPTANTES decida retirarse del proyecto inmobiliario y por tanto 
terminar su relación con el presente encargo fiduciario sin haberse cumplido el plazo establecido para el 
cumplimiento de las CONDICIONES, LA FIDUCIARIA procederá a entregar al respectivo OPTANTE los 
RECURSOS existentes en la correspondiente CUENTA DE INVERSIÓN, previa deducción de los gastos, 
impuestos y demás conceptos de que trata el reglamento del respectivo Fondo de Inversión Colectiva y 
de la penalización si se hubiere establecido en la PREVENTA u OPCIÓN DE COMPRA, lo cual aceptan 
expresa e irrevocablemente los OPTANTES al adherirse al presente ENCARGO FIDUCIARIO.  
En el evento que los recursos existentes en la CUENTA DE INVERSIÓN sean insuficientes para cubrir el 
valor de la penalización por retiro a favor del PROMOTOR, LA FIDUCIARIA entregará al PROMOTOR los 
recursos existentes en la CUENTA DE INVERSIÓN sin que sea responsabilidad de LA FIDUCIARIA 
realizar ninguna gestión de cobro por la diferencia, lo cual es aceptado expresa e irrevocablemente por el 
PROMOTOR.  
Los recursos correspondientes a dicha penalización serán transferidos al PROMOTOR a través de la 
cuenta bancaria que el mismo indique, siempre y cuando LA FIDUCIARIA reciba la comunicación 
mediante la cual el PROMOTOR le notifique la decisión de un determinado OPTANTE de retirarse del 
proyecto inmobiliario, acompañada de la comunicación suscrita por el mismo OPTANTE en la que 
manifiesta su voluntad de retirarse del respectivo proyecto inmobiliario.  
 
ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN ÚNICO PARA PREVENTAS DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS 
Por medio del Encargo Fiduciario de Administración Único para Preventas se establecen las siguientes 
reglas comunes bajo las cuales se regirá la relación que surge entre FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A y los Promotores y Optantes de diversos proyectos inmobiliarios 
independientes entre sí, para la administración de su información y documentación mientras se acreditan 




I. CAPITULO PRIMERO 
ESTIPULACIONES GENERALES DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
Cláusula 1.1. Sociedad Fiduciaria. 
La Sociedad Fiduciaria es FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, entidad 
legalmente constituida mediante escritura pública número 01 del 2 de enero de 1992, otorgada en la 
Notaría Sexta del Círculo Notarial de Bogotá, D.C, con registro mercantil No 482245, NIT 800.150280-0 y 
permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera 
de Colombia, mediante Resolución 105 del 15 de enero de 1992. 
Cuando en el presente Encargo Fiduciario se emplee la expresión “LA FIDUCIARIA”, se entenderá que 
se hace referencia a la sociedad aquí mencionada. 
Cláusula 1.2. Denominación del ENCARGO FIDUCIARIO.  
El Encargo Fiduciario se denominará “ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
PREVENTAS”, en adelante ENCARGO FIDUCIARIO. 
 
Cláusula 1.3. Personas que podrán vincularse como partes del ENCARGO FIDUCIARIO:   
Podrán vincularse las siguientes personas de proyectos inmobiliarios durante la etapa de preventas de 
unidades:   
1. Personas jurídicas que en función de un determinado proyecto inmobiliario promuevan preventas 
de unidades inmobiliarias, en adelante PROMOTORES.    
2. Las personas interesadas en adquirir unidades resultantes de un proyecto inmobiliario 
determinado, durante la etapa de preventas, en adelante OPTANTES. 
 
La vinculación se realiza mediante la suscripción de los respectivos documentos en que se manifieste la 
voluntad de adherirse, en adelante DOCUMENTOS DE ADHESIÓN, en los términos y condiciones 
previstas en este ENCARGO FIDUCIARIO, con lo cual se establece la relación jurídica entre la 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A. y cada PROMOTOR y OPTANTES bajo un único ENCARGO 
FIDUCIARIO.  
Los PROMOTORES y OPTANTES que adhieran al presente ENCARGO FIDUCIARIO, adquieren la 
calidad de FIDEICOMITENTES PROMOTORES y FIDEICOMITENTES OPTANTES en lo relacionado 
con el proyecto inmobiliario en etapa de preventas por el cual se vinculen. 
Cláusula 1.4. Concepto de PREVENTAS u OPCIONES DE COMPRA. 
Se entiende por PREVENTA u OPCIÓN DE COMPRA todo convenio autónomo e independiente 
celebrado exclusivamente entre un PROMOTOR y los OPTANTES de cada proyecto inmobiliario, con el 
objeto de optar por la adquisición de una unidad inmobiliaria en el desarrollo del proyecto, con sujeción a 
un término y a unas condiciones.  
Para el desarrollo de la opción los PROMOTORES y OPTANTES podrán acudir al mecanismo de 
adhesión al presente ENCARGO FIDUCIARIO y la constitución de una cuenta de inversión en un Fondo 
de Inversión Colectiva administrado por la FIDUCIARIA y determinado por el OPTANTE en su 
DOCUMENTO DE ADHESIÓN,, en adelante CUENTA DE INVERSIÓN, para que cuando se cumplan 
ciertas y determinadas condiciones establecidas en las OPCIONES DE COMPRA, los recursos de dicha 
cuenta se transfieran al PROMOTOR, o se le restituyan en caso contrario, en el marco del presente 
ENCARGO FIDUCIARIO.  
196 
La constitución de la cuenta de inversión posibilita que la FIDUCIARIA como sociedad administradora de 
dicho Fondo proceda conforme a las instrucciones y condiciones establecidas por PROMOTORES Y 
OPTANTES. Para el efecto, el OPTANTE instruye de manera irrevocable a la FIDUCIARIA para que 
establezca la restricción de disposición de los recursos existentes en la cuenta de inversión, durante el 
plazo previsto para la acreditación de las CONDICIONES.   
Cláusula 1.5 Objeto.  
El presente ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO tiene por objeto la administración por parte de la 
FIDUCIARIA de la información y documentación relacionada con las PREVENTAS de diversos proyectos 
inmobiliarios cuyos PROMOTORES y OPTANTES hayan adherido al ENCARGO FIDUCIARIO, producto 
de lo cual LA FIDUCIARIA realizará las verificaciones documentales relacionadas con las CONDICIONES 
conforme las instrucciones contenidas en el presente documento y en los DOCUMENTOS DE 
ADHESIÓN, así:  (i) Entregará los RECURSOS existentes en cada CUENTA DE INVERSIÓN, al 
PROMOTOR en el evento en que éste acredite el cumplimiento de las CONDICIONES; ó (ii) Levantará la 
restricción que sobre cada CUENTA DE INVERSIÓN existe, en el evento en que EL PROMOTOR no 
acredite el cumplimiento de las CONDICIONES en los términos señalados en el presente ENCARGO 
FIDUCIARIO y en el DOCUMENTO DE ADHESIÓN. 
Cláusula 1.6. Finalidad del ENCARGO FIDUCIARIO. 
 
La finalidad del ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO es fijar las condiciones generales para la verificación del 
cumplimiento de las CONDICIONES a las cuales se adhieran PROMOTORES y OPTANTES de diversos 
proyectos inmobiliarios.  
 
Cláusula 1.7. Alcance del Encargo Fiduciario 
 
El ENCARGO FIDUCIARIO se celebra y desarrolla por la FIDUCIARIA respecto del PROMOTOR y 
OPTANTES de cada proyecto inmobiliario atendiendo sus CONDICIONES particulares, pero en el marco 
de las cláusulas aquí previstas que son comunes a todos los PROMOTORES Y OPTANTES que se 
adhieran al mismo.  
 
Las partes que celebran un contrato de PREVENTA de un determinado proyecto inmobiliario y adhieran 
al ENCARGO FIDUCIARIO, son independientes de quienes celebran PREVENTAS y adhieran a este 
mismo encargo fiduciario en relación con otros proyectos inmobiliarios, lo cual representa que entre unos 
y otros no habrá relación jurídica o económica alguna.  
Únicamente es común a PROMOTORES y OPTANTES de los diversos proyectos inmobiliarios su 
voluntad de adherirse a reglas iguales bajo un mismo y único encargo fiduciario, en procura de la 
administración por parte de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA de los efectos de cada PREVENTA.  
Acorde con el alcance previsto, el ENCARGO FIDUCIARIO se revelará en un único registro en el cual se 
detallará separadamente cada proyecto inmobiliario a manera de compartimentos. 
Cláusula 1.8. CONDICIONES de las PREVENTAS u OPCIONES DE COMPRA.  
Son CONDICIONES los requisitos establecidos por el PROMOTOR en cada proyecto inmobiliario de 
cuyo cumplimiento depende la entrega de los recursos al PROMOTOR para el inicio del proyecto 
inmobiliario.  
Cuando dentro del plazo establecido, el PROMOTOR del proyecto acredite ante la FIDUCIARIA el 
cumplimiento de las CONDICIONES, los RECURSOS existentes en las CUENTAS DE INVERSIÓN 
abiertas por los OPTANTES, se entregarán al PROMOTOR o al vehículo fiduciario por él establecido para 
el desarrollo del proyecto.  En el evento en que EL PROMOTOR no acredite dentro del plazo establecido 
197 
para tal fin el cumplimiento de las CONDICIONES, se levantará la restricción sobre cada CUENTA DE 
INVERSIÓN existente.  
Las CONDICIONES específicas legales, técnicas y comerciales respecto de cada proyecto inmobiliario, 
así como el plazo para acreditarlas, se señalaran en los respectivos contratos de PREVENTAS suscritos 
por el PROMOTOR y los OPTANTES de los cuales la FIDUCIARIA recibirá copia para la administración 
de la información. Las mismas CONDICIONES obrarán en el DOCUMENTO DE ADHESIÓN tanto del 
PROMOTOR como de los OPTANTES del proyecto inmobiliario correspondiente.  
Cláusula 1.9. Responsabilidad de la FIDUCIARIA.  
La responsabilidad de la FIDUCIARIA radica en la realización de las actividades de administración 
encomendadas en el presente ENCARGO FIDUCIARIO exclusivamente y se determinará en forma 
individual frente a cada PROMOTOR y los OPTANTES del respectivo proyecto inmobiliario.   
La FIDUCIARIA no es ni será parte en el contrato de PREVENTAS que celebren PROMOTORES y 
OPTANTES, no conoce previamente los documentos de PREVENTA u OPCIONES DE COMPRA  pues 
su celebración es responsabilidad única del PROMOTOR, ni garantiza el cumplimiento de las 
CONDICIONES, ni le corresponde adelantar actividades relacionadas con el desarrollo, ejecución, 
terminación o venta del PROYECTO, y en ningún caso responderá por el éxito o resultado de ellas, las 
cuales son responsabilidad exclusiva del PROMOTOR.  
La FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve conforme al artículo 1243 del Código de Comercio, y sus 
obligaciones son de medio y no de resultado.  LA FIDUCIARIA en ningún caso ni bajo ninguna 
circunstancia compromete recursos propios para dar cumplimiento al presente contrato.  
Cláusula 1.10. Activo Fideicomitido. 
El activo que será administrado en cada PREVENTA por separado, lo constituye la documentación e 
información de las CONDICIONES y la contenida en los DOCUMENTOS DE ADHESIÓN.  
Los recursos de la CUENTA DE INVERSIÓN no constituyen un activo del ENCARGO FIDUCIARIO, por 
cuanto los mismos se mantienen radicados en el patrimonio del OPTANTE y solamente saldrán del 
mismo para radicarse en el patrimonio del PROMOTOR para el desarrollo del PROYECTO o en el 
vehículo fiduciario que el mismo constituya para ese propósito, cuando EL PROMOTOR acredite el 
cumplimiento de las CONDICIONES. 
Cláusula 1.11. Vinculación del Promotor y Optantes 
La vinculación al ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO por parte de los PROMOTORES y OPTANTES en la 
preventa de los proyectos inmobiliarios, se realizará mediante DOCUMENTO DE ADHESIÓN al presente 
documento, suscrito por aquellos, en el cual manifiesten su expresa voluntad de que la FIDUCIARIA 
adelante la administración de los efectos originados en su relación jurídica de la PREVENTA en el marco 
del presente ENCARGO FIDUCIARIO.   
En dichos documentos ambas partes declararán conocer, aceptar y adherirse irrevocablemente a las 
condiciones y  ESTIPULACIONES GENERALES, ESPECIALES, COMUNES, OTRAS y demás que se 
establecen en el presente ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO, identificando el Proyecto Inmobiliario, las 
CONDICIONES y los demás requisitos exigidos por la FIDUCIARIA para la vinculación y conocimiento del 
cliente de acuerdo con la ley.  
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II. CAPITULO SEGUNDO 
ESTIPULACIONES ESPECIALES COMUNES A LOS PROMOTORES DE LA PREVENTA 
La vinculación de la FIDUCIARIA con todos y cada uno de los PROMOTORES de los diversos proyectos 
inmobiliarios que adhieran al presente ENCARGO FIDUCIARIO se rigen por las estipulaciones previstas 
en el mismo y en particular por las siguientes estipulaciones especiales para los PROMOTORES: 
 Cláusula 2.1 Vinculación del PROMOTOR al ENCARGO FIDUCIARIO.  
Para la vinculación al presente contrato el PROMOTOR deberá aceptar las cláusulas y condiciones 
establecidas en el presente ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO, adhiriéndose irrevocablemente a las 
mismas, previa aceptación de la FIDUCIARIA. Para el efecto, el PROMOTOR y la FIDUCIARIA 
suscribirán el DOCUMENTO DE ADHESIÓN con los datos y precisiones requeridas, según modelo 
adjunto al presente contrato (Anexo 1).    
El PROMOTOR proporcionará a la FIDUCIARIA la información relacionada con el conocimiento del 
cliente, incluyendo datos sobre la dirección, una cuenta bancaria vigente y demás aspectos señalados en 
las normas para la prevención de actividades ilícitas y lavado de activos. No obstante la información 
recibida, la FIDUCIARIA se reserva el derecho de abstenerse de aceptar PROMOTORES sin necesidad 
de manifestar sus razones para ello. 
La vinculación del PROMOTOR al ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO, no podrá terminarse antes del plazo 
previsto para la acreditación de las CONDICIONES salvo que exista acuerdo entre el PROMOTOR y 
todos los OPTANTES consignado en documento suscrito por ellos. Así mismo, las modificaciones de las 
CONDICIONES solo podrán realizarse acreditando las autorizaciones escritas dadas por todos los 
OPTANTES vinculados.   
Cláusula 2.2. Determinación y estipulación de las CONDICIONES  
Las CONDICIONES y el plazo dentro del cual deberán acreditarse a efectos de la posterior entrega de 
los recursos de los OPTANTES, serán definidas por el PROMOTOR del respectivo proyecto inmobiliario, 
bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo.  
También el PROMOTOR determinará si el retiro del PROYECTO por parte de un OPTANTE sin que se 
cumpla el plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones, dará lugar a la deducción de la 
CUENTA DE INVERSIÓN del porcentaje que definan las partes que celebran la OPCIÓN DE COMPRA 
respecto del valor de la unidad optada. 
Dichas CONDICIONES se consignarán en idéntico sentido en los DOCUMENTOS DE ADHESIÓN y en 
los documentos de PREVENTA u OPCIÓN DE COMPRA del proyecto inmobiliario.  
Cláusula 2.3. Acreditación del cumplimiento de las CONDICIONES. 
Corresponde al PROMOTOR acreditar ante la FIDUCIARIA y dentro del plazo establecido para el efecto 
en los DOCUMENTO DE ADHESIÓN, el cumplimiento de las siguientes CONDICIONES con base en los 
documentos que se indican, así:   
1. Legal: con el estudio de títulos emitido por un abogado autorizado por la FIDUCIARIA en el que 
se emita concepto legal en el sentido de que el (los) inmueble (s) sobre el cual (los cuales) se 
desarrollará el proyecto inmobiliario no se presenta (n) problemas que afecten su tradición, 
limiten su dominio o lo (s) ponga (n) fuera del comercio, y que se encuentra (n) libre (s) de 
condiciones resolutorias o gravámenes, salvo la hipoteca de mayor extensión que se hubiere 
constituido con el propósito de respaldar la operación crediticia para la construcción.  
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2. Técnicas: con las licencias de construcción y urbanismo y radicación de documentos necesarios 
para adelantar actividades de construcción y enajenación, o con el documento que haga las 
veces de acuerdo con la normatividad vigente. Corresponde al PROMOTOR el trámite y 
obtención de tales requisitos ante las autoridades competentes. 
3. Comerciales: con la información relacionada con los factores que para este propósito se 
determine en el DOCUMENTO DE ADHESIÓN.  
 
Una vez que el PROMOTOR le acredite a la FIDUCIARIA dentro del plazo establecido, el cumplimiento 
de las CONDICIONES para la entrega de los recursos existentes en las cuentas de inversión afectas al 
respectivo proyecto inmobiliario, procederá a transferir al PROMOTOR los recursos existentes en la 
cuenta de inversión constituida junto con sus rendimientos si se hubieren generado, dentro de un término 
no superior a tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos  
 
La administración de los recursos de las PREVENTAS por parte de la FIDUCIARIA, no representa que 
con posterioridad al cumplimiento de las CONDICIONES, la misma FIDUCIARIA continúe con la 
administración de los recursos del PROYECTO dado que ello implica un convenio diferente al presente 
Contrato entre la FIDUCIARIA y el PROMOTOR, el cual puede darse o no.   
 
Si transcurrido el plazo establecido la FIDUCIARIA verifica que el PROMOTOR no cumplió con la 
acreditación de la totalidad de las CONDICIONES, procederá a levantar la restricción establecida sobre la 
CUENTA DE INVERSIÓN dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, a partir 
de lo cual los OPTANTES podrán disponer de los recursos junto con sus rendimientos si se hubieren 
generado. 
Cláusula 2.4. Obligaciones del PROMOTOR.  
Son obligaciones del PROMOTOR durante el desarrollo del presente contrato las siguientes respecto del 
respectivo proyecto inmobiliario:  
1. Establecer de manera clara, precisa y responsable los términos y CONDICIONES de las OPCIONES 
DE COMPRA o PREVENTAS con los datos específicos a cada OPTANTE, el valor de la unidad 
inmobiliaria y porcentaje de descuento en caso de retiro anticipado del OPTANTE.  
  
2. Celebrar directamente y bajo su única y exclusiva responsabilidad las OPCIONES DE COMPRA 
estableciendo: i) las CONDICIONES, ii) la unidad inmobiliaria resultante del PROYECTO sobre la cual 
recae cada OPCIÓN; iii) el valor de la unidad inmobiliaria; iv) el mecanismo de la constitución de la 
cuenta de inversión en el Fondo de Inversión Colectiva administrado por la FIDUCIARIA que 
determine el OPTANTE y v) la necesidad del conocimiento del ENCARGO FIDUCIARIO y de 
adhesión al mismo.  
 
3. Comunicarlas y acreditar oportunamente ante LA FIDUCIARIA la celebración de las OPCIONES DE 
COMPRA mediante el envío de copia de las mismas. 
 
4.  Informar por escrito a la FIDUCIARIA el número de la CUENTA DE INVERSIÓN en la cual el 
respectivo OPTANTE consignará los RECURSOS, dentro de un término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la constitución de la misma. 
 
5. Acreditar documentadamente ante LA FIDUCIARIA en el plazo establecido para el efecto, el 
cumplimiento de la totalidad de las CONDICIONES. 
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6. Informar por escrito a LA FIDUCIARIA las modificaciones de las CONDICIONES, acreditando las 
autorizaciones que hayan dado todos los OPTANTES para el efecto mediante documento suscrito por 
ellos, lo cual es requisito indispensable.  
 
7. Realizar por su cuenta y riesgo, bajo su única, directa y exclusiva responsabilidad, todas las 
gestiones y actividades de promoción, comercialización y venta del proyecto inmobiliario, así como 
todas las gestiones de cobro de cartera judicial y extrajudicial requeridas durante el desarrollo del 
mismo, por lo cual con la suscripción del presente contrato exime a LA FIDUCIARIA de llevar a cabo 
tales actividades y la exonera de toda responsabilidad relacionada con las mismas.  
 
8. Solicitar autorización previa y escrita a LA FIDUCIARIA para el uso de publicidad en que aparezca el 
nombre de ésta, publicidad que en caso de ser autorizada, debe limitarse a las características 
determinadas por LA FIDUCIARIA, las cuales se enmarcarán siempre dentro de las normas que 
regulan la materia. El desconocimiento total o parcial de esta obligación por EL PROMOTOR lo hará 
responsable de los perjuicios que por este hecho se generen a LA FIDUCIARIA.  
 
9. Pagar oportunamente la comisión fiduciaria establecida en el DOCUMENTO DE ADHESION DE 
PROMOTOR y entregar a LA FIDUCIARIA los recursos dinerarios necesarios para cubrir los demás 
gastos generados con ocasión del presente contrato, así como suscribir y entregar a la FIDUCIARIA 
Pagaré en blanco con la carta de instrucciones correspondiente.  
 
10. Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad la totalidad de la información que LA FIDUCIARIA le 
requiera para el cumplimiento de sus gestiones en desarrollo de este contrato, en especial la exigida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para la prevención del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - LAFT. En el evento que EL PROMOTOR no suministre la información 
requerida por LA FIDUCIARIA, con la suscripción del presente contrato se faculta a LA FIDUCIARIA 
para terminar y liquidar unilateralmente la administración relacionada con las PREVENTAS del 
respectivo proyecto inmobiliario, sin que por ello se derive responsabilidad alguna para LA 
FIDUCIARIA. 
 
11. Desarrollar todas las actividades que permitan a LA FIDUCIARIA el logro de la finalidad contemplada 
en el presente contrato, al igual que todas aquellas que resulten necesarias para efectos de la 
liquidación de su relación contractual con el presente ENCARGO FIDUCIARIO.  
 
Cláusula 2.5 Derechos del Promotor. 
Corresponde al PROMOTOR en su condición de Fideicomitente los consagrados en el artículo 1236 del 
Código de Comercio, con excepción del derecho a revocar el presente contrato en lo que a su 
vinculación se refiere, ya que la misma es irrevocable mientras exista la vinculación de algún OPTANTE. 
En razón a que EL PROMOTOR (FIDEICOMITENTE) es igualmente BENEFICIARIO del presente 
contrato, al mismo le corresponden en tal calidad los derechos consagrados en el artículo 1235 del 
Código de Comercio. 
Cláusula 2.6. Información a cargo del PROMOTOR acerca del trámite de vinculación de OPTANTES 
EL PROMOTOR informará a los OPTANTES lo relativo a los trámites de vinculación como cliente de LA 
FIDUCIARIA, advirtiéndoles por lo menos los siguientes aspectos: i)  el recaudo de los recursos para la 
Cuenta de Inversión se efectuará y consignará o transferirá exclusivamente a través de formatos 
establecido en las oficinas de BANCOLOMBIA S.A. para el efecto, en el cual quedará determinado el 
nombre e identificación del OPTANTE; ii) con base en todos los documentos de vinculación debidamente 
diligenciados por cada OPTANTE, así como con el correspondiente DOCUMENTO DE ADHESIÓN 
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OPTANTES y la copia de la OPCIÓN DE COMPRA, LA FIDUCIARIA adelantará las diligencias de 
verificación de información y conocimiento del cliente de acuerdo con los procedimientos establecidos 
para el efecto  y iii) una vez efectuada dicha verificación y aceptada la vinculación del correspondiente 
OPTANTE por parte de la FIDUCIARIA, ésta procederá a restringir el retiro de recursos de la respectiva 
Cuenta de Inversión del OPTANTE.  
 
Cláusula 2.7 Comisiones a cargo del PROMOTOR 
El PROMOTOR pagará a la FIDUCIARIA el valor de las comisiones por estructuración y administración 
que se señalen en el DOCUMENTO DE ADHESIÓN hasta la fecha de entrega efectiva de los recursos al 
PROMOTOR ó del levantamiento de las restricciones a las respectivas CUENTAS DE INVERSIÓN, 
según el caso, y se regirán por las siguientes estipulaciones:   
La comisión de estructuración será pagada por el PROMOTOR dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que LA FIDUCIARIA le remita la respectiva factura.  
La comisión por gestiones inherentes a la administración del fideicomiso será pagada por el PROMOTOR 
mes vencido, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente al de su causación, con 
base en la factura o cuenta de cobro que para el efecto le remita LA FIDUCIARIA. 
El cobro de la comisión fiduciaria tendrá en cuenta las siguientes condiciones especiales:  
 En caso de retardo en el pago de las comisiones anteriormente señaladas, LA FIDUCIARIA estará 
facultada para liquidar intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. 
 Cualquier gestión adicional, diferente a las originalmente establecidas en el presente contrato será 
cobrada en forma independiente y la comisión respectiva se pactará de común acuerdo entre EL 
PROMOTOR y LA FIDUCIARIA. Así mismo, en el evento que EL PROMOTOR requiera modificar la 
estructura inicial del presente contrato, previa a la elaboración del correspondiente otrosí se pactará 
entre las partes la respectiva comisión por tal concepto. 
 En el evento en que existan comisiones pendientes por pagar por parte del  PROMOTOR, el mismo 
con la suscripción del presente contrato autoriza a LA FIDUCIARIA para que en caso que por virtud 
del cumplimiento de las CONDICIONES por parte del PROMOTOR, deba procederse a la entrega de 
los RECURSOS existentes en las CUENTAS DE INVERSIÓN a favor del mismo para el desarrollo 
del PROYECTO o del vehículo fiduciario constituido por el PROMOTOR para el mismo fin, descuente 
de dichos RECURSOS el valor de tales comisiones previa a la realización de dicha entrega. 
 
III. CAPITULO TERCERO 
ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL ENCARGO FIDUCIARIO COMUNES A LOS OPTANTES A LA 
PREVENTA 
La vinculación de la FIDUCIARIA con todos y cada uno de los PROMOTORES de los diversos proyectos 
inmobiliarios que adhieran al presente ENCARGO FIDUCIARIO se rigen por las estipulaciones previstas 
en el mismo y en particular por las siguientes estipulaciones especiales para los OPTANTES: 
Cláusula 3.1. Vinculación de los OPTANTES.  
Para la vinculación al presente ENCARGO FIDUCIARIO los OPTANTES deberán conocer y aceptar las 
cláusulas y condiciones establecidas en el presente ENCARGO FIDUCIARIO, adhiriéndose 
irrevocablemente a las mismas, previa aceptación de la FIDUCIARIA. Para el efecto, el OPTANTE deberá 
haber suscrito los siguientes documentos:  
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a) La OPCIÓN DE COMPRA con EL PROMOTOR, en la cual se obliguen a constituir con los 
recursos determinados en la misma, una cuenta de inversión en un Fondo de Inversión Colectiva 
administrado por la FIDUCIARIA que determine tanto la misma OPCIÓN de COMPRA como en el 
DOCUMENTO DE ADHESIÓN, y se indiquen las CONDICIONES; 
b) El DOCUMENTO DE ADHESIÓN OPTANTES según modelo adjunto (Anexo 2), en el cual 
expresarán entre otros aspectos, su conocimiento de todas y cada una de las cláusulas del presente 
ENCARGO FIDUCIARIO y su adhesión al mismo;  
El DOCUMENTO DE ADHESIÓN OPTANTES deberá suscribirse atendiéndose el modelo provisto por la 
FIDUCIARIA que comprende la información, declaraciones e instrucciones requeridas, el cual se adjunta 
como Anexo 2 al presente contrato para su adopción cuando se pretenda la adhesión al presente 
ENCARGO FIDUCIARIO.  
Cláusula 3.2. Verificaciones previas a la vinculación. 
 
Para la vinculación del OPTANTE como cliente de la FIDUCIARIA, ésta verificará la información 
contenida en los formatos de vinculación y sus anexos, y podrá abstenerse de vincularlo especialmente 
en los siguientes eventos : (i) Cuando no se reciban todos los documentos de vinculación y sus anexos, 
(ii) Cuando como resultado de la verificación de los documentos de vinculación y sus anexos en 
cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo (SARLAFT), resulte información que impida a juicio de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A 
SOCIEDAD FIDUCIARIA tal vinculación y (iii) Cuando como resultado de la verificación de la capacidad 
legal para celebrar el negocio, determine que no existe tal capacidad. 
 
No obstante la información recibida, la FIDUCIARIA fundamentada en causales objetivas se reserva el 
derecho de abstenerse de aceptar OPTANTES sin necesidad de manifestar sus razones para ello. 
  
Cláusula 3.3. Destino de los recursos existentes en la cuenta de inversión.  
Cuando LA FIDUCIARIA establezca que el PROMOTOR acreditó el cumplimiento de la totalidad de las 
CONDICIONES dentro del plazo establecido para el efecto, procederá a entregar al PROMOTOR para el 
desarrollo del proyecto inmobiliario, ó al vehículo fiduciario constituido por el mismo para ese propósito, la 
totalidad de los recursos existentes en cada CUENTA DE INVERSIÓN.  
Si el PROMOTOR no acredita el cumplimiento de la totalidad de las CONDICIONES dentro del plazo 
establecido para el efecto, LA FIDUCIARIA levantará la restricción de retiro de recursos de cada 
CUENTA DE INVERSIÓN.  En caso de que los OPTANTES soliciten la entrega de los recursos, la 
FIDUCIARIA procederá a entregar a los OPTANTES los recursos existentes en la correspondiente 
CUENTA DE INVERSIÓN, previa deducción de los gastos, impuestos y demás conceptos de que trata el 
reglamento del respectivo Fondo de Inversión Colectiva determinado en el DOCUMENTO DE 
ADHESIÓN. 
En el evento en que cualquiera de los OPTANTES decida retirarse del proyecto inmobiliario y por tanto 
terminar su relación con el presente encargo fiduciario sin haberse cumplido el plazo establecido para el 
cumplimiento de las CONDICIONES, LA FIDUCIARIA procederá a entregar al respectivo OPTANTE los 
RECURSOS existentes en la correspondiente CUENTA DE INVERSIÓN, previa deducción de los gastos, 
impuestos y demás conceptos de que trata el reglamento del respectivo Fondo de Inversión Colectiva y 
de la penalización si se hubiere establecido en la PREVENTA u OPCIÓN DE COMPRA, lo cual aceptan 
expresa e irrevocablemente los OPTANTES al adherirse al presente ENCARGO FIDUCIARIO.  
En el evento que los recursos existentes en la CUENTA DE INVERSIÓN sean insuficientes para cubrir el 
valor de la penalización por retiro a favor del PROMOTOR, LA FIDUCIARIA entregará al PROMOTOR los 
recursos existentes en la CUENTA DE INVERSIÓN sin que sea responsabilidad de LA FIDUCIARIA 
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realizar ninguna gestión de cobro por la diferencia, lo cual es aceptado expresa e irrevocablemente por el 
PROMOTOR.  
Los recursos correspondientes a dicha penalización serán transferidos al PROMOTOR a través de la 
cuenta bancaria que el mismo indique, siempre y cuando LA FIDUCIARIA reciba la comunicación 
mediante la cual el PROMOTOR le notifique la decisión de un determinado OPTANTE de retirarse del 
proyecto inmobiliario, acompañada de la comunicación suscrita por el mismo OPTANTE en la que 
manifiesta su voluntad de retirarse del respectivo proyecto inmobiliario.  
 
Cláusula 3.4. Deberes de los OPTANTES.  
Los OPTANTES tendrán a su cargo los siguientes deberes para los fines de la ADHESIÓN que libre y 
voluntariamente decidan, a fin de posibilitar el mecanismo previsto en el presente ENCARGO 
FIDUCIARIO y el cumplimiento de sus instrucciones en relación con la CUENTA DE INVERSIÓN: 
1. Conocer y aceptar todas y cada de las cláusulas del Contrato de ENCARGO FIDUCIARIO y en 
tal virtud adherirse libre y voluntariamente a dicho contrato de forma irrevocable en su condición 
de OPTANTE en determinado proyecto inmobiliario.  
 
  
2. Efectuar los aportes en la CUENTA DE INVERSIÓN por los valores que acordaron con el 
PROMOTOR en la OPCIÓN DE COMPRA, indicado en el DOCUMENTO DE ADHESIÓN 
OPTANTE.    
 
3. Autorizar irrevocablemente a la FIDUCIARIA para que hasta tanto se cumplan las 
CONDICIONES señaladas en el DOCUMENTO ADHESIÓN OPTANTES, se restrinja la 
disposición en cualquier forma y/o a cualquier titulo de los recursos depositados en la cuenta de 
inversión constituida junto con sus respectivos rendimientos. 
 
Cláusula 3.5.Derechos de los OPTANTES 
 
Corresponde al OPTANTE que se adhiera al presente ENCARGO FIDUCIARIO en su condición de 
Fideicomitente los consagrados en el artículo 1236 del Código de Comercio, con excepción del derecho 
a revocar el presente contrato en lo que a su vinculación se refiere,  ya que la misma es irrevocable, sin 
perjuicio del derecho a su retiro previamente al plazo estipulado para la verificación del cumplimiento de 
las CONDICIONES, con la penalidad en los términos previstos en las respectivas  PREVENTA u 
OPCIÓN DE COMPRA y DOCUMENTO DE ADHESIÓN. 
 
IV. CAPÍTULO CUARTO. 
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA 
Cláusula 4.1. Actividades a cargo de la FIDUCIARIA. 
En desarrollo del objeto del presente ENCARGO FIDUCIARIO le corresponderá a la FIDUCIARIA 
adelantar las siguientes actividades:  
1. Recibir y administrar la documentación e información correspondiente a las PREVENTAS y 
DOCUMENTOS DE ADHESIÓN de PROMOTORES y OPTANTES respecto de cada proyecto 
inmobiliario;   
2. Administrar las instrucciones recibidas respecto de cada una de las  inversiones en las 
CUENTAS DE INVERSIÓN; 
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3. Canalizar los recursos de los OPTANTES de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento de 
las CONDICIONES correspondientes.  
 
Cláusula 4.2. Obligaciones de la FIDUCIARIA 
Además de las obligaciones legales previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio y de aquellas 
consagradas en otras cláusulas del presente contrato, LA FIDUCIARIA se obliga a: 
1. Restringir el retiro de recursos de cada CUENTA DE INVERSIÓN de conformidad con lo establecido 
en el DOCUMENTO DE ADHESIÓN OPTANTE. 
2. Reportar semanalmente al PROMOTOR a través de cualquier medio, el monto de los RECURSOS 
existentes en cada CUENTA DE INVERSIÓN. 
3. Entregar al PROMOTOR los recursos de las CUENTAS DE INVERSIÓN cuando a ello haya lugar de 
acuerdo con lo previsto en el presente contrato. 
4. Levantar la restricción de retiro de los recursos de las CUENTAS DE INVERSIÓN cuando a ello haya 
lugar de acuerdo con lo previsto en el presente contrato.  
5. Entregar a los OPTANTES los recursos de las CUENTAS DE INVERSIÓN, conforme lo previsto en el 
presente contrato y los DOCUMENTOS DE ADHESIÓN. 
6. Rendir cuentas comprobadas y escritas de su gestión de conformidad con la ley.  
 
Cláusula 4.3. Rendición de Cuentas 
Sin perjuicio de que por cualquier otro medio se lleve a cabo la rendición de cuentas, tal como su 
publicación en el portal de la FIDUCIARIA, semestralmente se presentará a cada PROMOTOR y 
OPTANTES el informe de rendición de cuentas exclusivamente en relación directa con sus registros y 
gestión sobre los mismos, de manera que contendrá únicamente información relativa a dichos aspectos, 
sin que comprenda información de otros PROMOTORES u OPTANTES de los diversos proyectos 
inmobiliarios en preventas.       
Cláusula 4.4 Derechos de la FIDUCIARIA 
En virtud del presente contrato LA FIDUCIARIA adquiere los siguientes derechos:  
1. Exigir al PROMOTOR el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. 
2. Percibir la comisión fiduciaria pactada en los DOCUMENTOS DE ADHESIÓN suscritos por los 
PROMOTORES.  
3. Renunciar a la administración de los efectos de cada proyecto inmobiliario en preventas por las 
causas previstas en el presente contrato y en la Ley. 
4. Los demás que establezcan las normas vigentes aplicables. 
 
CAPITULO QUINTO  
DECLARACIONES DE LAS PARTES Y OTRAS ESTIPULACIONES 
Cláusula 5.1. Declaraciones conjuntas de PROMOTORES y OPTANTES 
Los PROMOTORES y OPTANTES que adhieran al presente ENCARGO FIDUCIARIO declaran conocer y 
aceptar en forma expresa e irrevocable, que LA FIDUCIARIA no es ni será parte de las OPCIONES DE 
COMPRA (O PREVENTAS), y que la copia que EL PROMOTOR le remita de dichos documentos tendrá 
como fin exclusivo soportar el valor de los compromisos celebrados para efectos del cumplimiento de las 
CONDICIONES, por lo que la copia de las OPCIONES DE COMPRA únicamente constituirá un 
mecanismo informativo para que LA FIDUCIARIA constate el nombre e identificación del OPTANTE y del 
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proyecto, las CONDICIONES, el valor de la correspondiente unidad inmobiliaria y el porcentaje de la 
penalización, de suerte tal, que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia LA FIDUCIARIA efectuará 
revisión alguna del contenido de las OPCIONES DE COMPRA o emitirá concepto u opinión respecto de 
las mismas, por cuanto los términos y condiciones de las OPCIONES DE COMPRA han sido definidos, 
fijados y acordados directamente y bajo la responsabilidad y riesgo de LOS PROMOTORES y 
OPTANTES, exclusivamente. 
 
EL OPTANTE y el PROMOTOR con la suscripción del DOCUMENTO DE ADHESIÓN al presente 
contrato, expresa e irrevocablemente eximen a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad técnica, 
administrativa, presupuestal, financiera y de cualquier otro orden relacionada con la promoción, 
comercialización, construcción, interventoría y gerencia del PROYECTO, así como por el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por el PROMOTOR en virtud de las OPCIONES DE COMPRA o cualquier 
otro negocio jurídico que él mismo suscriba para la enajenación de las unidades inmobiliarias resultantes 
del proyecto inmobiliario, al igual que por todo lo relacionado con la titulación de las mismas y su 
enajenación a los OPTANTES. 
LA FIDUCIARIA en relación con el ENCARGO FIDUCIARIO en ningún caso está obligada directa o 
solidariamente con las obligaciones a cargo de los PROMOTORES u OPTANTES, motivo por el cual no 
asume ninguna responsabilidad ante cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo de ellos.  
Las partes dejan expresa constancia de que conocen que LA FIDUCIARIA no participa de ninguna 
manera en la determinación de las CONDICIONES y que su responsabilidad a este respecto se limita 
exclusivamente al recibo de los documentos mediante los cuales EL PROMOTOR acredita el 
cumplimento de las mismas, por lo cual LA FIDUCIARIA tomará como ciertos y fidedignos los 
documentos que suministre EL PROMOTOR para el efecto y no le corresponderá la verificación de la 
autenticidad de tales documentos, lo cual es conocido y aceptado por EL PROMOTOR y los OPTANTES, 
razón por la cual de manera expresa exoneran a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad relacionada, 
derivada o asociada con tales conceptos y la mantendrá indemne frente a cualquier tercero que adelante 
cualquier acción, demanda o reclamación por cualquier vía judicial o extrajudicial, en razón o con ocasión 
de la determinación de las CONDICIONES o en razón o con ocasión de la veracidad o autenticidad de la 
documentación con la cual EL PROMOTOR acredite el cumplimiento de las CONDICIONES. 
Finalmente, PROMOTORES y OPTANTES manifiesta conocer y aceptar que LA FIDUCIARIA en ningún 
momento será responsable por la aprobación o ejecución del presupuesto de obra del proyecto 
inmobiliario, ni por la verificación del flujo de caja o del nivel de ventas del proyecto inmobiliario, por el 
avance, estabilidad, calidad, suspensión o terminación de la obra, por los desarrollos, construcciones y 
demás obras que se realicen por parte del PROMOTOR sobre el inmueble en el cual se desarrollará el 
Proyecto Inmobiliario, por los plazos de entrega, la determinación del costo de las unidades inmobiliarias, 
ni por ninguna materia técnica, arquitectónica o constructiva relacionado con dicho proyecto, toda vez 
que tales gestiones son de responsabilidad exclusiva y excluyente del PROMOTOR. Así mismo, LA 
FIDUCIARIA no es ni será responsable por la obtención de licencias, permisos o documentos necesarios 
para el adelanto del mencionado Proyecto, toda vez que tales aspectos son de responsabilidad exclusiva 
y excluyente del PROMOTOR. LA FIDUCIARIA en ningún caso y bajo ninguna circunstancia ostenta ni 
ostentará la calidad de vendedor, constructor, interventor o gerente del Proyecto inmobiliario, en atención 
a que tales actividades son del resorte exclusivo y excluyente del PROMOTOR. 
Cláusula 5.2. Riesgos en la vinculación  
Son riesgos asociados al negocio de preventas, los siguientes: 
 
 Riesgo de Mercado: Fluctuaciones del valor de los inmuebles del Proyecto a ser adquiridos, las 
cuales corresponde asumir al optante. 
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 Riesgo del Proyecto: Lo controlaría la sociedad fiduciaria en lo que le corresponde, mediante el 
análisis de la viabilidad de una prórroga del plazo establecido en el contrato para la acreditación 
de las condiciones por parte del promotor, de cara al proceso evolutivo del proyecto constructivo.  
 
 Riesgo de pérdida de valor de los recursos administrados: Lo asume el promotor. En caso que se 
de la perdida y los recursos deban entregarse al optante por no haberse acreditado las 
condiciones, el promotor deberá asumir de su patrimonio la diferencia. 
 
Cláusula 5.3. Duración 
El Encargo Fiduciario tendrá una duración igual al de la sociedad administradora prevista en sus 
estatutos sociales hasta el día 2 de enero del año 2042.  
 
Cláusula 5.4. Contrato y Anexos 
La FIDUCIARIA entregará a PROMOTORES y OPTANTES copia del presente contrato de ENCARGO 
FIDUCIARIO al cual pretendan adherirse unos y otros, junto con los modelos anexos de los 
DOCUMENTOS DE ADHESIÓN. 
Cláusula 5.5. Gestión de riesgos 
Para el desarrollo del negocio fiduciario LA FIDUCIARIA aplicará los sistemas de gestión de diversos 
riesgos, a saber, Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT). La determinación y gestión de los riesgos de mercado, crédito y liquidez estarán 
de cargo de los PROMOTORES y los OPTANTES.   
Cláusula 5.6. Procedimiento para localización de PROMOTORES u OPTANTES  
En el evento en que no fuere posible localizar a las partes del presente contrato se tratará de acudir a 
otros medios con que se cuente, tales como comunicación telefónica o correo electrónico, pero si ello no 
fuere suficiente o no compareciere la parte o persona que se requiere, LA FIDUCIARIA procederá de 
acuerdo con su propio criterio, pero de modo tal que sus actividades consulten la finalidad del contrato, 
en el marco de este y de la ley” 
Cláusula 5.7. Implicaciones de condiciones futuras  
Las partes que celebran el presente contrato reconocen y aceptan respecto de las CONDICIONES que el 
cumplimiento de las mismas y la destinación de los recursos de los OPTANTES en sus cuentas de 
inversión, dependerá del cumplimiento y verificación de dichas CONDICIONES respecto del proyecto 
inmobiliario por el cual se han vinculado, CONDICIONES que como tales pueden suceder o no, de modo 
que de no darse los acontecimientos previstos o hacerse imposible se entenderán fallidas, en cuyo caso 
la FIDUCIARIA procederá de conformidad con lo previsto para este evento en el presente ENCARGO 
FIDUCIARIO y en los respectivos DOCUMENTOS DE ADHESIÓN.    
Cláusula 5.8. Conflictos de interés. 
Teniendo en cuenta que eventualmente puede existir algún vínculo comercial de la matriz de la 
FIDUCIARIA con el PROMOTOR o con algún OPTANTE, se hace constar que la FIDUCIARIA evaluó la 
posibilidad de que se presente una situación potencialmente generadora de un conflicto de interés, 
determinando que no se presenta tal situación, por cuanto se han establecido en el presente contrato las 
siguientes reglas objetivas: 1) En el presente contrato de Encargo Fiduciario y los DOCUMENTOS DE 
ADHESIÓN se han expresado instrucciones, condiciones y requisitos claros, precisos y expresos por 
parte tanto de los PROMOTORES como de los OPTANTES; 2) Tales estipulaciones permiten a la 
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FIDUCIARIA actuar bajo un procedimiento detallado de manera que solamente podrá actuar de acuerdo 
con los parámetros e instrucciones impartidas y que se encuentran debidamente reguladas en este 
contrato y en los DOCUMENTOS DE ADHESIÓN.  
De acuerdo con lo anterior, la FIDUCIARIA no actuará en forma discrecional o autónoma, sino en 
cumplimiento de reglas que fijan y delimitan expresamente las actividades y procedimientos a cargo de la 
FIDUCIARIA en el desarrollo del contrato, reglas que son conocidas y aceptadas por cada PROMOTOR y 
OPTANTE con la adhesión a este documento.  
Cláusula 5.9 Gastos.  
La totalidad de los gastos que ocasione la administración del ENCARGO FIDUCIARIO, así como los 
gastos que genere la suscripción del presente contrato fiduciario serán por cuenta exclusiva de los 
PROMOTORES en lo que corresponda a su relación contractual con la FIDUCIARIA de cara al 
respectivo proyecto inmobiliario por el cual se vincularon, para lo cual cada PROMOTOR deberá 
suministrar a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que ésta se los 
solicite, los correspondientes recursos monetarios para la atención de los gastos. En este concepto se 
incluyen, entre otros, los siguientes respecto de cada proyecto inmobiliario en preventa: 
 Las comisiones fiduciarias. 
 Todos los costos bancarios que por concepto de recaudo, pagos y desembolsos se originen en 
desarrollo del presente contrato. 
 Los costos de correo en que se incurra en desarrollo del ENCARGO FIDUCIARIO. 
 Todos los impuestos, tasas y gravámenes que se generen con ocasión de la vinculación, celebración, 
ejecución, terminación y liquidación de las vinculaciones y del ENCARGO FIDUCIARIO. 
 Los gastos en que deba incurrirse para la protección de los intereses y derechos del ENCARGO 
FIDUCIARIO. 
 Los costos de viaje o traslado de funcionarios de LA FIDUCIARIA, que sean necesarios para atender 
asuntos propios del ENCARGO FIDUCIARIO, previa autorización del PROMOTOR. 
 Los costos correspondientes y proporcionales a Revisoría Fiscal, en el evento en que se requiera de 
su firma o dictamen a los Estados Financieros del ENCARGO FIDUCIARIO con destino al 
PROMOTOR y OPTANTES ó a la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 Los gastos en que se incurra por la liquidación de la relación jurídica entre la FIDUCIARIA y el 
PROMOTOR y OPTANTES del respectivos proyecto inmobiliario.  
 
PARÁGRAFO.- Los gastos correspondientes al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) por 
concepto de la entrega de los RECURSOS existentes en las CUENTA DE INVERSIÓN a favor del 
PROMOTOR o de los OPTANTES según sea el caso, serán asumidos con cargo a los correspondientes 
RECURSOS que deban ser entregados. 
Cláusula 5.10 Cesión. 
El PROMOTOR no podrá ceder su posición contractual, ni los derechos ni las obligaciones que de la 
misma se derivan a favor de un tercero. 
Cláusula 5.11. Desvinculaciones de PROMOTOR y OPTANTES de cada proyecto inmobiliario en 
preventas.  
Cuando de conformidad con lo previsto en el presente contrato se culminen las actividades derivadas del 
cumplimiento o incumplimiento de las CONDICIONES respecto de un determinado proyecto inmobiliarios, 
automáticamente quedan desvinculados del presente ENCARGO FIDUCIARIO, tanto el PROMOTOR 
como los OPTANTES respectivos, sin perjuicio de la liquidación parcial de los registros correspondientes 
en el ENCARGO FIDUCIARIO y la remisión de la comunicación de cuentas final.  
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También son causales de desvinculación del PROMOTOR y OPTANTES de un determinado proyecto 
inmobiliario, las siguientes: 
1. Por no ajustarse el PROMOTOR a la verdad en el suministro de la información requerida por LA 
FIDUCIARIA para el desarrollo de este contrato, o por no adecuar sus actuaciones a los principios de 
buena fe y lealtad contractual. 
2. Cuando se presenten circunstancias que a juicio de la FIDUCIARIA impidan o no le permitan 
desarrollar la gestión encomendada, ó cuando el PROMOTOR se niegue a suministrar información 
necesaria para el desarrollo y cumplimiento de dicha gestión.  
La desvinculación de cada PROMOTOR y los OPTANTES de un determinado proyecto se liquida 
individualmente y no implica ni conlleva terminación del contrato de ENCARGO FIDUCIARIO, ni 
desvinculación de los demás PROMOTORES y OPTANTES vinculados al presente ENCARGO 
FIDUCIARIO, ni con ello se afectan jurídica o económicamente.     
En caso de presentarse alguna de las causales aquí previstas se procederá de conformidad con lo 
señalado en las cláusulas siguientes del presente documento.   
Cláusula 5.12. Procedimiento en caso de desvinculación de PROMOTORES y OPTANTES del 
ENCARGO FIDUCIARIO  
Cuando acaezca alguna de las causales de desvinculación del PROMOTOR y OPTANTES al 
ENCARGO FIDUCIARIO de un determinado proyecto inmobiliario, la gestión de la FIDUCIARIA deberá 
dirigirse exclusivamente a realizar los actos que directa o indirectamente se relacionen con la liquidación 
parcial de los registros del ENCARGO FIDUCIARIO relacionados con ellos, según se precisa a 
continuación: 
1. La FIDUCIARIA deberá verificar que no existan costos ni gastos pendientes de ser atendidos. En 
el evento que existan costos y gastos pendientes de ser atendidos, LA FIDUCIARIA requerirá por 
escrito al PROMOTOR del caso para que suministre los recursos dinerarios necesarios para tal 
fin, el cual con la suscripción del presente contrato se obliga expresa e irrevocablemente a 
suministrarlos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que LA FIDUCIARIA lo 
requiera. 
 
No obstante lo anterior, los PROMOTORES autorizan a LA FIDUCIARIA para que en el evento 
que por virtud del cumplimiento de las CONDICIONES en el plazo previsto en el presente 
contrato por parte del PROMOTOR, deba procederse a la entrega de los recursos existentes en 
las CUENTAS DE INVERSIÓN a favor del mismo para el desarrollo del Proyecto Inmobiliario o 
del vehículo fiduciario constituido por  el PROMOTOR para el mismo fin, descuente de dichos 
recursos el valor de los costos y gastos pendientes de ser atendidos, previa a la realización de 
dicha entrega. 
2. La FIDUCIARIA procederá en caso de no haberse cumplido las CONDICIONES a levantar la 
restricción existente sobre cada CUENTA DE INVERSIÓN, quedando dichos recursos a 
disposición de los OPTANTES. 
3. Cuando se presenten las causales previstas en los numerales 1 y 2 de la cláusula 5.11 anterior, la 
FIDUCIARIA informará sobre el particular al PROMOTOR, con copia a los OPTANTES, mediante 
comunicación dirigida a la última dirección registrada, lo cual es aceptado expresamente por el 
PROMOTOR con la suscripción del presente contrato. Transcurridos diez (10) días hábiles 
después del envío de la comunicación, la FIDUCIARIA procederá en caso de no haberse cumplido 
las CONDICIONES a levantar la restricción existente sobre cada CUENTA DE INVERSIÓN, 
quedando dichos recursos a disposición de los OPTANTES. 
4. Surtidos los trámites antes mencionados, la FIDUCIARIA remitirá una comunicación final en la 
cual informará al PROMOTOR y OPTANTES que en ejecución de las instrucciones dadas en el 
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presente contrato y en los DOCUMENTOS DE ADHESIÓN, su vinculación con el ENCARGO 
FIDUCIARIO se encuentra terminada y liquidada, lo cual representa una liquidación parcial de los 
registros del ENCARGO FIDUCIARIO relacionados con ellos.  
 
Cláusula 5.13. Terminación y liquidación total del ENCARGO FIDUCIARIO.  
Serán causales de terminación del ENCARGO FIDUCIARIO las previstas en el artículo 1240 del 
Código de Comercio y en el evento en que se hubiere producido la desvinculación de todos y cada 
uno de los PROMOTORES y OPTANTES siguiendo el procedimiento previsto en las cláusulas 
anteriores, la FIDUCIARIA podrá unilateralmente dar por terminado y liquidar el contrato de 
































FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  SOCIEDAD FIDUCIARIA 
Nit 800.150.280-0   
         
DOCUMENTO DE ADHESIÓN PROMOTOR  
AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO E IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
1. DATOS GENERALES DEL DOCUMENTO DE ADHESIÓN 
No. de Contrato 
PV00079 
  
Fecha    
 
ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO  
E.F. PROYECTO MONTEVERDE 
CAMPESTRE 
La relación contractual entre EL PROMOTOR y el ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO, NO podrá darse por terminada o 
modificarse sin la autorización previa y por escrito de todos los OPTANTES  
Número de Matrícula (s) Inmobiliaria (s) del (los) inmueble (s) en el (los) cual (es) se desarrollará el Proyecto 
Inmobiliario: 020-34809 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Envigado  
2. PROMOTOR 
PROYECTO INMOBILIARIO: PROYECTO MONTEVERDE CAMPESTRE        
Persona Natural (  )  
 Persona Jurídica ( X ) 
Persona Natural (  )  







448 00 75 
NIT/ CC Teléfono 
Dirección de Notificación 
Cra 42 # 14 - 57 
Dirección de Notificación 
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Dirección Correo Electrónico 
federicouribe@conhogar.com 
Dirección Correo Electrónico 
Nombres y Apellidos Representante Legal 
German Pérez Mejía  




Integrantes de Consorcio SI (  ) NO ( X ) Unión Temporal SI (  ) NO ( X )  
Nombre de la unión Temporal / Consorcio 
 
3. ADHESIÓN DEL PROMOTOR 
_______________________________________________________________________________________________ 
En mi condición de PROMOTOR del proyecto inmobiliario antes mencionado, manifiesto que conozco y comprendo 
todas las estipulaciones consagradas en el ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO DE ADMINISTRACIÓN IRREVOCABLE 
por FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., del cual he recibido copia  y en tal virtud, ADHIERO 
libre, voluntaria e irrevocablemente mente a dicho contrato con la finalidad de acudir al mecanismo allí mismo previsto 
para el desarrollo de las PREVENTAS para el desarrollo del proyecto inmobiliario sobre los inmuebles arriba 
identificados,  aceptando en su integridad los términos y condiciones establecidas en dicho ENCARGO FIDUCIARIO.  
 
Etapas del proyecto inmobiliario:  NO HAY: _____        SI HAY __X___ 
Etapas del Proyecto Inmobiliaria en Preventa para la cual se adhiere:  I ( X ) II ( X ) III (  ) III        /          N.A: ____ 
4. CONDICIONES DEFINIDAS POR EL PROMOTOR  
Presupuesto de Ventas del Proyecto: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS  M/CTE ($49.763’445.920) 
Las CONDICIONES siguientes son iguales para las Etapas del proyecto:   I (  ) II (  ) III (  ) III          /     N.A: __X__               
Plazo para acreditar el cumplimiento de las CONDICIONES: Nueve (9) meses, prorrogables automáticamente una 
única vez, por nueve (9) meses adicionales. 
Condición Comercial: La vinculación de un número de OPTANTES a través de la suscripción de opciones de 
compra, el cual permita determinar la viabilidad del PROYECTO, equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) del 
valor del presupuesto de ventas del PROYECTO, esto es VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($29.858’067.550)  de   CUARENTA 
Y NUEVE MIL SETESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS  M/CTE  ($49.763’445.920). 
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Condición Técnica: La licencia de construcción o licencia de urbanismo y radicación de documentos para adelantar 
actividades de construcción y enajenación para el caso de viviendas, ó con el documento que haga las veces de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
Condición Legal: EL PROMOTOR deberá allegar a LA FIDUCIARIA el estudio de títulos emitido por un abogado 
autorizado por LA FIDUCIARIA respecto del (los) inmueble (s) donde se desarrollará el Proyecto Inmobiliario en el que 
se emita concepto legal en el sentido de que el (los) inmueble (s) no presenta (n) problemas que afecten su tradición, 
limiten su dominio o lo (s) ponga (n) fuera del comercio, y que se encuentra (n) libre (s) de condiciones resolutorias o 
de gravámenes  salvo la hipoteca de mayor extensión  que se hubiere constituido con el propósito de respaldar la 
operación crediticia para la construcción.  
En el evento que cualquiera de los OPTANTES se retire del Proyecto Inmobiliario sin que se cumpla el plazo para 
acreditar el cumplimiento de las condiciones, se deducirá de la CUENTA DE INVERSIÓN el DIEZ (10%) del valor 
total de la correspondiente unidad inmobiliaria optada. 
 
NOTA: Las CONDICIONES técnica y legal son invariables y si las otras condiciones varían entre una etapa u 
otra (s) si las hubiere, en Hoja 2 adicional a este DOCUMENTO DE ADHESIÓN, el PROMOTOR suscribirá los 
datos según modelo adjunto.   
 
COMISIONES  
Comisión de Estructuración con IVA: 
 
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 
($1.500.000) más IVA 
Comisión por Gestiones Inherentes a la Administración del 
ENCARGO FIDUCIARIO desde el momento de la suscripción del 
presente contrato con IVA:  
UNO PUNTO CINCO SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (1.5 SMMLV) más IVA 
La comisión de estructuración será pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que LA 
FIDUCIARIA remita la respectiva factura al PROMOTOR.  
La comisión por gestiones inherentes a la administración del fideicomiso será pagada por el PROMOTOR mes 
vencido, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente al de su causación, con base en la factura o 
cuenta de cobro que para el efecto le remita LA FIDUCIARIA.  
 ANEXO CONDICIONES OTRAS ETAPAS :   SI ____                                               NO____X____  
 
 
FIRMA PROMOTOR:  
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FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  SOCIEDAD FIDUCIARIA 
Nit 800.150.280-0   
         
DOCUMENTO DE ADHESIÓN DE OPTANTE  
AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO E IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
1. DATOS GENERALES DEL DOCUMENTO DE ADHESIÓN 
No. De Contrato 
PV00079 
 
Fecha AÑO MES DÍA 
 
ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO  
E.F. 01 
La relación contractual entre EL OPTANTE y el ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO, NO podrá darse por terminado o modificarse sin la 
autorización previa y por escrito de los optantes  
 
Número de Matrícula (s) Inmobiliaria (s) del (los) inmueble (s) en el (los) cual (es) se desarrollará el Proyecto Inmobiliario: 020-
34809 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Envigado 
_______________________________________________________________________________________________ 
PROYECTO INMOBILIARIO: PROYECTO MONTEVERDE CAMPESTRE          
______________________________________________________________________________________________ 
PROMOTOR: CONHOGAR S.A. NIT 890900836-1 
2. OPTANTE 
Persona Natural (  )  
 Persona Jurídica (  ) 
Persona Natural (  )  
 Persona Jurídica (  ) 
Nombre Nombre 




Dirección de Notificación Dirección de Notificación 
Dirección Correo Electrónico Dirección Correo Electrónico 
Nombres y Apellidos Representante Legal Nombres y Apellidos Representante Legal 
No. Identificación No. Identificación 
Integrantes de Consorcio SI (  ) NO (  ) Unión Temporal SI (  ) NO (  )  
Nombre de la unión Temporal / Consorcio 
3. ESPECIFICACIONES DE LA OPCIÓN 
________________________________________________________________________________________________ 
Unidad Inmobiliaria:        ___________ 
Etapa del Proyecto Inmobiliario :   _____I______                                                        /  N.A. _____  
Valor según Opción de Compra del OPTANTE: Ciento setenta y cinco millones de pesos     ($175’000.000)  
Valor o porcentaje (%) para Preventa: 35% 
________________________________________________________________________________________________ 
4. ADHESIÓN DE OPTANTE 
______________________________________________________________________________________________ 
En mi condición de OPTANTE del proyecto inmobiliario antes mencionado, manifiesto que conozco y comprendo todas las 
estipulaciones establecidas en el CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO DE ADMINISTRACIÓN IRREVOCABLE por 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en adelante LA FIDUCIARIA, del cual he recibido copia y en tal virtud, 
ADHIERO libre, voluntaria e irrevocablemente a dicho contrato en condición de OPTANTE con la finalidad de acudir al 
mecanismo allí mismo previsto para el desarrollo de la opción de adquirir una unidad inmobiliaria del proyecto, aceptando en 




6. INVERSIÓN DE LOS RECURSOS  
 
Para el desarrollo del ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO constituiré una CUENTA DE INVERSIÓN en el siguiente Fondo de 




5. CONDICIONES  ESPECIFICAS CONVENIDAS ENTRE EL PROMOTOR Y EL OPTANTE PARA VERIFICACIÓN POR  PARTE DE 
LA FIDUCIARIA 
Etapas del Proyecto I ( X ) II ( X ) III (  )  
Nombre del Proyecto Inmobiliario: 
E.F. PROYECTO MONTEVERDE CAMPESTRE 
Presupuesto de Ventas 
Plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones: Nueve (9) meses, prorrogables automáticamente una única 
vez, por Nueve (9) meses adicionales. 
Condición Comercial: La vinculación de un número de OPTANTES a través de la suscripción de opciones de 
compra, el cual permita determinar la viabilidad del PROYECTO, equivalente al SESENTA POR CIENTO 
(60%) del valor del presupuesto de ventas del PROYECTO, esto es TREINTA MIL VEINTIDÓS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($30.022.842.810) de 
CINCUENTA MIL TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
M/CTE  ($50.038.071.350). 
 
Condición Técnica: La aprobación definitiva de las licencias de construcción y urbanismo, licencias de construcción y 
urbanismo y radicación de documentos necesarios para adelantar actividades de construcción y enajenación, o con el 
documento que haga las veces de acuerdo con la normatividad vigente. 
Condición Legal: EL PROMOTOR deberá allegar a LA FIDUCIARIA el estudio de títulos emitido por un abogado externo de 
LA FIDUCIARIA respecto del (los) inmueble (s) donde se desarrollará el Proyecto Inmobiliario en el que se emita concepto 
legal en el sentido de que el (los) inmueble (s) no presenta (n) problemas que afecten su tradición, limiten su dominio o 
lo (s) ponga (n) fuera del comercio, y que se encuentra (n) libre (s) de condiciones resolutorias o de gravámenes salvo la 
hipoteca de mayor extensión  que se hubiere constituido con el propósito de respaldar la operación crediticia para la 
construcción. 
En el evento que cualquiera de los OPTANTES se retire del Proyecto inmobiliario sin que se cumpla el plazo para 
acreditar el cumplimiento de las condiciones, se deducirá de la CUENTA DE INVERSIÓN el DIEZ (10%) del valor total de la 
correspondiente unidad inmobiliaria optada. 
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7. OTRAS DECLARACIONES 
_______________________________________________________________________________________ 
 
En el marco del contrato de ENCARGO FIDUCIARIO ÚNICO al cual adhiero, de manera expresa e irrevocable realizo las siguientes 
manifestaciones: 
a) Instruyo a la FIDUCIARIA para que hasta tanto se cumplan las CONDICIONES aquí determinadas, restrinja mi libre 
disposición de los recursos existentes en la CUENTA DE INVERSIÓN que constituya a mi nombre en el Fondo de Inversión 
indicado en el numeral 5. Anterior Colectiva mientras dure el plazo que tiene el PROMOTOR para acreditar ante la 
FIDUCIARIA el cumplimiento de las CONDICIONES. 
b) Autorizo a la FIDUCIARIA para que cuando transcurra el plazo previsto para el cumplimiento de las CONDICIONES, 
transfiera los recursos existentes junto con los rendimiento en la CUENTA DE INVERSIÓN, al PROMOTOR en el evento en 
que se hayan cumplido las CONDICIONES; y para que levante la restricción en el evento en que el PROMOTOR no acredite 
el cumplimiento de las CONDICIONES dentro del plazo. 
c) Instruyo a la FIDUCIARIA para que proceda de conformidad con lo previsto en el CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO 
frente al resultado de la verificación del cumplimiento de las CONDICIONES. 
d) Autorizo a la FIDUCIARIA a deducir de los recursos de la CUENTA DE INVERSIÓN a título de pena y a favor del 
PROMOTOR, el porcentaje indicado anteriormente, en el evento de mi retiro del proyecto inmobiliario sin haberse 
cumplido el plazo para la acreditación de las CONDICIONES. 
e) Conozco y acepto que si en el plazo previsto en el ENCARGO FIDUCIARIO para acreditar el cumplimiento de las 
condiciones esto no acontece, se prorrogará automáticamente dicho plazo hasta por el tiempo indicado en este mismo 
documento. 
f) Conozco y acepto que el plazo o las CONDICIONES podrán ser modificadas por las partes, previa anuencia escrita de 
todos los OPTANTES. 
g) Conozco y acepto que he recibido copia del reglamento del Fondo de Inversión Colectiva determinado en el numeral 
5. anterior y administrado por FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, en el cual se inviertan los recursos 
de la cuenta de inversión, así como las características propias de ésta y, expresamente acepto: 1.- Que dicho Fondo de 
Inversión es de desempeño variable y está condicionado al riesgo propio de éstos instrumentos de inversión; 2.- Que por 
su naturaleza, las obligaciones de dicha FIDUCIARIA son de medio y no de resultado por lo que ésta no garantizará 
rentabilidad ni valorización mínima de la inversión. 3.-Que en consecuencia de lo anterior, asumiré el riesgo de pérdida de 
valor de los recursos entregados en administración a la sociedad fiduciaria con ocasión de las inversiones realizadas por 
ella en el Fondo de Inversión Colectiva 
h) Conozco y acepto que el alcance las actividades que realiza la FIDUCIARIA no comprende ninguna relacionada con el 
desarrollo, ejecución, terminación o venta del PROYECTO, ya que tales actividades son de responsabilidad exclusiva y 
excluyente del PROMOTOR; así como tampoco los aspectos técnicos, administrativos, comerciales y de titulación del 
PROYECTO que son responsabilidad, exclusiva y excluyente del PROMOTOR. 
i) Conozco y acepto que la gestión de FIDUCIARIA se circunscribe exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Reglamento del Fondo de Inversión Colectiva y en el ENCARGO FIDUCIARIO, y que no es vendedora, ni 
constructora, ni interventora, ni gerente del Proyecto inmobiliario y en consecuencia, no es responsable por la venta, 
terminación, calidad o precio de las unidades que conforman dicho proyecto, ni demás aspectos técnicos o económicos 
que hayan determinado la viabilidad para su realización, y que no tendrá el manejo ni la administración futura de los 
recursos. 
 
Adicionalmente, con la suscripción del presente documento declaro que previamente a la apertura de la cuenta de inversión en 
el Fondo de Inversión Colectiva, he recibido información sobre: 
- El hecho de que ni la adhesión al ENCARGO FIDUCIARIO ni la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva a 
constituyen una promesa de compraventa. 
- Los riesgos de pérdida del valor de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva. . 
- La consecuencia de penalización prevista en el presente documento en caso de retiro del Proyecto con anterioridad al 
plazo previsto para el cumplimiento de las CONDICIONES. 
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- Las CONDICIONES y consecuencias de las CONDICIONES previstas en el ENCARGO FIDUCIARIO y en este DOCUMENTO 
DE ADHESIÓN. 
 
Sobre los recursos a invertir en la CUENTA DE INVERSIÓN manifiesto que provienen del giro ordinario de los negocios 
derivados de actividades propias / o del objeto social de la sociedad que represento/ y que no son producto de actividades 
ilícitas. En el evento en que las autoridades competentes efectúen algún requerimiento a la FIDUCIARIA con respecto a los 
mismos, me obligo irrevocablemente a responder ante las mismas, relevando de toda responsabilidad a la FIDUCIARIA y a 
resarcir los perjuicios que tales requerimientos le generen. 
Finalmente me obligo a informar a la FIDUCIARIA el número de identificación de la Cuenta de Inversión respecto de la cual he 
































































































































Anexo 6. Solicitud estudio de suelos y caracterización 
 
 










Solicitamos realizar el estudio de Caracterización y Suelos del Proyecto Monteverde 
Campestre que se realizara en el lote Ubicado en el Municipio de Envigado Antioquia, 





Victor Hugo Ramírez Palacio 
Juan Alberto Rueda Cuervo 










   
MUNICIPIO DE ENVIGADO 
    
SECRETARIA DE HACIENDA 
    
DECLARACION INDUSTRIA Y COMERCIO 
    
                         CODIGO DE ACTIVIDAD   













2. Apellidos y Nombre o Razon Social 3. CC   (         )      NIT   (         )      No  
  
4. Nombre del Establecimiento Fax Correo Electronico Notificaciones 
      
5. Direccion del Establecimiento                  Barrio Telefono 
      
INFORMACION FINANCIERA 
6. Venta Y/O Ingresos Brutos   
7. Devoluciones y Descuentos   
8. Ventas Y/O Ingresos Netos (Renglon 6-7)   
9. Otros Ingresos   
DESCRIPCION DE OTROS INGRESOS 
HONORARIOS   ARRENDAMIENTO   
COMISIONES   UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                  OTROS   
DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE ANUAL POR ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
A B C D E F 






OPERACIONALES Y NO 
OPERACIONALES 
ANUALES POR TODO 
CONCEPTO DENTRO Y 
FUERA DE ENVIGADO 
INGRESOS BRUTOS 
OPERACIONALES Y NO 
OPERACIONALES 
ANUALES OBTENIDOS 









10. INDUSTRIAL             
11. COMERCIAL             
12. SERVICIOS             
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14. TOTAL DEDUCCIONES   
LIQUIDACION PRIVADA 
ACTIVIDAD 










MES IND. Y 
COMERCIO 
15. INDUSTRIAL           
16. COMERCIO 
AL POR MAYOR           
17. COMERCIO 
AL POR MENOR           
18. SERVICIOS           
19. TOTAL: Impuesto de Industria y Comercio (Sume renglones 15E, 16E, 17E Y 18E)   
20. Impuesto Complementario de Avisos y Tableros (15% del renglon 19)     
21. TOTAL: Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios (Sume 19+20)   
22. Impuesto Provisional liquidado para declarantes matriculados en el año anterior   
  
     
  
DECLARO QUE LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA EN ESTA DECLARACION, LO MISMO QUE LOS ANEXOS EN CASO DE TENERLOS, 




FIRMA DEL PROPIETARIO O RESPONSABLE REVISOR FISCAL O CONTADOR   
CC No  




PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
FECHA DE RECIBO EXTEMPORANEA No DECLARACION FIRMA DE RECEPCION 
        


















Anexo 8. Contrato de suministro e instalación 
 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONTRATO: No.    
FECHA:   Medellín,    
CONTRATANTES:  
 
CONTRATISTA Y NIT:  
 
Entre los suscritos a saber  _________________________________, identificado con cédula 
de ciudadanía N°______________, obrando en calidad de representante legal de 
_________________ con Nit_____________ y _______________________________, 
identificado con cedula de ciudadanía N° ________________, obrando en calidad de 
representante legal de ______________________ con Nit ________________ quien para 
efecto del presente contrato se denominaran LOS CONTRATANTES de una parte y de la otra 
parte _____________________________ actuando como representante legal de 
_____________________________, con Nit ________________, identificado con cédula de 
ciudadanía N° ________________, ubicado en ___________________ y teléfono 
________________ que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, 
se ha celebrado el presente CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN que se regirá por 
las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con LOS 




RESUMEN DE CANTIDADES Y TOTALES 
 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  VR UNITARIO VR TOTAL 
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SUBTOTAL 
 
   
IVA 
 




El metraje adicional que no esté especificado dentro del cuadro anterior será facturado 
de manera independiente con base en el valor unitario acordado.  
 
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es la suma 
de_______________________________________________________. Incluyendo el IVA. del 
16%, a pagarse _______________________________. 
 
TERCERA: FORMA DE PAGO: Un anticipo equivalente al___________% del valor del 
contrato, y ____________% en su finalización y entrega. 
 
CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones legales que 
para EL CONTRATISTA se deriven de la naturaleza del contrato mismo, tendrá las siguientes: 
1. Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones acordadas por las partes. 
2. Mantener en la obra a su cargo, los equipos y herramientas necesarias para su 
ejecución. 
3. Pagar todos los salarios y prestaciones sociales que se causen a favor de los 
trabajadores ocupados en la obra, los cuales no tienen ningún vínculo laboral con LOS 
CONTRATANTES. 
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4. Atender todas las solicitudes que sobre retiro de cualquiera de los trabajadores 
empleados en la obra formulen LOS CONTRATANTES ó interventor, ó quien haga sus 
veces. 
5. Colaborar en lo que corresponda en las labores de interventoría. 
6. Mantener el personal a laborar en la obra con la seguridad social y a  las demás 
entidades que por ley deba hacerlo. 
  
QUINTA: LOS CONTRATANTES  y/o el interventor deberán verificar el cumplimiento de todas 
las condiciones ofertadas en la Cláusula Primera del presente contrato y supervisarán la 
ejecución del trabajo encomendado; de igual manera  podrán formular las observaciones del 
caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de 
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. 
 
SEXTA: OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES: LOS CONTRATANTES Adquieren para 
el CONTRATISTA, además de las obligaciones legales que se deriven de la naturaleza del 
contrato mismo, las siguientes: 
1. Cubrir al CONTRATISTA las sumas de dinero, que en total constituye el valor de éste 
contrato solidario con la obra. 
2. Suministro de energía 110V para los equipos de instalación necesarios. 
3. Coordinar y asignar las áreas en las que se va a trabajar. 
 
SEPTIMA: DURACIÓN. El contrato tendrá una duración equivalente al tiempo de ejecución de 
la obra, la cual será de _________ días calendario. Se coordinará con el CONTRATANTE  las 
áreas a trabajar. 
 
OCTAVA: ENTREGA DE OBRA. LOS CONTRATANTES tendrán 10 días hábiles para formular 
las observaciones del caso. Transcurrido éste plazo si no ha habido observaciones, se 
entenderá que la obra ha sido entregada a satisfacción. Para la entrega se firmará el acta de 
terminación de obra entre las partes. 
 
NOVENA: CESION. El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato previa 
autorización de los CONTRATANTES.  
 
DECIMA: TERMINACION ANORMAL. El incumplimiento de las obligaciones nacidas del 
presente contrato, facultará a la otra parte para dar por terminado el contrato, sin que sea 
necesario requerimiento de ninguna índole.  
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DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato dará derecho a 
LOS CONTRATANTES a pagar una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
presente contrato. 
 
DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA deberá responder y amparar 
demandas, litigios y acciones legales que se entablen o puedan entablarse en su contra por 
actos u omisiones en que incurra el CONTRATISTA, sus agentes, subcontratistas o 
trabajadores en ejecución de éste. 
 
DECIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: Suscrito este Contrato, se entenderá 




LOS CONTRATANTES                                        EL CONTRATISTA 
 
------------------------------------                                          -------------------------------- 














Anexo 9. Contrato de prestación de servicios 
 
Contrato de Prestación de Servicios 
 
Entre los suscritos ____________________ (contratante, quien puede ser persona natural o 
jurídica) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de 
__________________quien en adelante se denominará CONTRATANTE, representada 
legalmente por __________________, identificado como aparece al pie de su firma, según 
certificado de Cámara de Comercio de ______________ (ciudad, seccional), y por otra parte 
_____________________ (persona natural o jurídica, prestador del servicio), quien se identifica 
como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará CONTRATISTA, hemos 
convenido en celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales que se regulará por 
las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil 
y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato:  
 
Primera. Objeto. El CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, 
prestará los servicios de__________________________________ (explicar en detalle el 
servicio a prestar).  
(Tener en cuenta que el propósito del contratista, debe ser para que ejecute labores distintas 
al objeto social del contratante, de lo contrario, al realizar el contratista una labor propia del 
contratante, se podría estar frente a una evasión a la contratación laboral ocultando con un 
contrato mercantil como el contrato de prestación de servicios). 
Segunda. Término del Contrato. Este Contrato de Prestación de Servicios se extenderá por un 
periodo de______________ (se escribe un tiempo fijo o se establece hasta cuando se finalice el 
servicio específico, o simplemente se puede establecer como indefinido, como podría ser el de 
los asesores externos de una empresa –abogados, asesores tributarios, financieros, publicidad, 
etc.). 
Tercero. Honorarios. – El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por concepto de 
honorarios la suma de __________________________ ($___________) (mensuales o por el 
total del servicio prestado). 
Cuarta. Prorroga. Si vencido el plazo establecido para la ejecución del contrato de prestación 
de servicios el CONTRATANTE decide ampliar el plazo de vencimiento, se suscribirá minuta 
suscrita por las partes, que hará parte integral de este contrato. 
 (Esta cláusula se elimina si en la cláusula segunda se determinó que es  indefinido). 
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Quinta. Nuevo servicio. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el CONTRATANTE 
necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA, se deberá hacer un nuevo Contrato de 
Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas 
contractuales que dieron origen al presente  contrato. 
Sexta. Obligaciones del CONTRATISTA. Son  obligaciones del CONTRATISTA:  
1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 
2. Realizar informes mensuales. (Según acuerdo entre las partes).  
3. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, 
con la mayor prontitud.  
4. Permitir que el CONTRATANTE o un delegado haga visitas a las instalaciones del 
CONTRATISTA o el sitio que esté desarrollando la labor contratada.   
5. Pagar cumplidamente los aportes a la seguridad social, en concordancia con la legislación 
vigente.  
6. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación. 
Séptima. Garantías. EL CONTRATISTA prestará garantía expedida por compañía de seguros 
legalmente autorizada en Colombia, o garantía bancaria única que avalará el cumplimiento, 
calidad y daños causados al contratante y a terceros en ejecución del contrato.  
(Optativo incluir la constitución de garantías). 
Octava. Obligaciones del CONTRATANTE. Son obligaciones del CONTRATANTE:  
1. Cancelar los honorarios fijados al CONTRATISTA, según la forma que se pactó dentro del 
término debido.  
2. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con 
normalidad su labor independiente. 
Novena. Terminación anticipada o anormal. Incumplir las obligaciones propias de cada una de 
las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de 
Servicios. 
Décima. Cláusula compromisoria. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su 
ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será 
designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en 
su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetara a 
lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de 
solución de conflictos y demás normas concordantes. 
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(Optativo incluir la Cláusula Compromisoria ya que el contrato presta mérito ejecutivo). 
En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y 
exigible para las partes. 
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad 
de_________, a los_______ días del mes de______, del año________ 
 
 
El contratante  
____________________________ (Firma) 
____________________________ (Nombre) 
____________________________ (Documento de identidad) 
____________________________ (No. Documento de identidad) 
____________________________ (Teléfono de contacto) 





____________________________ (Documento de identidad) 
____________________________ (No. Documento de identidad) 
____________________________ (Teléfono de contacto) 












Anexo 10. Amparos póliza Todo Riesgo Construcción 
 
Amparos Básicos 
ESTE SEGURO CUBRE LOS DAÑOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS 
DURANTE  LA CONSTRUCCION POR CUALQUIER CAUSA QUE NO ESTE EXPRESAMENTE 
EXCLUIDA, Y QUE NO PUDIERA SER CUBIERTA BAJO LOS AMPAROS ADICIONALES, ALGUNOS DE 
ESTOS AMPAROS SON: 
a) IMPERICIA, DESCUIDO Y ACTOS MAL INTENCIONADOS COMETIDOS INDIVIDUALMENTE POR 
EMPLEADOS DEL ASEGURADO, EXCEPTO CUANDO TALES DAÑOS FUEREN OCASIONADOS 
MEDIANTE EL USO DE ELEMENTOS O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS, 
b) HURTO CALIFICADO DE ACUERDO CON LA DEFINICION LEGAL, HASTA EL LÍMITE ESTABLECIDO 
EN LA PÓLIZA. 
c) NEGLIGENCIA, ERROR HUMANO. 
d) RAYO 
e) INCENDIO Y EXPLOSION. EXCEPTO SI SE GENERA POR UN ACTO MAL INTENCIONADO DE 
CUALQUIER PERSONA O GRUPO DE PERSONAS. 
f) CORTÓ CIRCUITO Y ARCO VOLTAICO, ASI COMO LA ACCION DE LA ELECTRICIDAD 
ATMOSFERICA. 
g) CAIDA DE AERONAVES O PARTES DE ELLAS. 
Amparos adicionales 
LOS SIGUIENTES AMPAROS SON ADICIONALES Y SOLO SE ENTENDERAN CONTRATADOS SI SE 
INDICAN EN LA CARATULA DE LA POLIZA Y EL TOMADOR PAGA LA PRIMA ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
a) TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCION    VOLCANICA. 
b) ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE 
TERCEROS Y TERRORISMO. 
c) INUNDACION CICLON, HURACAN, TEMPESTAD, VIENTOS, INUNDACION, DESBORDAMIENTO Y 
ALZADA DEL NIVEL. 
d) MANTENIMIENTO, SE AMPARAN LOS DAÑOS Y PERDIDAS MATERIALES PRODUCIDOS A LAS 
OBRAS CONTRATADAS, CAUSADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA O LOS 
CONTRATISTAS ASEGURADOS A LOS BIENES CUBIERTOS CUANDO, DURANTE EL PERIODO DE 
MANTENIMIENTO, EJECUTEN LAS OPERACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CLÁUSULA DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE 
CONSTRUCCION. 
e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DAÑOS MATERIALES. CUBRE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS 
MATERIALES CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS QUE OCURRAN EN CONEXION DIRECTA CON 
LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION ASEGURADO POR ESTA POLIZA Y QUE 
HUBIERAN ACONTECIDO DENTRO, O EN LA VECINDAD INMEDIATA DEL SITIO DEL CONTRATO 
DURANTE EL PERIODO DEL SEGURO. 
f) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DAÑOS PERSONALES. CUBRE HASTA EL LIMITE 
DEL VALOR ASEGURADO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA POLIZA, EN LOS TERMINOS Y CON 
LAS LIMITACIONES AQUI PREVISTAS, Y NO OBSTANTE LO QUE EN CONTRARIO SE DIGA EN LAS 
CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
232 
POR LESIONES PERSONALES, INCLUYENDO LA MUERTE 
g) GASTOS POR REMOCION DE ESCOMBROS CUBRE LOS GASTOS POR REMOCION DE 
ESCOMBROS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA, COMO CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA SUBITA, ACCIDENTAL E IMPREVISIBLE DE ALGUNO DE LOS MISMOS RIESGOS 
CONTRA LOS CUALES SE AMPARAN LOS BIENES A CONSTRUIR. 
h) AMPARO ADICIONAL DE GASTOS PARA FLETE AEREO Y GASTOS EXTRAORDINARIOS POR 
HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FERIADOS Y FLETE EXPRESO SE 
AMPARAN LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETE AEREO, Y LOS GASTOS 
EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN 
DIAS FERIADOS Y FLETE EXPRESO (EXCLUIDOS FLETE AEREO), SIEMPRE Y CUANDO DICHOS 
GASTOS EXTRAS SE HAYAN GENERADO EN CONEXION CON CUALQUIER PERDIDA O DAÑO 
ASEGURADA BAJO LA PRESENTE PÓLIZA (LA CANTIDAD INDEMNIZABLE BAJO ESTE AMPARO NO 
EXCEDERÁ EL 20% DE LA SUMA ASEGURADA DE LOS BIENES AFECTADOS POR EL SINIESTRO 
DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO DE VIGENCIA). 
Exclusiones 
EXCLUYE DE MANERA GENERAL LOS DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES O LA DESTRUCCION 
FISICA QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS NI SERA RESPONSABLE CUALQUIERA QUE SEA 
LA CAUSA, POR PERDIDAS O DAÑOS A CONSECUENCIA DE: 
- GUERRA, INVASION, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES 
BELICAS (HAYA O NO DECLARACION DE GUERRA), GUERRA CIVIL. 
- REBELION, REVOLUCION, INSURRECCION, SEDICION'; PODER MILITAR O USURPADO, ASONADA, 
CON MOCION CIVIL O POPULAR DE CUALQUIER CLASE. 
- HUELGA, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSION DE HECHO DE LABORES, 
MOTIN, DAÑO MALICIOSO O VANDALISMO CONSPIRACION, PODER MILITAR O USURPADO. 
- ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO. PARA LOS EFECTOS DE ESTA 
EXCLUSION, POR TERRORISMO SE ENTENDERÁ TODO ACTO O AMENAZA DE VIOLENCIA, O TODO 
ACTO PERJUDICIAL PARA LA VIDA HUMANA, LOS BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES OLA 
INFRAESTRUCTURA, QUE SEA HECHO CON LA INTENCIÓN O CON EL EFECTO DE INFLUENCIAR 
CUALQUIER GOBIERNO O DE ATEMORIZAR EL PUBLICO EN TODO O EN PARTE. 
- TAMBIEN SE EXCLUYEN LOS DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES, SINIESTROS, COSTOSO 
GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL RESULTADO DE, SUCEDA POR, COMO CONSECUENCIA DE, 
O CONSISTAN EN, O QUE TENGAN CONEXION CON CUALQUIER MEDIDA TOMADA PARA 
CONTROLAR, PREVENIR, SUPRIMIR O QUE ESTE EN CUALQUIER FORMA RELACIONADA CON LOS 
EVENTOS DESCRITOS EN LOS  LITERALES A, B, D Y/O E DE ESTA SECCION. 
- ACTOS MAL INTENCIONADOS OCASIONADOS POR PERSONAS DISTINTAS AL PERSONAL DEL 
ASEGURADO O POR PERSONAL DEL ASEGURADO CUANDO HAGA USO DE EXPLOSIVOS, YA SEA 
QUE EL ACTO SE COMETA INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE 
CUALQUIER NATURALEZA, COMETIDOS POR UN NUMERO PLURAL DE EMPLEADOS DEL 
ASEGURADO. 
- DOLO, CULPA GRAVE O IMPRUDENCIA MANIFIESTA DEL ASEGURADO O DE SUS 
REPRESENTANTES O DE LAS PERSONAS QUE ESTAN EJERCIENDO LAS FUNCIONES DE 
RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION O DE LOS FRENTES DE OBRA ESPECIFICOS, SIEMPRE Y 
CUANDO EL DOLO O LA IMPRUDENCIA SEA ATRIBUIBLE A DICHAS PERSONAS DIRECTAMENTE. 
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- TODA CLASE DE RIESGOS NUCLEARES Y ATOMICOS. 
- RADIACIONES IONIZANTES DE O CONTAMINACION POR RADIACTIVIDAD DE CUALQUIER 
COMBUSTIBLE NUCLEAR O DE CUALQUIER RESIDUO NUCLEAR O POR LA COMBUSTION DE 
CARBURANTES NUCLEARES. 
- PROPIEDADES RADIACTIVAS, TOXICAS, EXPLOSIVAS U OTRAS PROPIEDADES PELIGROSAS O 
CONTAMINANTES DE CUALQUIER INSTALACION NUCLEAR, REACTOR U OTRA INSTALACION 
NUCLEAR O DE PARTES DE LA MISMA. 
- CUALQUIER ARMA DE GUERRA QUE UTILIZA LA DESINTEGRACION Y/0 FISION Y/O FUSION 
NUCLEAR O ATOMICA O CUALQUIER OTRA REACCIONO FUERZA RADIACTIVA O SUSTANCIA 
RADIOACTIVA. 
- TERREMOTO, TEMBLOR DE TIERRA, ERUPCION VOLCANICA, TSUNAMI, MAREMOTO, MAREJADA, 
OLA GIGANTE Y LOS EFECTOS DIRECTOS QUE SE DERIVEN DE ESTOS FENOMENOS. 
- LUCRO CESANTE, DEMORA, PARALIZACION DEL TRABAJO, SEA TOTAL O PARCIALMENTE. 
- DESGASTE, DETERIORO, CORROSIONES, HERRUMBRES, INCRUSTACIONES, RASPADURAS DE 
SUPERFICIES, OXIDACION, DETERIORO DEBIDO A FALTA DE USO YA CONDICIONES 
ATMOSFERICAS NORMALES, A MENOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE DAÑOS A LOS BIENES 
ASEGURADOS Y CUBIERTOS POR LA PÓLIZA 
- DAÑOS SUFRIDOS DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES AL SITIO DE CONSTRUCCION, 
AUN CUANDO TALES DAÑOS SEAN IDENTIFICADOS POSTERIORMENTE. 
- DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES DEBIDOS A CALCULO ERRONEO O/A ERRORES DE DISEÑO DE 
INGENIERIA. 
- DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES GENERADOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA, TALES 
COMO, PERO SIN LIMITARSE A ESTUDIOS DE SUELOS Y ESTRUCTURAS. 
- CON BASE EN LO ANTERIOR, LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y ESTRUCTURAS HACEN PARTE 
INTEGRAL DEL CONTRATO DE SEGUROS Y POR LO TANTO EL ASEGURADO DEBERA 
SUMINISTRARLOS A SEGURESTADO. 
- COSTO DE REEMPLAZO, REPARACION O RECTIFICACION DE MATERIALES Y/O MANO DE OBRA 
DEFECTUOSA. ESTA EXCLUSION SE LIMITA A LOS BIENES DEFECTUOSOS Y NO SE EXCLUYE 
DAÑO O PERDIDA MATERIAL A OTROS BIENES 
- ASEGURADOS BIEN CONSTRUIDOS, AFECTADOS POR UN ACCIDENTE DEBIDO A TAL MATERIAL 
O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. 
- DAÑOS O PERDIDAS CAUSADAS EN EL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION POR 
DEFECTOS ELECTRICOS O MECANICOS INTERNOS, FALLAS, ROTURAS O DESARREGLOS, 
CONGELACION DEL MEDIO REFRIGERANTE O DE OTROS LIQUIDOS, LUBRICACION DEFICIENTE O 
ESCASEZ DE ACEITE O DEL MEDIO REFRIGERANTE; SIN EMBARGO, SI A CONSECUENCIA DE UNA 
FALLA O INTERRUPCION DE ESTA INDOLE SE PRODUJERA UN ACCIDENTE QUE PROVOCARA 
DAÑOS EXTERNOS, DEBERAN INDEMNIZARSE TALES DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES. 
- SANCIONES IMPUESTAS AL ASEGURADO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION DE LOS BIENES ASEGURADOS, ASI COMO POR DEFICIENCIAS O DEFECTOS DE 
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ESTETICA. 
- HURTO SIMPLE, Y FALTANTES QUE SE DESCUBRAN AL EFECTUAR INVENTARIOS FISICOS O 
REVISIONES DE CONTROL. 
- DAÑOS O DEFECTOS DE BIENES ASEGURADOS, EXISTENTES AL INICIARSE LOS TRABAJOS DE 
CONSTRUCCION. 
- LOS GASTOS DE UNA REPARACION PROVISIONAL Y LOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS BIENES 
ASEGURADOS O A OTROS BIENES QUE SEAN O NO OBJETO DE LA REPARACION PROVISIONAL 
EFECTUADA. 
- GASTOS ADICIONALES PARA HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, TRABAJO NOCTURNO, 
TRABAJO EN DIAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO, ETC., SALVO QUE HAYAN SIDO ACORDADOS 
EXPRESAMENTE MEDIANTE AMPARO ADICIONAL. 
- CONTAMINACION AMBIENTAL, POLUCION O FILTRACION DE CUALQUIER NATURALEZA, SEA 
ESTA GRADUAL, SUBITA O IMPREVISTA, INCLUYENDO LAS MULTAS POR TAL CAUSA Y LAS 
INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EL ASEGURADO POR ORDEN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL. 
- SINIESTROS QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA PERDIDA 
DE, MODIFICACION DE O DAÑOS A, O UNA REDUCCION DE LA FUNCIONALIDAD, DISPONIBILIDAD 
U OPERACION DE: UN SISTEMA INFORMATICO, HARDWARE, PROGRAMA, SOFTWARE, DATOS, 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, MICROCHIP, CIRCUITO INTEGRADO O UN DISPOSITIVO 
SIMILAR EN EQUIPOS INFORMATICOS Y NO INFORMATICOS 
- SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE SE GENEREN DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES AMPARADAS 
POR ESTA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE DAÑOS MATERIALES EN LOS BIENES 
ASEGURADOS, QUE PROVENGAN DE ALGUNA DE LAS CAUSAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE 
EN ESTA EXCLUSION, ESTE SEGURO, SUJETO A TODOS SUS TERMINOS, CONDICIONES Y 
EXCLUSIONES, CUBRIRA LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE. 
- CUALQUIER TIPO DE COSTOS O GASTOS EXTRAS GENERADOS POR DESVIACIONES DEL 
CRONOGRAMA O DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA OBRA. 
- CUALQUIER DAÑO, PERDIDA O RECLAMACION DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA 
CON DAÑOS CAUSADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS O CONTAGIOSAS. 
- TODAS AQUELLAS EXCLUSIONES PARTICULARES QUE SE PACTEN ENTRE SEGURESTADO  Y EL 
ASEGURADO. 
- SI NO SE CONTRATARE LOS AMPAROS ADICIONALES U OTROS AMPAROS DE LA       PÓLIZA, LAS 
COBERTURAS DE SECCIONES SE TENDRAN CON EXCLUSIONES. 
- DAÑOS CONSECUENCIALES, DAÑOS PATRIMONIALES PUROS Y LUCRO CESANTE. 
- LEY MARCIAL, CONFISCACION, NACIONALIZACION, REQUISICION HECHA U ORDENADA POR 
CUALQUIER GONBIERNO O AUTORIDADPUBLICA, NACIONAL O LOCAL. 
- LA PERDIDA, DAÑO, COSTO O GASTO CAUSADO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, POR 
CUALQUIER INTERRUPCION DE SERVICIOS (ENERGIA, GAS, AGUA, COMUNICACIONES O 
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONSIDERADA SERVICIO PUBLICO). 
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EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y 
ERUPCION VOLCANICA "B" 
- NO SE CUBREN LOS DAÑOSO PERDIDAS MATERIALES QUE, EN SU ORIGEN O EXTENSION, SEAN 
CAUSADOS POR: 
- 1. VIBRACIONES O MOVIMIENTOS DEL SUBSUELO QUE SEAN AJENOS A UN TERREMOTO, 
TEMBLOR DE TIERRA, ERUPCION VOLCANICA O TSUNAMI, TALES COMO HUNDIMIENTOS, 
DESPLAZAMIENTOS Y ASENTAMIENTOS. 
- 2. DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES CAUSADOS POR TERREMOTO O TEMBLOR DE TIERRA, SI 
EL ASEGURADO NO HA CUMPLIDO A SATISFACCION CON LA NORMA VIGENTE DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE, O NO HA SEGUIDO LAS ESPECIFICACIONES Y 
RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS QUE RIGEN LAS DIMENSIONES, CONFIGURACION Y 
CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA EN LAS QUE SE BASAN LOS 
RESPECTIVOS DISEÑOS. 
- BIENES NO CUBIERTOS 
- 1. SUELOS, TERRENOS, CULTIVOS, PLANTACIONES O SIEMBRAS DE CUALQUIER TIPO, 
BOSQUES Y ARBOLES EN PIE, EN CRECIMIENTO O MADERA ALMACENADA. 
- 2. CUALQUIER CLASE DE FRESCOS O MURALES QUE, COMO MOTIVO DE DECORACION O DE 
ORNAMENTACION, ESTEN PINTADOS O FORMEN PARTE DE LA EDIFICACION AMPARADA POR 
ESTE ANEXO. 
EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O 
POPULAR, HUELGA Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO. 
- 1. PARA TODOS LOS EFECTOS DESCRITOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES DE ESTE 
AMPARO, LAS PARTES ACUERDAN QUE ESTE CONTRATO DE SEGURO NO CUBRE NINGUN TIPO 
DE SINIESTRO, DAÑO, COSTO O GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUESE, QUE HAYA 
SIDO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEA RESULTANTE DE, QUE HAYA 
SUCEDIDO POR, COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXION CON ALGUNO DE LOS EVENTOS 
MENCIONADOS A CONTINUACION Y ASI CUALQUIER OTRA CAUSA HAYA CONTRIBUIDO 
PARALELAMENTE O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA AL SINIESTRO, DAÑO, COSTO O GASTO: 
- 2. EL TERRORISMO CIBERNETICO, DAÑOS DERIVADOS DE MANIPULACION DE LA INFORMACION 
GENERADA. ENVIADA, RECIBIDA, ALMACENADA COMUNICADA POR MEDIOS ELECTRONICOS. 
OPTICOS O SIMILARES, COMO PUDIERA SER, ENTRE OTROS, EL INTERCAMBIO ELECTRONICO DE 
DATOS (EDI), INTERNET. EL CORREO ELECTRONICO. VIRUS ELECTRÓNICO, HACKERS. 
- 3. PERDIDA, DAÑO, GASTO O SIMILAR, OCASIONADO DIRECTA INDIRECTAMENTE POR LAS 
SIGUIENTES CAUSAS, Y SIN IMPORTAR SU RELACION CON CUALQUIER OTRA CAUSA O EVENTO 
QUE CONTRIBUYA CONCURRENTEMENTE O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA A LA PÉRDIDA: 
- REACCION NUCLEAR O RADIACION, O CONTAMINACION RADIACTIVA. 
- ESTA EXCLUSION NO APLICARA A LA PERDIDA, DAÑO O GASTO ORIGINADO Y OCURRIDO EN 
RIESGOS QUE USEN ISOTOPOS RADIACTIVOS DE CUALQUIER NATURALEZA, EN DONDE LA 
EXPOSICION NUCLEAR NO SEA CONSIDERADA COMO PELIGRO PRIMARIO. 
- 4 LAS PERDIDAS O DAÑOS QUE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN OCASIONADOS POR, 
RESULTEN DE, O SEAN CONSECUENCIA DE, O A LAS QUE HAYA CONTRIBUIDO LA EMISION DE 
RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACION POR LA RADIOACTIVIDAD DE CUALQUIER 
COMBUSTIBLE NUCLEAR O DE CUALQUIER DESPERDICIO PROVENIENTE DE COMBUSTION. PARA 
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LOS FINES DE ESTE INCISO SOLAMENTE SE ENTIENDE POR COMBUSTION CUALQUIER PROCESO 
DE FISION NUCLEAR QUE SE SOSTIENE POR SI MISMO. 
EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE INUNDACION CICLON, HURACAN, 
TEMPESTAD, VIENTOS, INUNDACION, DESBORDAMIENTO Y ALZADA DEL NIVEL "C" 
- 1. SEGURESTADO  NO INDEMNIZARA BAJO ESTA COBERTURA CUANDO LOS FENOMENOS EN 
ELLA MENCIONADOS SEAN CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE TEMBLOR DE TIERRA, 
TERREMOTO, MAREMOTO O ERUPCION VOLCANICA. 
EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL DAÑOS MATERIALES "E" 
- 1. GASTOS INCURRIDOS EN HACER O REHACER, ARREGLAR, REPARAR O REEMPLAZAR 
CUALQUIER TRABAJO O BIENES CUBIERTOS O QUE DEBAN ESTAR CUBIERTOS BAJO EL AMPARO 
PRINCIPAL "A" DE ESTA POLIZA. 
- 2. DAÑOS A CUALQUIER BIEN, TERRENO O EDIFICIO CAUSADOS POR VIBRACION, REMOCION, 
DEBILITAMIENTO DE BASES O POR EXCAVACIONES, , DEBILITAMIENTO DE CIMIENTOS, LESIONES 
O DAÑOS A CUALQUIER PERSONA O BIENES OCASIONADOS POR, O RESULTANTE DE TAL DAÑO 
(SALVO QUE SE LO HAYA ACORDADO ESPECIFICAMENTE POR ANEXO Y EXISTA ACUERDO 
EXPRESO DE SEGURESTADO. 
- 3. PERDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD PERTENECIENTE AL, O TENIDA A CARGO, EN CUSTODIA O 
CONTROL, DEL CONTRATISTA O DEL PROPIETARIO DE LA OBRA, O DE CUALQUIER OTRA FIRMA 
CONECTADA CON EL CONTRATO DE CONSTRUCCION, O A UN EMPLEADO U OBRERO DE UNO DE 
LOS ANTEDICHOS. 
EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL DAÑOS PERSONALES "F": 
- 1. LESIONES PERSONALES Y MUERTE PRODUCIDAS AL  ASEGURADO O EL DUEÑO DEL 
NEGOCIO PARA QUIEN SE ESTA HACIENDO LA CONSTRUCCION. 
- 2. LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS QUE ESTEN LLEVANDO A CABO LA 
CONSTRUCCION, OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA. 
- 3. TODOS LOS ASALARIADOS Y/O EMPLEADOS DE LAS PERSONAS  NOMBRADAS EN (1) Y (2); 
LOS CONYUGES Y TODOS LOS PARIENTES DENTRO DEL 4º GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 2°. 
GRADO DE AFINIDAD DE LAS PERSONAS NOMBRADAS EN (1) Y (2). 
- SEGURESTADO  PAGARA DENTRO DE LOS LIMITES FIJADOS PARA LOS AMPAROS "E" Y "F", 
TODOS LOS GASTOS Y COSTAS EN QUE INCURRA AL DEFENDER CUALQUIER LITIGIO QUE SE 
ENTABLE CONTRA EL ASEGURADO. CUANDO EL IMPORTE DE LA RECLAMACION EXCEDA DE LA 
SUMA ASEGURADA RESPECTIVA, SEGURESTADO  PAGARA LOS GASTOS Y COSTAS EN LA MISMA 
PROPORCION QUE EXISTA ENTRE EL IMPORTE DE LA RECLAMACION Y LA SUMA ASEGURADA. 
 
Deducibles 
LOS DEDUCIBLES VARIAN TENIENDO EN CUENTA, EL VALOR ASEGURADO Y OTRAS 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA RIESGO, COMO UBICACIÓN, PROTECCIONES 
EXISTENTES, ACTIVIDAD Y EXPERIENCIA DE SINIESTROS. 
Periodos de carencia o tiempos de permanencia mínimos antes de la cobertura, 
límites de edad 
NO APLICA A ESTE PRODUCTO 
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Trámites para obtener el pago del seguro en caso de siniestro 
1. Le sugerimos revisar su póliza y las coberturas contratadas, al igual que verificar los requisitos 
necesarios para acceder a cada amparo. 
2. El solicitante debe radicar su aviso o reclamo, en el área de correspondencia de Oficina Principal de 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., ubicada en la carrera 11 No. 90-20 piso 1 o en la sucursal expedidora (ver 
información de sucursales en esta página Web "RED DE OFICINAS"). 
3. Para reclamar formalmente a SEGUROS DEL ESTADO S.A., la información remitida  debe ser la 
necesaria para acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida reclamada conforme al seguro 
contratado y las coberturas otorgadas. 
Con el fin de facilitar al reclamante la formalización de su aviso de pérdida, se presenta relación de 
documentos sugeridos por amparo, que le permitirán acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, 
conforme lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio. 
Vale la pena anotar, que dichos documentos son enunciativos y por lo tanto sólo constituyen una guía para 
facilitar al reclamante el cumplimiento de su obligación legal frente a la Compañía de Seguros. 
Eventualmente la compañía designará una firma ajustadora que le colabore en la formalización de su 
reclamo, si hubiere lugar a ello. 
4. Una vez formalizado el reclamo, es decir, acreditada la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, 
con el aporte de la información (documentos) que demuestren el derecho de quien reclama para acceder a 
la indemnización frente a la cobertura solicitada, SEGUROS DEL ESTADO S.A., está obligado a 
pronunciarse dentro del mes siguiente, ya sea mediante el pago del siniestro o a través de una carta de 
objeción seria fundada. 
5. Le recordamos que esta cobertura cuenta con un deducible que deberá asumir el asegurado o 
beneficiario del seguro al momento del reclamo. 
Recuerde que mediante este producto usted debe asegurar su bien a valor reposición, con el fin de que al 
presentarse una pérdida parcial, la liquidación se realice sobre el valor de los repuestos nuevos a la fecha 
del siniestro, sin embargo, si su bien es objeto de una pérdida total, SEGUROS DEL ESTADO S.A., pagará 
el valor real del bien que usted tenía asegurado, aplicando los porcentajes de demerito e infraseguro a que 
haya lugar, al igual que el deducible establecido. 
Entiéndase que el bien asegurado sufre una pérdida TOTAL, cuando el valor comercial del bien asegurado 
al momento del siniestro, es  igual o inferior al costo de reparación de dicho bien como consecuencia del 
siniestro, de lo contrario, nos encontramos frente a una pérdida parcial. 
6. En el evento de que SEGUROS DEL ESTADO S.A., no se pronuncie dentro del mes siguiente a la 
formalización del reclamo (acreditada ocurrencia del siniestro y cuantía de la pérdida), conforme con lo 
señalado por la ley (artículo 1080 del Código de Comercio), vencido este plazo, el asegurador reconocerá y 
pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un 
interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentado 
en la mitad. 
LE RECORDAMOS QUE PARA HACER EFECTIVA SU PÓLIZA Y PARA RECLAMAR A SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. LA INDEMNIZACIÓN DE SU SEGURO, NO REQUIERE ABOGADO, SOLAMENTE DEBE 
ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU 
CUANTÍA. 
Plazo y forma en que el asegurado debe acreditar la ocurrencia del siniestro y la 
cuantía de la pérdida 
El tomador, asegurado o beneficiario del seguro, cuentan con 2 años a partir del momento en que hayan 
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tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción (siniestro). Trascurrido este término, 
prescribe la acción derivada del contrato de seguros para reclamar a SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
(Artículo 1081 del Código de Comercio), para la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, este 
término se encuentra previsto en el artículo 1131 del citado Código. 
Conforme lo señalado en el ítem anterior, para poder acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
pérdida, le sugerimos presentar la siguiente información: 
AMPARO BÁSICO 
- Aviso del siniestro y/o reclamación formal, indicando circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
ocurrieron los hechos. 
- Relación de Bienes afectados o dañados con el siniestro, señalando el valor de la pérdida y aportando 
facturas históricas, registros de importación, certificados de propiedad de los mismos, información contable, 
registros de inventarios, que permitan determinar la edad de los bienes y la cuantía de la pérdida 
presentada. 
- Cotizaciones de la reparación o reposición de los bienes afectados. 
- Informe de las autoridades competentes que atendieron el evento que generó el siniestro. 
- Informe técnico determinando las causas de la afectación del bien asegurado. 
- Cualquier otro documento que demuestre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, así como 
aquellos que soporten el cumplimiento de las garantías pactadas en la póliza. 
Nota.  
- Si se afecta cobertura de hurto se debe aportar además, la denuncia penal y sus ampliaciones. 
- Si se trata de la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe remitir además,  la 
reclamación del tercero y cualquier otro documento que demuestre la responsabilidad del asegurado en los 
hechos y que acredite la cuantía de la pérdida patrimonial causada. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
(Esta cobertura tiene por objeto amparar el perjuicio patrimonial causado por el asegurado a un tercero o 
terceros, conforme lo señalado en el artículo 1127 del Código de Comercio) 
Documentos del asegurado: 
Copia investigación interna de los hechos ocurridos y conclusiones indicando si existe o no responsabilidad 
del asegurado en los hechos materia de reclamación por parte del asegurado 
Documentos del tercero: 
- Aviso del siniestro y/o reclamación del tercero afectado mediante comunicación escrita, indicando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar 
- Factura de compra histórica o certificación del revisor fiscal indicando las especificaciones del bien 
afectado, fecha y valor de compra 
- Cotización valor reposición a nuevo del bien afectado 
- Cotización valor reparación del bien afectado 
- Pretensiones del Tercero afectado debidamente soportadas 
- Cualquier otro documento que demuestre la responsabilidad del asegurado en los hechos y que acredite 
la cuantía de la pérdida patrimonial causada. 
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Garantías 
- Copia contrato de mantenimiento de firma especializada. 
- Bitácoras de mantenimiento 
- Copia contrato de alarma monitoreada de firma especializada si hubiere lugar a ello 
- Copia contrato de la empresa de vigilancia o del encargado de la misma cuando aplique 
- Reporte de la central de alarmas 
Renovación Automática y Revocación Unilateral 
SE INCLUYE A SOLICITUD DEL CLIENTE, ESPECIALMENTE SE OTORGA CUANDO SON EXIGIDAS 
COMO RESPALDO DE PRESTAMOS POR ENTIDADES BANCARIAS. 
Devolución de primas en los casos de presentarse las figuras de sobreseguro, 
disminución del interés asegurado o revocatoria del seguro 
SOBRESEGURO: SITUACIÓN PRODUCIDA CUANDO LA SUMA ASEGURADA ES SUPERIOR AL 
VALOR REAL  DEL BIEN. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1091 DEL CODIGO DE 
COMERCIO SE DEVOLVERA LA PRIMA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL EXCESO Y AL 
PERIODO NO TRANSCURRIDO DEL SEGURO. 
SEGURO INSUFICIENTE (INFRASEGURO): SE PRESENTA CUANDO LA SUMA ASEGURADA ES 
INFERIOR AL VALOR REAL DE LOS BIENES ASEGURADOS. 
EN TAL EVENTO, EL ASEGURADO ASUMIRA DIRECTAMENTE EL RIESGO POR LA DIFERENCIA 
ENTRE LAS DOS SUMAS DE DINERO Y POR LO TANTO, SOPORTARA PROPORCIONALMENTE LA 
PERDIDA O DAÑO QUE LE CORRESPONDA. 
SERA AL TOMADOR Y/O ASEGURADO A QUIEN LE CORRESPONDA DETERMINAR Y FIJAR EL 
VALOR ASEGURADO DE LOS BIENES AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO Y A 
MANTENERLO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO. 
REVOCACION: EL CONTRATO DE SEGURO PODRÁ SER REVOCADO UNILATERALMENTE POR LOS 
CONTRATANTES. POR EL ASEGURADOR, MEDIANTE NOTICIA ESCRITA AL ASEGURADO, ENVIADA 
A SU ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA, CON NO MENOS DE DIEZ DÍAS DE ANTELACIÓN, CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA DEL ENVÍO; POR EL ASEGURADO, EN CUALQUIER MOMENTO, MEDIANTE 
AVISO ESCRITO AL ASEGURADOR.  
EN EL PRIMER CASO LA REVOCACIÓN DA DERECHO AL ASEGURADO A RECUPERAR LA PRIMA NO 
DEVENGADA, O SEA LA QUE CORRESPONDE AL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA EN QUE 
COMIENZA A SURTIR EFECTOS LA REVOCACIÓN Y LA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO. LA 
DEVOLUCIÓN SE COMPUTARÁ DE IGUAL MODO, SI LA REVOCACIÓN RESULTA DEL MUTUO 
ACUERDO DE LAS PARTES.  
EN EL SEGUNDO CASO, EL IMPORTE DE LA PRIMA DEVENGADA Y EL DE LA DEVOLUCIÓN SE 
CALCULARÁN TOMANDO EN CUENTA LA TARIFA DE SEGUROS A CORTO PLAZO. 
Derechos y deberes 
1. MANTENER EL ESTADO DE RIESGO  
EL TOMADOR O EL ASEGURADO, SEGUN EL CASO, ESTAN OBLIGADOS A MANTENER EL ESTADO 
DEL RIESGO. EN TAL VIRTUD, UNO U OTRO DEBERAN NOTIFICAR POR ESCRITO A SEGUROS DEL 
ESTADO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISIBLES QUE SOBREVENGAN CON 
POSTERIORIDAD A LA CELEBRACION DEL CONTRATO Y QUE SIGNIFIQUEN AGRAVACION DEL 
RIESGO O VARIACION DE SU IDENTIDAD LOCAL. 
LA NOTIFICACION SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS A LA FECHA DE MODIFICACION DEL 
RIESGO, SI ESTA DEPENDE DEL ARBITRIO DEL ASEGURADO O TOMADOR. SI LE ES EXTRAÑA, 
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ELLA, 
CONOCIMIENTO QUE SE PRESUME TRANSCURRIDOS TREINTA (30) DIAS DESDE EL MOMENTO DE 
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LA MODIFICACION. 
LA FALTA DE NOTIFICACION OPORTUNA PRODUCE LA TERMINACION DEL CONTRATO. 
2. INFORMAR LA COEXISTENCIA DE SEGUROS 
EL ASEGURADO DEBERA INFORMAR POR ESCRITO LOS SEGUROS DE IGUAL NATURALEZA QUE 
CONTRATE SOBRE EL MISMO INTERÉS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS A PARTIR DE SU 
CELEBRACIÓN, EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN Y EN EL SINIESTRO 
Situaciones que impliquen modificación al riesgo, con la aclaración de las 
consecuencias de la reticencia e inexactitud 
EL TOMADOR ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR SINCERAMENTE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS 
QUE DETERMINAN EL ESTADO DEL RIESGO, SEGÚN EL CUESTIONARIO QUE LE SEA PROPUESTO 
POR EL ASEGURADOR. LA RETICENCIA O LA INEXACTITUD SOBRE HECHOS O CIRCUNSTANCIAS 
QUE, CONOCIDOS POR EL ASEGURADOR, LO HUBIEREN RETRAÍDO DE CELEBRAR EL CONTRATO, 
O INDUCIDO A ESTIPULAR CONDICIONES MÁS ONEROSAS, PRODUCEN LA NULIDAD RELATIVA 
DEL SEGURO.  
SI LA DECLARACIÓN NO SE HACE CON SUJECIÓN A UN CUESTIONARIO DETERMINADO, LA 
RETICENCIA O LA INEXACTITUD PRODUCEN IGUAL EFECTO SI EL TOMADOR HA ENCUBIERTO 
POR CULPA, HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE IMPLIQUEN AGRAVACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO 
DEL RIESGO.  
SI LA INEXACTITUD O LA RETICENCIA PROVIENEN DE ERROR INCULPABLE DEL TOMADOR, EL 
CONTRATO NO SERÁ NULO, PERO EL ASEGURADOR SÓLO ESTARÁ OBLIGADO, EN CASO DE 
SINIESTRO, A PAGAR UN PORCENTAJE DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA EQUIVALENTE AL QUE 
LA TARIFA O LA PRIMA ESTIPULADA EN EL CONTRATO REPRESENTE RESPECTO DE LA TARIFA O 
LA PRIMA ADECUADA AL VERDADERO ESTADO DEL RIESGO, EXCEPTO LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 1160 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.  
LAS SANCIONES CONSAGRADAS EN ESTE ARTÍCULO NO SE APLICAN SI EL ASEGURADOR, ANTES 
DE CELEBRARSE EL CONTRATO, HA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER LOS HECHOS O 
CIRCUNSTANCIAS SOBRE QUE VERSAN LOS VICIOS DE LA DECLARACIÓN, O SI, YA CELEBRADO 
























Anexo 11. Contrato de trabajo de duración por la obra o labor contratada 
CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN  
POR LA OBRA O LABOR CONTRATADA 
Nombre del empleador __________________________________________  
Domicilio del empleador _________________________________________  
Nombre del trabajador __________________________________________  
Dirección del trabajador _________________________________________  
Lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad ___________________________  
Oficio que desempeñará el trabajador _______________________________ 
Salario ___________        pagadero por _____________________________  
Fecha de iniciación de labores _____________________________________  
Lugar donde desempeñará las labores _______________________________  
Ciudad donde ha sido contratado el trabajador ________________________  
Obra o labor contratada (especifique claramente): _____________________  
 
Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al 
pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por 
las siguientes cláusulas: 
Primera. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga:  
a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en 
el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y 
complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el 
empleador o sus representantes, y  
b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar 
por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.  
 
Segunda. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario 
indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. Dentro de este pago se 
encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los 
capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.  
Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o 
cualquiera otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye 
remuneración ordinaria, y el 17.5% restante está destinado a remunerar el descanso en los días 
dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del 
Trabajo. 
Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo 
en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como 
los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo 
suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo 
previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista 
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o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al 
empleador o a sus representantes. 
El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de 
descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado 
inmediatamente, como queda dicho. 
Cuarta. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas 
señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo 
estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas 
de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, 
modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de 
descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el 
artículo 167 ibídem. 
Quinta. El presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la obra (o labor 
contratada), según se determinó anteriormente. 
Sexta. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera 
de las partes, las enumeradas en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965; y, además, por parte 
del empleador, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado 
para cláusulas adicionales en el presente contrato.  
Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para 
investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de 
Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de 
autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido 
contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados 
en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador tendrá derecho a una 
compensación que se fijará de acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o 
descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.  
Octava. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente 
contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de 
remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el 
traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del 
Código Sustantivo del Trabajo. 
El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su 
poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le 
causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del 
trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por 
el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. 
Novena. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 
y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo 
objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y 
trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.  
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Décima. El presente contrato remplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro 
contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se 
acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma 
en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad y fecha que se 
indican a continuación:  
 




















Anexo 12. Contrato individual de trabajo a término indefinido 
 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO 
Nombre del empleador....................................................................,  
Domicilio del empleador...................................................................,  
Nombre del trabajador   ..................................................................,  
Dirección del trabajador  ..................................................................,  
Lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad  ........................................,  
Oficio que desempeñará el trabajador  ...............................................,  
Salario ............, Pagadero por ...........................................................,  
Fecha de iniciación de labores ............................................................,  
Lugar donde se desempeñarán las labores ...........................................,  
Ciudad donde ha sido contratado el trabajador ......................................  
 
Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al 
pie de sus correspondientes firmas se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, 
regido además por las siguientes cláusulas: Primera. El empleador contrata los servicios 
personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su 
capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del 
oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las 
órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar 
directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia 
en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. Segunda. El empleador pagará al 
trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades 
ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos 
dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del 
Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue 
comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, 
constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante está designado a remunerar el descanso 
en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código 
Sustantivo de Trabajo. Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en 
día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará 
conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y 
pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben 
autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de 
manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor 
brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá 
ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido 
autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta. El trabajador se 
obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el 
empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. 
Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la 
forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 
de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de 
la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. Quinta. Los 
primeros dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, por 
consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato unilateralmente, en 
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cualquier momento de dicho periodo. Vencido éste, la duración del contrato será indefinida, 
mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo; no obstante el 
trabajador podrá dar por terminado este contrato mediante aviso escrito al empleador con 
antelación no inferior a treinta días. En caso de no dar el trabajador el aviso, o darlo 
tardíamente, deberá al empleador una indemnización equivalente a ........... Sexta. Son justas 
causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las 
enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del 
empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para 
las cláusulas adicionales en el presente contrato. Séptima. Las invenciones o descubrimientos 
realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de conformidad 
con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 
de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, 
salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos 
o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el 
trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo con el monto del 
salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u 
otros factores similares. Octava. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar 
distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones 
laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se 
originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del 
artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de 
oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las 
condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el 
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del 
Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. Novena. Este 
contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será 
interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, 
definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y 
trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Décima. El 
presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato 
verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden 
al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. 
 
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la 
ciudad y fecha que se indican a continuación: 
 
 
EMPLEADOR ............................................     
 
C.C. No. ................ de  ............................ 
 
TRABAJADOR  ...............................................  
 
C.C. No. ................ de  ............................ 
 
TESTIGO ...............................................   
C.C. No. ................ de  ............................ 
 
En ........................... a los ......... días del mes de ...................... de ......... 
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No.
CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL    FIDEICOMISO 
OTRO ¿Cuál?
C.C. C.E.
CRÉDITO CONSTRUCTOR     $ AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN $ CUPO EMPRESARIAL $
CARTERA ORDINARIA $ CRÉDITO DE TESORERÍA $ CUPO DE SOBREGIRO $
CUPO DE CANJE $ CUPO DE REMESAS $ TARJETA DE CRÉDITO $
 EMPRESARIAL
OTRO ¿CUAL? $
ACTIVOS TOTALES $ PASIVOS TOTALES $ PATRIMONIO $
VENTAS MENSUALES $ OTROS INGRESOS $ COSTOS Y GASTOS $
 MENSUALES
SI NO













TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO
LUGAR DE NACIMIENTO








Nro.  DE EMPLEADOS











SOLICITUD DE PRODUCTOS Y  SERVICIOS FINANCIEROS  CLIENTE CONSTRUCTOR
INFORMACIÓN DEL CRÉDITO (Para uso de la Entidad)
FECHA DE RADICACIÓN
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
NÚMERO DEL CRÉDITO (Para uso de la entidad)
INFORMACIÓN BÁSICA DEL SOLICITANTE
MES AÑODÍA
TEMPORALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT)
9 1964
FIJOS TOTAL EMPLEADOS178








TIPO  DE TRANSACCIONES
Nro. DE CUENTA CORRIENTE MONEDACIUDADPAÍS
Cra 42 # 14-57 contacto@conhogar.com 4601820
Perez 
ESQUEMA DE TRABAJO














REALIZA OPERACIONES INTERNACIONALES CON CUÁLES PAÍSES












El crédito solicitado es por la suma de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 
MILLONES MCTE ($25.415.000.000), el formulario de solicitud del crédito no se 
diligencia en su totalidad para preservar la seguridad de la información de Conhogar 
S.A. 
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